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resumo 
 
 
 O presente trabalho propõe demonstrar como o sistema PHC 
Manufactor se adequa à empresa em estudo, Ciclo Fapril, 
apresentando as opções de planeamento que este oferece, as 
dificuldades com que a empresa se irá deparar e, quando possível, o 
que fazer para ultrapassar as adversidades colocadas pelo sistema. 
Numa segunda parte são estudadas algumas heurísticas, 
nomeadamente FIFO, Tempo de Processamento, EDD, MOR e LOR, 
para se perceber qual a que melhor se adapta à empresa, de forma a 
poder cumprir com os prazos acordados. Posteriormente utilizou-se a 
heurística com melhores resultados e fez-se algumas alterações aos 
tempos de processamento dos centros de trabalho para melhorar a sua 
capacidade de resposta aos pedidos. No Final deste estudo percebeu-
se que o planeamento por EDD era o que melhor se adaptava a 
empresa. Percebeu-se ainda que os centros de trabalho AS e AT são 
os que têm menor produtividade e por este motivo se deveria aumentar 
a sua produtividade, de forma a aumentar a produtividade global.  
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abstract 
 
The present work intends to demonstrate how the PHC Manufactor system is 
adapted to the company in study, Ciclo Fabril. Showing the planning options it 
offers, the difficulties that the company will come across and what to do to 
overcome those adversities. In the second part of this work will be study some 
heuristic, namely FIFO, Processing time, EDD, MOR and LOR, to understand 
which one is the best suitable to accomplish the agreements made by the 
company. The heuristic with best results was found and were made a few 
adjustments to the production time of the machine to decrease time and 
improve the response that was agreed. In the end of this study was perceptible 
that the company should use the EDD plan, and was also visible that the AS 
and AT machines were the least productive and for that reason it should be 
increased, then the global production will increase as well.  
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Capítulo 1: Introdução 
1.1Relevância do Desafio 
Inicialmente a empresa apresentava alguma dificuldade a nível do planeamento, que se apresentava 
muito burocrático e demorado. Assim, o estágio realizado teve como objetivo contribuir para uma 
melhoria do planeamento, ultrapassando algumas dificuldades detetadas a este nível. 
Desta forma o principal objetivo deste estágio seria perceber até que ponto o seu sistema informático, 
PHC Manufactor, conseguiria planear corretamente e, ao mesmo tempo, diminuir o trabalho realizado, 
o número de pessoas envolvidas e o tempo dispensado. 
Com o decorrer do tempo foi percetível a dificuldade de cumprimento de prazos na produção. Desta 
forma surgiu a hipótese de analisar os vários tipos de planeamento, como por exemplo, Data de Entrega 
Menor, Número de Operações, entre outros. 
Posteriormente comparou-se os vários tipos de planeamento analisados para perceber qual o tipo que 
melhor se enquadraria á realidade da empresa. 
Ao longo deste estudo foram aparecendo diversas adversidades, como por exemplo, o facto de nem 
sempre ser possível aceder ao sistema informático, ou ainda, o facto de não existir um plano de análise 
ao sistema e de este ter sido estudado conforme os problemas iam aparecendo. O facto de apenas ter 
sido permitido utilizar um certo número de centro de trabalho e de não ter havido qualquer suporte na 
criação das ordens de fabrico de forma a estas ficarem o mais realistas possíveis foi outra grande 
dificuldade sentida, assim, para se poder contornar estas dificuldades, foi-se adaptando os pedidos de 
forma a se conseguir perceber a forma como o sistema informático trabalhava e quais as correções que 
deveriam ser realizadas. 
1.2Estrutura do Relatório 
Este relatório está dividido em quatro partes, a Introdução, o Enquadramento Teórico, o Caso de Estudo 
e a Conclusão. 
No capítulo que agora termina, a Introdução, podemos ver qual a relevância deste trabalho e 
enquadrado o trabalho aqui desenvolvido. 
No segundo capítulo, o Enquadramento Teórico, identificam-se os fundamentos essenciais para uma 
melhor perceção deste relatório. Uma vez que este relatório irá fazer uma análise tanto ao sistema 
informático utilizado como ao tipo de planeamento que melhor se adapta a realidade da empresa, o 
enquadramento teórico estará divido em duas partes, uma parte irá fundamentar a parte do sistema 
informático enquanto a outra parte fundamentará o escalonamento realizado. 
No Caso de Estudo é onde é feito a análise ao funcionamento a nível de planeamento do sistema PHC 
Manufactor, sistema utilizado pela empresa, como os testes de escalonamento. 
Por fim no último capítulo, apresenta-se uma síntese das principais conclusões do trabalho de análise 
efetuado no capítulo anterior, e algumas sugestões de melhoria. 
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Capítulo 2: Enquadramento Teórico 
 
2.1 Sistemas Informáticos 
Num mundo cade vez mais competitivo, onde não existem barreiras para a economia, onde se opera a 
um nível global, onde as empresas estão cada vez mais descentralizadas, menos hierarquizadas e mais 
flexíveis nas necessidades dos mercados, onde cada vez mais focam a sua informação em zonas mais 
desenvolvidas e migram a sua produção para locais onde a mão-de-obra tem menor custo, as 
organizações veem os sistemas de informação mais como uma ferramenta indispensável e necessária 
para recolherem dados, analisarem informação e armazenar e partilhar conhecimento. 
Muitos autores classificam Sistemas de Informação de várias formas, no entanto todos concordam que 
estes envolvem tanto hardware como software e que a sua principal função é facilitar o planeamento, o 
controlo e as decisões das organizações. Segundo Bentley e Whitten (2007), um Sistema da Informação 
é ”uma combinação de pessoas, dados, processos e tecnologias de informação que interagem para 
recolher, armazenar e fornecer como resultado a informação necessária para apoiar uma organização”. 
Entende-se como dados descrições básicas de acontecimentos, atividades e transações que são 
recolhidos e armazenados mas não organizados. Informação são dados organizados e analisados de 
forma a transmitirem um significado ou valor no entanto só inclui dados importantes. Por fim, 
conhecimento é a informação classificada como relevante organizada e analisada de forma a transmitir 
conhecimento quando aplicada a uma situação (Silva, 2010). 
2.1.1 Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Sistemas 
Hoje em dia ainda não existe um consenso de quantos passos são necessários para o desenvolvimento 
de um sistema de informação, muito porque estes passos dependem do problema mas principalmente 
da empresa e do objetivo do sistema. No entanto existem alguns passos que são essenciais a este 
desenvolvimento: 
1) Investigação: é nesta primeira fase que se analisam possíveis orçamentos, que se apresentam 
os problemas a corrigir e/ou melhorias a introduzir, na ótica de clientes, fornecedores e ainda 
concorrentes tendo sempre em consideração os objetivos da empresa; 
2) Análise do Sistema: há autores que, para melhor compreensão e menos falhas dividem esta 
etapa em três: 
i. Análise do Problema: Esta análise é fundamental para se garantir que o problema, as 
causas e os efeitos foram bem compreendidos; 
ii. Análise de Requisitos: Nesta análise são identificados os requisitos que é necessário 
cumprir para a resolução do problema que se pretende que o sistema vá corrigir ou 
melhorar, é também nesta fase que se determina quanta informação é necessária 
recolher, quem tem a informação necessária, em que fase do desenvolvimento é 
necessário recolher e em que formato se poderá recolher; 
iii. Análise de Decisão: É nesta fase que se identificam e analisam soluções alternativas e as 
funções do novo sistema que possam cumprir os requisitos desejados. 
3) Desenho: nesta etapa o estudo torna-se um pouco mais visual pois é aqui se identificam os 
outputs, inputs, hardware, software, fatores/dados do sistema. Para esta etapa recorre-se a 
diagramas que demonstrem o que o sistema irá fazer e como o vai desempenhar; 
4) Programação: Nesta fase é onde se cria efetivamente o sistema, por ser o mais crucial é aquele 
onde se tem de ter mais atenção.  
5) Testes: Ao desenvolver um sistema existem sempre alguns erros que se vão cometendo e 
melhorias que se poderia ter aplicado, assim, o objetivo destes testes é detetar os erros que, se 
não forem detetados atempadamente, irão ter elevados custos de correção e também fazer 
algumas melhorias. Uma vez que nem sempre é possível detetar todos os erros cometidos 
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chega-se a um ponto de satisfação, em que o sistema desempenha todas as funcionalidades 
essenciais, disponibilizando-se o sistema para o ponto seguinte; 
6) Implementação: Depois do sistema desenvolvido, chega-se a altura onde a empresa pode 
começar a por em prática o novo sistema. Existem quatro formas de o fazer ficando ao critério 
da empresa escolher aquela que mais a beneficia: 
i. Paralela: Ambos os sistemas (antigo e novo) estão em funcionamento até adaptação 
total do novo sistema, neste tipo de transição os custos são elevados no entanto os 
riscos são menores; 
ii. Direta: Extingue-se a utilização do sistema antigo e utiliza-se apenas o sistema novo, 
ao contrário da transição em paralelo, nesta transição, os custos são menores, no 
entanto os riscos são elevados; 
iii. Piloto: Nesta transição começa-se por aplicar o novo sistema apenas a uma parte da 
empresa e se os resultados conseguidos forem os esperados vai-se implementando, 
gradualmente, o novo sistema ao resto da empresa; 
iv. Faseada: Na transição faseada o novo sistema é introduzido por partes e á medida 
que cada parte é bem-sucedida vão-se inserindo as outras fases do sistema. 
 
 
7) Funcionamento e Manutenção: A empresa irá utilizar o novo sistema até ao ponto em que este 
deixe de ser útil ou não cumpra os requisitos desejados, assim, para evitar este acontecimento, 
é recomendado que se vá fazendo auditorias ao sistema de forma a perceber se existem erros, e 
melhorá-los e ainda introduzir novas funções, desde que estas não prejudiquem o habitual 
funcionamento do sistema. 
 
Em todos os pontos mencionados é crucial que se tenha muita atenção e que á medida que se vai 
passando para o passo seguinte se verifique que os anteriores estão corretos, pois quanto mais tarde se 
cometer um erro mais dispendioso, tanto em termos financeiros como em termos de dificuldade, será 
corrigi-lo. 
 
2.2 Programação de Operações 
Com a atual economia, em que cada vez é mais necessário eliminar desperdícios e melhorar a 
produtividade para se aumentarem os lucros, é necessário que se tenha um bom planeamento definido. 
Para se conseguir gerir um bom planeamento é fulcral que se defina o prazo de entrega e que se o 
cumpra, se reduza os tempos de fluxos para que assim se ganhe uma maior eficiência dos centros de 
trabalho e se consiga um bom nivelamento de stock. 
Dentro de uma empresa, existem vários tipos de planeamentos que devem ser realizados, sendo o 
primeiro o plano mais estratégico, um plano a longo prazo onde a empresa se possa guiar para cumprir 
os objetivos propostos pela organização. Neste primeiro plano devem ser tidos em conta fatores 
internos, mão-de-obra, capital financeiro, relações com clientes e fornecedores e principalmente os 
equipamentos. 
Após se definir um plano estratégico é necessário criar um plano industrial e comercial. Para este plano 
é necessário o envolvimento do departamento da produção, do departamento logístico e do 
departamento comercial. No planeamento industrial e comercial analisam-se as atividades da 
organização, tendo em consideração os prazos de entrega acordado. É ainda neste plano que são 
distribuídos os produtos por cada centro de trabalho considerando o trabalho necessário e a mão-de-
obra a aplicar. 
Posteriormente, é ainda necessário haver um plano do diretor de produção onde este vai calendarizar 
as quantidades a produzir, e, caso necessário, tomar medidas para se cumprir com o acordado. 
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2.2.1 Estratégias de Produção 
De acordo com Bremer e Lenza (2000) os sistemas produtivos são classificados tendo como base as 
estratégias de resposta à procura do mercado, refletindo o grau em que o cliente final participa na 
definição do produto. As tipologias de produção podem ser divididas em: 
 Produção para Stock (Make to Stock – MTS): Neste sistema produtivo, a produção inicia antes 
do pedido ser realizado sendo que os produtos acabados são enviados para stock, assim, as suas 
produções são baseadas em previsões. Este tipo de produção é indicado para produções em 
massa onde os produtos são altamente standarizados, desta forma, a intervenção do cliente é 
praticamente inexistente. A principal vantagem nesta produção é a rapidez na entrega dos 
produtos, no entanto os custos de armazenamento tendem a ser elevados. Numa produção 
para stock o ciclo de vida dos produtos tendem a ser longos e previsíveis. 
 Montagem por Encomenda (Assembly to Order): Neste tipo de sistemas os subconjuntos, os 
grandes componentes e materiais diversos são armazenados até o pedido do cliente ser 
efetuado especificando os produtos finais. A interação do cliente com os produtos finais é 
limitada. Na produção de montagem por encomenda as entregas de produtos tendem a ser de 
médio prazo e as incertezas da procura são geridas pelo stock de subconjuntos nas áreas de 
montagem. 
 Produção por Encomenda (Make to Order – MTO): Num sistema de produção por encomenda o 
projeto base começa a ser desenvolvido a partir dos contactos iniciais do cliente, no entanto, só 
após a formalização do pedido ser feita por parte do cliente é que se inicia a produção. A 
principal vantagem neste tipo de produção é a alta interação por parte do cliente, chegando 
mesmo a poder realizar modificações durante a produção. Ao contrário da produção para stock, 
na produção por encomenda os tempos de entrega são de médio a longo prazo. 
 Engenharia por Encomenda (Engineering to Order – ETO): O sistema de engenharia por 
encomenda é considerado como uma extensão da produção por encomenda (Bremer & Lenza, 
2000), pois o que os diferencia é que neste sistema o cliente começa a sua interação desde o 
planeamento inicial do projeto, o que leva a uma interação com o cliente muito grande fazendo 
com que os produtos sejam altamente personalizados. 
 
 
2.2.2 Ambientes de Produção 
Na produção atual, as empresas dispõem de diferentes layouts, sendo que estes tentam responder da 
melhor forma as necessidades da empresa. Os ambientes das empresas podem ser classificados em: 
 Job Shop: Num ambiente job shop existem n tarefas que necessitam de ser processadas por m 
máquinas diferentes. Cada tarefa consiste num número de operações que estão associadas a 
determinadas máquinas. Cada operação deve ser realizada por uma ordem predefinida e 
quando começada não pode ser interrompida. Cada máquina pode processar apenas uma 
operação de cada vez e uma tarefa não pode ser realizado por duas máquinas ao mesmo tempo. 
Por norma, neste tipo de ambiente, as máquinas estão agrupadas por famílias, ou seja, são 
agrupadas consoante as suas funcionalidades. 
 Flow Shop: A maioria das empresas que optam por este ambiente de produção são aquelas que 
produzem por linhas, isto significa, que o número de operações por tarefa é igual ao número de 
máquinas e a sua ordem de processamento é sequencial e igual para todas as tarefas. 
 Misto: Numa indústria onde o ambiente de produção tem partes de job shop e outras de flow 
shop este é considerado um ambiente misto. 
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2.2.3 Métodos Heurísticos 
No escalonamento das tarefas existem várias heurísticas para se adotar, estas estão divididas consoante 
o tipo de seleção onde se baseiam. 
Tempo de Processamento: 
1. TPRC/SPT (Tempo de processamento remanescente mais curto/Shortest Processing Time): com 
esta heurística, o principal objetivo é minimizar o tempo de processamento, desta forma a 
primeira tarefa a ser processada é a que tiver menor tempo de processamento. 
2. LPT (Largest Processing Time): a primeira tarefa a ser processada é a que tiver maior tempo de 
processamento. 
3. MWR (Most Working Remaining): Seleciona a primeira tarefa com a maior soma de durações 
operacionais ainda não efetuadas. Privilegia a minimização dos atrasos de entrega das peças; 
4. LWR (Least Working Remaining): Seleciona a primeira tarefa com a menor soma de durações 
operacionais ainda não efetuadas. A regra SPT possui resultados semelhantes e é mais utilizada; 
5.  
 
 
Data de Entrega: 
1. EDD/DEM (Earliest Due Date/Data de Entrega Menor): o principal objetivo desta heurística é 
cumprir o prazo de entrega, desta forma a primeira tarefa a ser produzida é aquela cuja data de 
entrega é a mais próxima; 
2. LSF/MFP (Least Slack First/ Menor Folga Primeiro): tal como na heurística EDD também o 
principal objetivo desta heurística é o cumprimento do prazo de entrega no entanto esta 
heurística tem em consideração as folgas de cada produto. Desta forma a primeira tarefa a ser 
produzida é a que tiver menor folga, sendo a folga a diferença entre o tempo que falta para a 
data de entrega e o tempo requerido para executar as atividades que restam; 
3. ODD (Earliest Operation Due Date): Seleciona a atividade que possuir o instante previsto de 
término mais próximo, sendo que esse instante foi previamente calculado por outro algoritmo; 
 
Número de Operações: 
1. MOR (Most Operations Remaining): nesta heurística a primeira tarefa a ser produzida é aquela 
que tiver o maior número de operações por executar. 
2. LOR (Least Operations Remaining): nesta heurística a primeira tarefa a ser produzida é aquela 
que tiver o menor número de operações por executar. 
 
Custo: 
1. VALUE: Seleciona a atividade que implica o maior valor adicionado, ou lucro; 
2. 1/C: Seleciona a atividade que pertence ao produto com maior custo unitário por penalidade de 
atraso; 
 
Tempo de Setup: 
1. NSUT: Seleciona a atividade cujo produto não requer setup; 
2. MINSEQ: Seleciona a atividade cujo produto requer menor tempo de setup; 
3. NB: Seleciona a atividade que possui o menor tempo de setup relativo á atividade que terminou; 
 
Instante de Chegada ou Aleatória: 
1. FIFO (First In, First Out): como o nome indica, a prioridade é atribuída a primeira tarefa a chegar. 
2. RANDOM: Seleciona aleatoriamente a tarefa a ser executada; 
3. LIFO (Last In, First Out): a última tarefa que chegar é a primeira a ser atendida; 
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Máquina: 
1. NINQ: Seleciona a atividade na qual a atividade seguinte vai para a máquina com menor fila; 
2. WINQ: Seleciona a atividade na qual a atividade seguinte será realizada na máquina com o 
menor tempo de processamento na fila; 
 
Algoritmo de Moore: esta heurística tem como principal objetivo minimizar o número de tarefas em 
atraso seguindo um conjunto de passos. 
1. Organizar as tarefas por ordem crescente de datas de entrega. Se no final da sequência obtida 
não houver tarefas em atraso, encontrou-se a solução ótima. 
2. Identificar a primeira tarefa em atraso na programação obtida no passo anterior.  
3. Selecionar a tarefa mais longa, de entre as tarefas cuja data de conclusão não é superior à da 
tarefa identificada no passo anterior.  
4. A tarefa identificada no passo anterior é colocada no final da sequência e os tempos de 
conclusão das tarefas são revistos.  
5. Repetir o procedimento desde o passo (2) 
 
Algoritmo de Johnson 
1. Determinar o tempo de processamento mínimo em qualquer das máquinas.  
2. Se o tempo de processamento mínimo ocorre na máquina1, colocar a tarefa associada na 
primeira posição disponível na sequência. Seguir para o passo (4).  
3. Se o tempo de processamento mínimo ocorre na máquina2, colocar a tarefa associada na última 
posição disponível na sequência. Seguir para o passo (4).  
4. A tarefa sequenciada pelos passos (2) ou (3) é retirada da lista de tarefas. O processo é repetido 
até que todas as tarefas estejam sequenciadas. Os empates são desfeitos arbitrariamente. 
 
Devido a elevada quantidade de heurísticas que existem é necessário selecionar aquela que melhor se 
adapta as necessidades da empresa. Depois de esta estar selecionada existem medidas de desempenho 
para avaliar se as heurísticas escolhidas foram as melhores e se ainda os objetivos estão a ser 
cumpridos. Estas medidas podem ser implementadas pela empresa, no entanto, existem aquelas que 
são mais utilizadas como por exemplo: 
1. Tempo que as máquinas estão paradas; 
2. Tempo de espera das tarefas; 
3. Tempo total das tarefas; 
4. Atraso no cumprimento da data de entrega; 
5. Máximo de atraso no prazo de entrega. 
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Capítulo 3: Caso de Estudo 
3.1 A Empresa 
 
Figura 1: Logótipo da Ciclo Fapril 
A Ciclo Fapril, Metal Works, é uma empresa líder na área da metalúrgica, que se encontra localizada no 
concelho de Águeda, Portugal, especializa-se no fabrico de componentes soldados metálicos, tendo 
como base a estampagem e quinagem de chapa, corte e dobragem de tubo ou arame e ainda tornearia 
e mecanização. 
Fundada há 50 anos, iniciou a atividade com o objetivo de responder às necessidades das áreas de 
bicicletas e motos em Portugal, sendo que posteriormente evoluiu para o sector automóvel e 
atualmente o seu maior foco é o sector hospitalar seguido do sector de energias solares. A Ciclo Fapril é 
uma empresa versátil e flexível, prova disso, é neste momento estar focada em certificar-se para poder 
começar a produzir também para a indústria ferroviária. 
A Ciclo Fapril pertence a um grupo de empresas onde também fazem parte: 
• ALUFAP (trabalho de alumínio) 
• IMPFRANCE (representante em França) 
• TORTEC (Tornearia/Mecanização) 
• PLASTAR (Peças Plásticas) 
• CICLO FAPRIL, Coating & Assembly (Pintura e Montagem) 
• TABOR (Laser Chapa/ Estampagem) 
• CRANK (Contentores) 
Com uma exportação a rondar os 95%, é a Europa o principal cliente da Ciclo Fapril, com França e 
Espanha no topo das exportações, no entanto também exporta para a América Latina e Asia. 
 
Figura 2: Mercados de atuação da Ciclo Fapril 
Tendo em consideração a dimensão da Ciclo Fapril, para facilitar a produção, a fábrica encontra-se 
dividida em quatro grandes grupos, Fábrica de Tubo, onde é trabalhado o tubo, matéria-prima da 
empresa, a Soldadura onde são soldados os componentes que formarão a peça final, as Operações 
Complementares, como por exemplo a Zincagem ou a Polissagem ou ainda os CNC’s, é neste área que 
são feitas algumas alguns acréscimos de valor à peça final, e por fim, a Logística, que é responsável pela 
expedição, pela encomenda de alguns componentes e ainda pelo transporte interno dos mesmos. Na 
imagem seguinte podemos ver o layout da empresa. 
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Figura 3: Layout da Produção 
 
3.2 Processo Produtivo da Empresa 
A Ciclo Fapril caracteriza-se pelo facto de adaptar a sua produtividade ao pedido do cliente, sendo que 
produz por encomenda, desta forma a empresa produz variados produtos em que cada um tem o seu 
processo produtivo. 
Nas figuras que se seguem, podemos ver alguns exemplos dos processos produtivos da empresa, 
estando representadas a peça final e o processo produtivo de algumas partes dessa peça. Este processo 
produtivo representa uma cama hospitalar, sendo que a primeira parte é a estrutura onde irão apoiar as 
costas dos doentes, e a segunda parte é a estrutura principal da cama, onde irão encaixar todas as peças 
que farão parte da peça final. 
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Figura 4: Processo produtivo e estrutura do encosto das costas 
 
 
Figura 5: Processo produtivo e estrutura base da cama hospitalar 
Na figura que se segue, é possível visualizar um exemplo de uma cama hospitalar onde estas peças 
fazem parte da estrutura base. 
 
Figura 6: Produto Final que o Cliente irá colocar no Mercado 
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3.3 Caracterização do Problema 
A Ciclo Fapril sentia que o programa implementado na empresa, PHC Manufactor, não estava a 
satisfazer os requisitos que a empresa necessitava pois era necessário recorrer a outros programas, 
como o Microsoft Excel para fazer um planeamento correto de forma a todos o perceberem. Desta 
forma, com este estágio pretendia-se perceber até que ponto estaríamos a utilizar todas as 
funcionalidades proporcionadas pelo Sistema de forma a se utilizar apenas o PHC Manufactor ou se o 
programa não cumpria os requisitos necessários para um planeamento simples, rápido e percetível a 
todos. 
Foi também notório que existiam alguns problemas na forma de planeamento das encomendas feitas 
pelos clientes que, por vezes, levava a atrasos e consequentemente a entregas fora do prazo 
estabelecido. Assim, percebeu-se que seria necessário fazer uma análise ao tipo de planeamento que 
melhor se adapta a Ciclo Fapril. 
3.4 Objetivos a Atingir 
O objetivo deste estágio consistiu em melhorar a forma de planeamento da Ciclo Fapril tendo em conta: 
 As funcionalidades do Sistema Informático, PHC Manufactor; 
 O tipo de planeamento que melhor se adapta à empresa; 
 O número de pessoas envolvidas no planeamento; 
 A complexidade de planeamento; 
 O tempo despendido no planeamento. 
3.5 Metodologia Utilizada 
Para se perceber o Sistema Informático foi feito um estudo exaustivo do mesmo, que consistiu em criar 
ordens de fabrico e ir planeando das várias formas que o sistema nos permitia e com as possíveis 
funcionalidades que o sistema disponibilizava. 
Numa segunda fase, foram recolhidas informações sobre encomendas dos clientes, como data de 
chegada ao sistema, data de entrega ou ainda processo produtivo dos pedidos, e posteriormente foram 
realizados testes de forma a ser possível comparar alguns indicadores como número de pedidos 
previstos entregar fora de prazo ou percentagem de ordens de fabrico entregue dentro do prazo 
estabelecido  
3.6 Sistema Informático da Empresa, PHC Manufactor 
De forma a se perceber como o Sistema Informático Manufactor funciona foi-se analisando e 
percebendo como este estava programado e que requisitos teriam de ser colocados pelo utilizador de 
forma a este poder fazer o seu planeamento.  
Nos pontos que se seguem podemos ver quais são esses requisitos e até que ponto podemos planear 
com este Sistema.  
Ao longo do estudo existem imagens retiradas do programa PHC Manufactor para melhor perceção.  
HORAS 
No menu Platform – Centro de trabalho, existe uma opção para colocar os horários de trabalho da 
fábrica. O horário é definido consoante o centro de trabalho. O robot em estudo, robot 28, tem um 
horário de segunda a quinta-feira das 8h às 18h com pausa para almoço das 12h25 às 13h30 e à sexta-
feira das 8h às 13h. 
Mais à frente, é ainda utilizado o centro de trabalho XCRTLAS onde o seu horário é das 00h00 às 
23h59m sem qualquer tipo de pausa. 
11 
 
 
Figura 7: Menu Platform - Centro de Trabalho 
 
Figura 8: Menu Horário de Trabalho do Robot 28 
Almoço 
No menu Platform – Centro de trabalho do sistema, tem a opção de definir qual é o horário laboral da 
fábrica, e definir também o início e o fim das horas de Almoço e Jantar. Nestas horas o sistema 
considera que o centro de trabalho está parado e desta forma não há planeamento nestas horas.  
No caso de se planear uma ordem de fabrico de acordo com a data de início e esta estar definida para 
iniciar na pausa para almoço, o sistema adia para o final da hora de almoço, ou seja mesmo que se 
defina para começar a produzir na hora de almoço o sistema não o faz adiando para o inicio do horário, 
Figura 9. 
 
Figura 9: OF Planeada com a Data de Início a Começar na Hora de Almoço 
Extraordinária 
Períodos Extraordinários são horas que não estão planeadas mas que no entanto terão de ser realizadas 
de forma a se cumprir com os prazos de entrega. Chamam-se períodos extraordinários pois apenas 
ocorrem esporadicamente. 
Existem duas formas para se definirem este tipo de períodos, pelo planeamento ou pelos centros de 
trabalho, no entanto apenas pelos centros de trabalho é que o sistema realmente insere os períodos 
extraordinários, pois ao se inserir pelo planeamento, apesar de o método ser o mesmo, o sistema não 
grava o períodos extraordinários pretendido e ainda bloqueia por completo, este problema leva ao facto 
de ser necessário gravar sempre primeiro os períodos extraordinários e só depois visualizar as 
consequências dessa hora acrescentada. 
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Figura 10:Menu Platform - Períodos Extraordinário 
   
Figura 11: Ficha de Inserção de Períodos Extraordinários 
 
Para introduzir um período extraordinário é necessário preencher o campo da Descrição, figura 11. 
Ao criar-se um período extraordinário pode-se criá-lo para toda a fábrica, para toda a fábrica exceto 
determinados centros de trabalho ou apenas para determinados centros de trabalho. Para estas duas 
últimas hipóteses tem de se selecionar a opção pretendida, figura 11, e preencher o campo de Exceções 
ou Afetação, conforme aplique, e colocar os códigos dos centros de trabalho. 
 
 
Figura 12: Períodos Extraordinários Robot 28 
Após se ter inserido um período extra, este será representado tanto a verde no gráfico Gantt, figura 13, 
como na Análise de Capacidade do centro de trabalho, figura 14.  
O gráfico Gantt é uma representação temporal das ordens de fabrico planeadas, este gráfico representa 
todas as horas sequenciais no entanto apenas planeia perante as horas produtivas. A Análise de 
Capacidades é um gráfico de barras onde estão representadas as capacidades dos centros de trabalho 
considerando apenas as horas produtivas. 
No gráfico Gantt o período acrescentado foi na quinta-feira dia 12 de Fevereiro das 18h as 19h, 
enquanto o período acrescentado para a visualização na Análise de capacidades foi na sexta-feira dia 13 
de Fevereiro das 13h as 14h. 
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Figura 13: Gráfico Gantt com a Representação de Uma Hora Extra 
 
Figura 14: Representação de Um Período Extraordinário na Análise de Capacidades 
Quando acrescentado um período extraordinário, antes do lançamento de uma ordem de fabrico, o 
sistema considera este período como uma hora de trabalho normal, como todas as horas de trabalho 
definidas. Por sua vez, após planeamento de uma ordem de fabrico caso seja necessário acrescentar um 
período extraordinário, esta hora extra não vai refletir alterações na data final prevista, tanto no gráfico 
Gantt como no planeamento de ordens de fabrico, e por isto não vai “puxar” as ordens fabrico que 
estão planeadas para depois desta, no entanto, na análise de capacidades a hora extra é considerada e a 
ordem de fabrico é produzida neste tempo extra, Figura 15 e 16. 
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Figura 15: OF planeada antes do Período Extraordinário 
 
Figura 16: OF planeada após o Períodos Extraordinários e 
Período Extraordinário acrescentado depois da OF 
planeada 
Periodicidade 
Por vezes as fábricas têm a necessidade de fazer horas extra com alguma frequência durante um 
determinado período, por exemplo trabalhar todos os sábados das 9h00 às 14h00 durante um mês. 
Neste caso não se justifica ter de alterar as configurações horárias dos postos abrangidos. Neste caso, o 
mais correto a fazer, é criar um período extraordinário de horário fixo que ocorra das 8h00 as 14h00 e 
que tenha uma periodicidade semanal durante um mês, figura 17. 
 
Figura 17: Periodicidade Hora Extra 
Não Trabalháveis 
Período não trabalhável, são aquelas horas que ocorrem ocasionalmente e em que a fábrica não labora. 
Exemplo dessas horas não trabalháveis são os feriados, ou as férias de verão, onde a fábrica encerra nas 
duas primeiras semanas do mês de Agosto. 
A inserção de uma hora não trabalhável é idêntica à inserção de um período extraordinário. Na figura 
19, pode-se observar a introdução do dia de Carnaval como um dia não trabalhável. 
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Figura 18: Períodos Não-Trabalháveis 
 
Figura 19: Inserção de uma Hora Não Trabalhável 
Tal como as Horas Extra, também as Horas Não Trabalháveis são representadas no gráfico Gantt, no 
entanto, estas serão representadas a amarelo, figura 20. 
 
Figura 20: Representação no Gráfico Gantt das Horas Não Trabalháveis 
 
Figura 21: Representação de Uma Hora Não Trabalhável na Análise de Capacidades 
Apesar dos períodos não trabalháveis já terem sido introduzidos para fins de Recursos Humanos, no 
sistema de planeamento estes não estão a ser contabilizados. Ou seja, para o sistema, apenas a tarde de 
sexta-feira, o sábado e o domingo são períodos não trabalháveis. 
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Periodicidade 
A periodicidade de uma hora não trabalhável é em tudo idêntica a uma hora extra, a única diferença é 
que neste caso o sistema considera que os centros de trabalhos afetados não irão trabalhar nessas 
horas.  
A introdução da periodicidade de uma hora não trabalhável é exatamente igual a uma hora extra, figura 
22 e 23. 
Pausa 
Tanto a pausa da manhã (das 10h00 as 10h07) como a pausa da noite (das 23h00 as 23h07) são 
consideradas como horas não trabalháveis, uma vez que se repetem diariamente podem ser 
consideradas como periódicas. 
Nesta situação a data inicial é a data de início deste intervalo e a data fim a data final do intervalo, ou 
seja, a data inicial é o dia mais cedo possível, e a data final o dia mais tarde possível (para este teste 
considera-se o dia mais cedo possível o dia 12 de Fevereiro de 2015 e o dia mais tarde possível o dia 27 
de Fevereiro de 2015), e tem de se selecionar Horário Fixo para este intervalo se repetir diariamente, 
figura 22 e 23. 
 
Figura 22: Inserção do Intervalo 
 
Figura 23: Inserção do Intervalo com Periodicidade 
Tempos 
Tempos de Preparação 
Ao se iniciar uma ordem de fabrico tem de se ter em consideração o tempo de montagem e preparação 
dos centros de trabalho, no entanto, por vezes fabrica-se ordens de fabrico consecutivas em que não se 
tem de fazer esta preparação por ser a mesma peça.  
O tempo de preparação dos centros de trabalho para cada peça é definido logo na gama operatória, 
figura 24, no entanto, este tempo pode ser complementado pelo menu Platform – Tempo de 
Preparação por Artigo, figura 25 e 26. 
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Figura 24: Definição do tempo de Preparação 
 
Figura 25: Menu Platform - Tempos de Preparação por 
Artigo 
 
Figura 26: Menu Tempos de Preparação por Artigo 
Na demonstração que se segue pode-se ver como o sistema funciona com esta hipótese de 
melhoramento. 
Demonstração Tempo de Preparação 
 
Figura 27: Planeamento de OF's com diferentes tempos de preparação 
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Tabela 1: Valores e Conclusões da Demonstração Tempos de Preparação 
OF Peça 
Data 
início 
Hora 
início 
Data 
fim 
Hora 
fim 
Tempo 
OF 
Prep 
1ª 
opção 
Prep 
2ª 
opção 
Tempo 
real 
15003538 testefinaIines 04.05.15 9:55:00 04.05.15 11:55 1h40m 40m  2:00 
15003539 testefinalines 04.05.15 11:55:00 04.05.15 15:00 1h40m 40m 1 h1 2:00 
15003540 teste 04.05.15 15:00:00 04.05.15 17:50 2h30m 30m 50 m2 2:50 
15003541 teste 04.05.15 17:50:00 05.05.15 10:10 2h30m 30m 20 m3 2:20 
15003542 testefinalines 05.05.15 10:10:00 05.05.15 13:45 1h40m 40m 1h30m4 2:30 
 Prep 1ª Opção: Tempo de Preparação definido na Gama Operatória 
 Prep 2ª Opção: Tempo de Preparação definido nos tempos de preparação, por artigo 
1
Tempo definido entre a peça testefinalines e a peça testefinalines 
2
Tempo definido entre a peça testefinalines e a peça teste 
3
Tempo definido entre a peça teste e a peça teste 
4
Tempo definido entre a peça teste e a peça testefinalines 
 
 
Quando não queremos considerar tempo de preparação para a mesma peça pode-se completar os 
tempos de preparação através da segunda opção, no entanto, é necessário inserir tempos de 
preparação para todas as possibilidades desejadas.  
Quando uma ordem de fabrico inicia com um centro de trabalho parado, o sistema considera que o 
tempo de preparação é o mesmo de mudar de uma ordem de fabrico com a mesma peça. 
Ao observar-se a tabela 1, pode-se ver que o tempo real é o somatório do tempo que se leva a produzir 
as peças com o tempo de preparação definido com a segunda hipótese, no entanto, no tempo da ordem 
de fabrico o sistema faz o somatório do tempo de produção com o tempo definido na primeira opção de 
definição dos tempos de preparação. 
A análise demonstrada foi baseada com a substituição dos tempos de preparação definidos na primeira 
opção pelos tempos de preparação definidos na segunda opção, no entanto, em vez de estes tempos 
serem substituídos podem ser somados, basta que no menu Tempos de preparação por artigo, seja 
selecionada a opção “Acrescenta ao Tempo de Operação”. 
Tempos Entrada 
Na ficha de artigo, o sistema ainda permite definir os tempos de entrada, ou seja, o tempo de operação 
por cada unidade. Na figura 28, é percetível que este tempo pode ser inserido no menu Lista de 
Operações do artigo.  
 
Figura 28: Tempo de Entrada e de Espera 
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Para a análise seguinte definiu-se que em 1 hora produzia-se 100 unidades (36s/uni), que o tempo de 
preparação seria de 30 minutos e o tempo de entrada será de 30 segundos e de 1 minuto.  
Tabela 2: Análise do Tempo de Entrada 
 Sem Entrada Entrada: 30 seg. Entrada: 1 min 
1 Unidade 30m36s 30m36s 30m36s 
2 Unidades 31m12s 31m6s 31m36s 
3 Unidades 31m48s 31m36s 32m36s 
100 Unidades 
1h30m 
(30m + 36s*100) 
1h20m6s 
(30m+30s*99+36s) 
2h9m36s 
(30m+36+1m*99+36s) 
 
Pela tabela 2, pode-se concluir que apenas para a primeira unidade é utilizado o tempo definido pela 
quantidade de peças por hora (1h/100unidades = 36s/unidade), nas restantes unidades, o tempo 
utilizado é o tempo definido na entrada (30 segundos ou 1 minuto).  
Utilizou-se os valores de entrada de 30 segundos e de 1 minutos, um inferior ao tempo de produção de 
uma unidade e um superior para ver se haveria alguma diferença, como é notório, não existe qualquer 
tipo de diferença. 
Tempos Espera 
Na ficha de artigo, o sistema ainda permite definir os tempos de espera, ou seja, o tempo de espera 
necessário entre operações. Na figura 28, pode-se ver que este tempo pode ser inserido no menu Lista 
de Operações do artigo. 
Tabela 3: Análise do Tempo de Espera 
 Sem Entrada Entrada: 30 seg. Entrada: 1 min 
1 Unidade 30m36s 31m6s 31m36s 
2 Unidades 31m12s 31m42s 32m12s 
3 Unidades 31m48s 32m18s 32m48s 
100 Unidades 1h30m 
(30m + 36s*100) 
1h30m30s 
(30m+36s*100+30s) 
2h9m36s 
(30m+36s*100+1m) 
 
Pela tabela 3, pode-se observar que o tempo de espera definido (30 segundos ou 1 minuto) apenas é 
contabilizado uma única vez, após a última peça, para todas as unidades o tempo que é utilizado é o 
tempo definido pela quantidade de peças por hora (1h/100unidades = 36s/unidade). 
Utilizou-se os valores de espera de 30 segundos e de 1 minutos, um inferior ao tempo de produção de 
uma unidade e um superior para ver se haveria alguma diferença, tal como no tempo de entrada, não 
existe qualquer tipo de diferença. 
Para melhor se definir o tempo de produção de cada ordem de fabrico, deve-se começar por definir o 
tempo de operação, ou seja, quantas peças se faz num determinado tempo. 
Uma vez que não é possível definir um tempo inicial, que não se repita em todas as ordens de fabrico, 
uma possível solução, não sendo de todo a mais correta, é definir o tempo de preparação e este repetir 
em todas as ordens de fabrico, sendo que ficaremos com um tempo planeado que no chão de fábrica se 
irá representar como tempo livre. 
No futuro, o ideal, é que o tempo de preparação apenas se repita na primeira ordem de fabrico igual, 
sendo que se poderá utilizar o tempo de entrada ou o tempo de espera para casos mais concretos que 
seja necessário tempo de preparação para todas as ordens de fabrico. 
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Número de Operadores 
O sistema permite definir o número de operadores por operação, quer na criação da ordem de fabrico, 
quer na lista de operações por artigo, figuras 29 e 30. 
 
Figura 29: Número de Operadores pela Lista de Artigo 
 
Figura 30: Número de Operadores pela OF 
No entanto, em termos de planeamento, estes dados são apenas informativos não alterando em nada o 
planeamento das operações desejadas. 
DATAS & OF’S COM PRIORIDADE 
Ao planear no sistema informático, existe duas possibilidades, planear consoante a data de entrega ou 
planear consoante a data de início, neste caso é o planeador que define qual a data e hora que a ordem 
de fabrico iniciará. 
Ao planear consoante a data de entrega, se o sistema não tiver tempo suficiente para produzir a peça 
respeitando a data de entrega o sistema apenas lança um alerta a informar que não é possível planear, 
pois foi parametrizado para não planear antes da data de hoje, ilustração 25. 
 
Ilustração 1: Aviso de Tempo Insuficiente 
Melhoria: Neste caso, o sistema deveria lançar o aviso informando a melhor data possível para entrega, 
poderá ainda mostrar um campo que possibilite o planeador de acrescentar a prioridade e dar a 
possibilidade de escolher a data de inicio de produção informando qual seria a data de entrega segundo 
essa data de início. Outra possível melhoria seria dar a possibilidade de se poder inserir períodos 
Extraordinários. 
Nos testes que se seguem consegue-se perceber, através de gráficos Gantt, de que forma é que o 
sistema reagirá a diferentes tipos de planeamento e diferentes tipos de situações. 
No Sistema apenas é possível visualizar o gráfico Gantt por centros de trabalho, assim, para a 
visualização não se tornar confusa e menos percetível, utilizou-se um filtro para se visualizar apenas o 
centro de trabalho em causa. No entanto, no sistema correspondeste à Tortec é possível visualizar por 
OF’s, no entanto no sistema da Ciclo Fapril esta hipótese não é possível. 
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TESTE 1: Planeamento Respeitando a Data de Entrega 
OF planeada respeitando a ordem de fabrico: 15002565 
 
Figura 31: Teste 1 
Tabela 4: 1º Grupo de OF's Planeadas - Teste 1 
OF 
Tipo de 
Planeamento 
Quantidade Artigo Data de Entrega Duração 
15002565 
Respeitar Data 
entrega da OF 
2000 Testefinalines 06/03/2015 40h40m 
15002566 
Respeitar Data 
entrega da OF 
50 Testefinalines 03/03/2015 1h40m 
15002567 
Respeitar Data de 
início 04/03 14h00 
50 Teste 06/03/2015 37m 
 
 
Figura 32: Teste 1.1 
O sistema não interrompe uma ordem de fabrico que já esteja planeada respeitando a data de entrega 
da ordem de fabrico para planear uma segunda. O que faz: 
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 Caso a segunda ordem de fabrico esteja planeada segundo a data de entrega da ordem de 
fabrico o sistema antecipa a segunda ordem de fabrico para o primeiro momento que a 
máquina estiver livre. 
 Caso a segunda ordem de fabrico esteja planeada segundo a data de início, em que a data de 
início coincide com a primeira ordem de fabrico, o sistema adia a segunda ordem de fabrico 
para o primeiro momento que a máquina esteja livre. 
Tabela 5: 2º Grupo de OF's Planeadas - Teste 1 
OF Prioridade Tipo de Planeamento Quantidade Artigo 
Data de 
Entrega 
Duração 
15002565 0 
Respeitar Data 
entrega da OF 
2000 Testefinalines 06/03/2015 40h40m 
15002566 0 
Respeitar Data 
entrega da OF 
50 Testefinalines 03/03/2015 1h40m 
15002567 0 
Respeitar Data de 
início 04/03 14h00 
50 Teste 06/03/2015 38m 
15002594 1 
Respeitar Data 
entrega da OF 
50 Testefinalines 03/03/2015 1h40m 
15002595 1 
Respeitar Data de 
início 04/03 14h00 
50 Teste 06/03/2015 38m 
 
 
Figura 33: Teste 1.2 
 
Tabela 6: 3º Grupo de OF's Planeadas - Teste 1 
OF Prioridade Tipo de Planeamento Quantidade Artigo 
Data de 
Entrega 
Duração 
15002565 0 
Respeitar Data 
entrega da OF 
2000 Testefinalines 06/03/2015 40h40m 
15002566 0 
Respeitar Data 
entrega da OF 
50 Testefinalines 03/03/2015 1h40m 
15002567 0 Respeitar Data de 50 Teste 06/03/2015 38m 
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início 04/03 14h00 
15002594 1 
Respeitar Data 
entrega da OF 
50 Testefinalines 03/03/2015 1h40m 
15002595 1 
Respeitar Data de 
início 04/03 14h00 
50 Teste 06/03/2015 38m 
15002596 1 
Prioridade (+ data 
início) 04/03 14h00 
50 Teste 06/03/2015 38m 
 
 
Figura 34: Teste 1.3 
Quando já existe uma ordem de fabrico, sem prioridade, planeada respeitando a sua data de entrega, 
para planear uma outra ordem de fabrico com prioridade o sistema faz: 
 Caso a ordem de fabrico com prioridade esteja planeada segundo a data de entrega da ordem 
de fabrico o sistema antecipa a segunda ordem de fabrico para o primeiro momento que a 
máquina estiver livre, ignorando a prioridade. 
 Caso a ordem de fabrico com prioridade esteja planeada segundo a data de início, em que a 
data de início coincide com a primeira ordem de fabrico, o sistema adia a segunda ordem de 
fabrico para o primeiro momento que a máquina esteja livre, ignorando a prioridade. 
 Caso a segunda ordem de fabrico esteja planeada segundo a Prioridade (+ data de início), em 
que a data de início coincide com a primeira ordem de fabrico, o sistema inicia a segunda ordem 
de fabrico no momento definido pelo planeador, adiando a primeira ordem de fabrico planeada, 
ignorando o facto de a primeira ordem de fabrico cumprir ou não o prazo de entrega. 
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TESTE 2: Planeamento Respeitando a Data de Início 
OF’s planeadas: 15002568 
 
Figura 35: Teste 2 
Tabela 7: 1º Grupo de OF's Planeadas - Teste 2 
OF Tipo de Planeamento Quantidade Artigo 
Data de 
Entrega 
Duração 
15002568 
Respeitar Data de 
início 20/03 8h00 
2000 Testefinalines 27/03/2015 40h40m 
15002569 
Respeitar Data 
entrega da OF 
50 Testefinalines 24/03/2015 1h40m 
15002570 
Respeitar Data de 
início 24/03 14h00 
50 Teste 27/03/2015 38m 
 
 
Figura 36: Teste 2.1 
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O sistema não interrompe uma ordem de fabrico que já esteja planeado respeitando a data de início 
pretendida pelo planeador para planear uma segunda. O que faz: 
 Caso a segunda ordem de fabrico esteja planeada segundo a data de entrega da OF o sistema 
antecipa a segunda ordem de fabrico para o primeiro momento que a máquina estiver livre. 
 Caso a segunda ordem de fabrico esteja planeada segundo a data de início, em que a data de 
início coincide com a primeira ordem de fabrico, o sistema adia a segunda ordem de fabrico 
para o primeiro momento que a máquina esteja livre. 
 
Tabela 8: 2º Grupo de OF's Planeadas - Teste 2 
OF Prioridade Tipo de Planeamento Quantidade Artigo 
Data de 
Entrega 
Duração 
15002568 0 
Respeitar Data de 
início 20/03 8h00 
2000 Testefinalines 27/03/2015 40h40m 
15002569 0 
Respeitar Data 
entrega da OF 
50 Testefinalines 24/03/2015 1h40m 
15002570 0 
Respeitar Data de 
início 24/03 14h00 
50 Teste 27/03/2015 38m 
15002591 1 
Respeitar Data 
entrega da OF 
50 Testefinalines 24/03/2015 1h40m 
15002592 1 
Respeitar Data de 
início 24/03 14h00 
50 Teste 27/03/2015 38m 
 
 
 
 
Figura 37:Teste 2.2 
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Tabela 9: 3º Grupo de OF's Planeadas - Teste 2 
OF Prioridade Tipo de Planeamento Quantidade Artigo 
Data de 
Entrega 
Duração 
15002568 0 
Respeitar Data de 
início 20/03 8h00 
2000 Testefinalines 27/03/2015 40h40m 
15002569 0 
Respeitar Data 
entrega da OF 
50 Testefinalines 24/03/2015 1h40m 
15002570 0 
Respeitar Data de 
início 24/03 14h00 
50 Teste 27/03/2015 38m 
15002591 1 
Respeitar Data 
entrega da OF 
50 Testefinalines 24/03/2015 1h40m 
15002592 1 
Respeitar Data de 
início 24/03 14h00 
50 Teste 27/03/2015 38m 
15002593 1 
Prioridade (+ data 
início) 24/03 14h00 
50 Teste 27/03/2015 38m 
 
 
Figura 38: Teste 2.3 
Quando já existe uma ordem de fabrico, sem prioridade, planeada respeitando uma data de início 
imposta pelo planeador, para planear uma outra ordem de fabrico com prioridade o sistema faz: 
 Caso a ordem de fabrico com prioridade esteja planeada segundo a data de entrega da ordem 
de fabrico, o sistema antecipa a segunda ordem de fabrico para o primeiro momento que a 
máquina estiver livre, ignorando a prioridade. 
 Caso a ordem de fabrico com prioridade esteja planeada segundo a data de início, em que a 
data de início coincide com a primeira ordem de fabrico, o sistema adia a segunda ordem de 
fabrico para o primeiro momento que a máquina esteja livre, ignorando a prioridade. 
 Caso a ordem de fabrico com prioridade esteja planeada segundo a Prioridade (+ data de início), 
em que a data de início coincide com a primeira ordem de fabrico, o sistema inicia a segunda 
ordem de fabrico no momento definido pelo planeador, adiando a primeira ordem de fabrico 
planeada, ignorando o facto de a primeira ordem de fabrico cumprir ou não o prazo de entrega. 
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TESTE 3: OF em Curso 
Tabela 10: 1º Grupo de OF's Planeadas - Teste 3 
OF Prioridade Tipo de Planeamento Quantidade Artigo 
Data de 
Entrega 
Duração 
15002598 0 Em Curso 2000 Testefinalines 13/02/2015 40h40m 
15002600 1 
Prioridade (+ Data de Início) 
10/02 11h00 
50 Testefinalines 11/02/2015 1h40m 
15002601 2 
Prioridade (+ Data de Início) 
10/02 11h00 
50 Testefinalines 11/02/2015 1h40m 
 
 
Figura 39: Teste 3 
Quando já existe uma ordem de fabrico em curso, para planear uma outra ordem de fabrico o sistema 
faz: 
 Caso a segunda ordem de fabrico esteja planeada segundo a data de início, em que a Prioridade 
(+Data de Início) coincide com a primeira ordem de fabrico, o sistema adia a segunda ordem de 
fabrico para o primeiro momento que a máquina esteja livre, ignorando a prioridade. 
Planeando ainda uma terceira ordem de fabrico com prioridade superior tanto a primeira ordem de 
fabrico com a segunda ordem de fabrico, o sistema continua a não interromper a ordem de fabrico em 
curso, no entanto, começa a terceira ordem de fabrico assim que a primeira acaba “empurrando” a 
segunda ordem de fabrico para o final da terceira ordem de fabrico. 
TESTE 4: Ordens de Fabrico com Prioridade 
Tabela 11: 1º Grupo de OF's Planeadas - Teste 4 
OF Prioridade 
Tipo de 
Planeamento 
Quantidade Artigo 
Data de 
Entrega 
Duração 
15002597 1 
Prioridade (+ Data 
de Início) 10/04 
08h00 
2000 Testefinalines 17/04/2015 40h40m 
15002602 1 
Prioridade (+ Data 
de Início) 13/04 
08h00 
50 Testefinalines 15/04/2015 1h40 
15002603 2 
Prioridade (+ Data 
de Início) 13/04 
08h00 
50 Testefinalines 15/04/2015 1h40 
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Figura 40:Teste 4 
Quando já existe uma ordem de fabrico, com prioridade, planeada respeitando a sua data de entrega, 
para planear uma outra ordem de fabrico, com prioridade igual o sistema faz: 
 Planeia a segunda ordem de fabrico para começar logo após a primeira ordem de fabrico 
acabar. 
Quando é planeado uma terceira ordem de fabrico com prioridade superior, o sistema inicia a terceira 
ordem de fabrico para a data definida pelo planeador e “empurra” as outras ordens de fabrico para 
começarem assim que a terceira ordem de fabrico terminar. 
Teste 5: Ordem de Fabrico em Standby 
OF Planeada 15002875 
 
Figura 41: Teste 5 
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Figura 42: Teste 5.1 
Tabela 12: 1º Grupo de OF's Planeadas - Teste 5 
OF Prioridade 
Tipo de 
Planeamento 
Quantidade Artigo 
Data de 
Entrega 
Duração 
15002875 0 
Respeitar Data de 
início 12/02 16h26 
1000 Testefinalines 27/02/2015 20h40m 
15002876 0 
Respeitar Data de 
início 16/02 8h00 
50 Testefinalines 17/02/2015 1h40m 
 
 
Figura 43: Teste 5.2 
Tabela 13: 1º Grupo de OF's Planeadas - Teste 5 
OF Prioridade 
Tipo de 
Planeamento 
Quantidade Artigo 
Data de 
Entrega 
Duração 
15002875 0 
Respeitar Data de 
início 12/02 16h26 
1000 Testefinalines 27/02/2015 20h40m 
15002876 0 
Respeitar Data de 
início 16/02 8h00 
50 Testefinalines 17/02/2015 1h40m 
15002877 1 
Prioridade (+ Data 
de Início) 16/02 
08h00 
50 Testefinalines 17/02/2015 1h40m 
15002841 0 
Respeitar Data de 
início 18/02 12h45 
50 Testefinalines 02/03/2015 1h40m 
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Figura 44: Teste 5.3 
Tendo uma ordem de fabrico planeada de acordo com uma data de início imposta pelo planeador e 
colocando esta em standby (OF número 15002875), o sistema não a interrompe para planear uma outra 
ordem de fabrico com prioridade igual. O que faz: 
 O sistema planeia a segunda ordem de fabrico para o primeiro momento livre após a conclusão 
da primeira ordem de fabrico. 
Colocando uma terceira ordem de fabrico com prioridade superior, o sistema não interrompe a primeira 
ordem de fabrico, a que se encontra em standby. O que faz: 
 O sistema dá prioridade a ordem de fabrico com prioridade superior, empurrando apenas a 
ordem de fabrico que se encontra em standby para o primeiro momento livre após o término da 
terceira ordem de fabrico, no entanto este momento livre tem de ser suficientemente grande 
para contemplar toda a ordem de fabrico de forma a não arrastar outras ordens de fabrico. 
Conclusão 
Tendo em vista o cumprimento dos prazos de entrega, deve-se começar por planear de acordo com a 
data de entrega, e com uma prioridade baixa, 0 ou 1. Considera-se 0 e 1 uma prioridade baixa pois o 
sistema não apresentou limite máximo na definição da prioridade. 
Se eventualmente surgir uma ordem de fabrico urgente, esta deve ser planeada consoante a Prioridade 
(+ Data de Início), sendo que a prioridade será mais alta consoante a urgência, esta prioridade nunca 
poderá ser inferior a definida no planeamento geral, igual ou superior a 2. Após este planeamento, é 
necessário analisar o arrastamento das ordens de fabrico planeadas de forma a perceber se foram 
alteradas as datas de entrega, caso estas tenham sido alteradas visualizar qual a melhor opção: 
 Introdução de horas extra de forma a completar o tempo que falta. 
 Ajusto manual das ordens de fabrico que tenham ficado em atraso. 
Caso surja uma ordem de fabrico que pode ser produzida ainda antes de uma que já esteja em curso, 
deve-se colocar a que já está em curso em standby, e planear a nova ordem de fabrico com prioridade 
superior à ordem de fabrico em standby. Após o planeamento da nova ordem de fabrico, tal como 
anteriormente, analisar as consequências e proceder de acordo com as opções indicadas anteriormente. 
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Sobreposições 
Entende-se por sobreposições todas as operações que sejam realizadas ao mesmo tempo, quer seja 
operações diferentes dentro da mesma ordem de fabrico, quer sejam as mesmas operações mas de 
ordens de fabrico diferentes. 
Estas sobreposições podem ser definidas no lançamento de novas ordens de fabrico, figura 45, ou ainda 
se pode definir a sobreposição na lista de operação por artigo, figura 46. No entanto, se for definida na 
ordem de fabrico, apenas irá ser aplicada na respetiva OF, caso se defina na lista de operações por 
artigo, irá ser aplicada em todas as ordens de fabrico que se lançar após a introdução da sobreposição. 
 
 
Figura 45: Inserção do Coeficiente de Sobreposições na OF 
 
Figura 46: Inserção do Coeficiente de Sobreposição pela Lista de Operações por artigo 
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Sobreposições dentro da mesma OF 
Nas tabelas e imagens que se seguem procedeu-se ao planeamento de ordens de fabrico com valores de 
sobreposição diferentes. 
Sempre que se procedeu a uma introdução de uma ordem de fabrico foi-se colocando uma imagem do 
gráfico Gantt para melhor perceção, no entanto, apenas no final, quando todas as ordens de fabrico 
necessárias foram introduzidas, é que se procedeu as conclusões. 
Teve-se ainda em consideração que a primeira operação, operação corte laser, teve como respetivo 
centro de trabalho o centro XCRTLAS, enquanto a operação soldar teve como centro de trabalho o robot 
28. 
Tabela 14: Sobreposição a 0.00 
OF Quantidade 
Operações Coeficiente de 
sobreposição (%) Cortar (XCRTLAS) Soldar (ROBO28) 
15003302 50 
D.I. 23/03/2015 
H.I. 15H15M 
D.F. 23/03/2015 
H.F. 16H20M 
Produtividade:60uni/h 
D.I. 23/03/2015 
H.I. 16H20M 
D.F. 23/03/2015 
H.F. 18H00M 
Produtividade: 
50uni/h 
00.00 
 
 
 
Figura 47: Sobreposição a 0.00 
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Tabela 15: Sobreposição a 10.00 
OF Quantidade 
Operações Coeficiente de 
sobreposição 
(%) 
Tipo de 
Planeamento Cortar (XCRTLAS) Soldar (ROBO28) 
15003307 100 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 13H36M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 15H31M 
Produtividade:60uni/h 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 15H20M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 18H00M 
Produtividade: 
50uni/h 
10.00 
Respeitar data 
de entrega 
(24/04/2015) 
 
 
Figura 48: Sobreposição a 10.00 
Tabela 16: Sobreposição a 10.00 e 20.00 
OF Quantidade 
Operações Coeficiente de 
sobreposição 
(%) 
Tipo de 
Planeamento Cortar (XCRTLAS) Soldar (ROBO28) 
15003307 100 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 10H36M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 15H31M 
Produtividade:60uni/h 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 15H20M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 18H00M 
Produtividade: 
50uni/h 
10.00 
Respeitar 
data de 
entrega 
(24/04/2015) 
15003312 100 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 10H03M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 11H58M 
Produtividade:60uni/h 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 11H35M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 15H20M 
Produtividade: 
50uni/h 
20.00 
Respeitar 
data de 
entrega 
(24/04/2015) 
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Figura 49: Sobreposição a 10.00 e a 20.00 
Tabela 17: Sobreposição de 10.00 a 30.00 
OF Quantidade 
Operações Coeficiente de 
sobreposição 
(%) 
Tipo de 
Planeamento Cortar (XCRTLAS) Soldar (ROBO28) 
15003307 100 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 10H36M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 15H31M 
Produtividade:60uni/h 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 15H20M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 18H00M 
Produtividade: 
50uni/h 
10.00 
Respeitar 
data de 
entrega 
(24/04/2015) 
15003312 100 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 10H03M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 11H58M 
Produtividade:60uni/h 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 11H35M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 15H20M 
Produtividade: 
50uni/h 
20.00 
Respeitar 
data de 
entrega 
(24/04/2015) 
15003327 100 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 7H34M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 9H29M 
Produtividade:60uni/h 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 8H55M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 11H35M 
Produtividade: 
50uni/h 
30.00 
Respeitar 
data de 
entrega 
(24/04/2015) 
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Figura 50: Sobreposição de 10.00 a 30.00 
Tabela 18: Sobreposição de 10.00 a 40.00 
OF Quantidade 
Operações Coeficiente de 
sobreposição 
(%) 
Tipo de 
Planeamento Cortar (XCRTLAS) Soldar (ROBO28) 
15003307 100 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 10H36M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 15H31M 
Produtividade:60uni/h 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 15H20M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 18H00M 
Produtividade: 
50uni/h 
10.00 
Respeitar data 
de entrega 
(24/04/2015) 
15003312 100 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 10H03M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 11H58M 
Produtividade:60uni/h 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 11H35M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 15H20M 
Produtividade: 
50uni/h 
20.00 
Respeitar data 
de entrega 
(24/04/2015) 
15003327 100 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 7H34M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 9H29M 
Produtividade:60uni/h 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 8H55M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 11H35M 
Produtividade: 
50uni/h 
30.00 
Respeitar data 
de entrega 
(24/04/2015) 
15003328 100 
D.I. 22/04/2015 
H.I. 14H06M 
D.F. 22/04/2015 
H.F. 17H41M 
Produtividade:30uni/h 
D.I. 22/04/2015 
H.I. 16H15M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 8H55M 
Produtividade: 
50uni/h 
40.00 
Respeitar data 
de entrega 
(24/04/2015) 
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Figura 51: Sobreposição de 10.00 a 40.00 
Tabela 19: Sobreposição de 10.00 a 50.00 
OF Quantidade 
Operações Coeficiente de 
sobreposição 
(%) 
Tipo de 
Planeamento Cortar (XCRTLAS) Soldar (ROBO28) 
15003307 100 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 10H36M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 15H31M 
Produtividade:60uni/h 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 15H20M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 18H00M 
Produtividade: 
50uni/h 
10.00 
Respeitar data 
de entrega 
(24/04/2015) 
15003312 100 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 10H03M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 11H58M 
Produtividade:60uni/h 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 11H35M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 15H20M 
Produtividade: 
50uni/h 
20.00 
Respeitar data 
de entrega 
(24/04/2015) 
15003327 100 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 7H34M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 9H29M 
Produtividade:60uni/h 
D.I. 23/04/2015 
H.I. 8H55M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 11H35M 
Produtividade: 
50uni/h 
30.00 
Respeitar data 
de entrega 
(24/04/2015) 
15003328 100 
D.I. 22/04/2015 
H.I. 14H06M 
D.F. 22/04/2015 
H.F. 17H41M 
Produtividade:30uni/h 
D.I. 22/04/2015 
H.I. 16H15M 
D.F. 23/04/2015 
H.F. 8H55M 
Produtividade: 
50uni/h 
40.00 
Respeitar data 
de entrega 
(24/04/2015) 
15003329 100 
D.I. 22/04/2015 
H.I. 11H47M 
D.F. 22/04/2015 
H.F. 15H22M 
Produtividade:30uni/h 
D.I. 22/04/2015 
H.I. 13H35M 
D.F. 22/04/2015 
H.F. 16H15M 
Produtividade: 
50uni/h 
50.00 
Respeitar data 
de entrega 
(24/04/2015) 
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Figura 52: Sobreposição de 10.00 a 50.00 
 
Figura 53: Sobreposição a 50.00 alterada 
Tabela 20: Sobreposição a 60.00 
OF Quantidade 
Operações Coeficiente de 
sobreposição 
(%) 
Tipo de 
Planeamento Cortar (XCRTLAS) Soldar (ROBO28) 
15003330 100 
D.I. 24/04/2015 
H.I. 8H54M 
D.F. 24/04/2015 
H.F. 12H29M 
Produtividade:30uni/h 
D.I. 24/04/2015 
H.I. 10H20M 
D.F. 24/04/2015 
H.F. 13H00M 
Produtividade: 
50uni/h 
60.00 
Respeitar data 
de entrega 
(27/04/2015) 
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Figura 54: Sobreposição a 60.00 
Tabela 21: Sobreposição a 70.00 
OF Quantidade 
Operações Coeficiente de 
sobreposição 
(%) 
Tipo de 
Planeamento Cortar (XCRTLAS) Soldar (ROBO28) 
15003331 100 
D.I. 27/04/2015 
H.I.14H15M 
D.F. 27/04/2015 
H.F. 17H50M 
Produtividade:30uni/h 
D.I. 27/04/2015 
H.I. 15H20M 
D.F. 27/04/2015 
H.F. 18H00M 
Produtividade: 
50uni/h 
70.00 
Respeitar 
data de 
entrega 
(28/04/2015) 
 
 
Figura 55: Sobreposição a 70.00 
39 
 
Tabela 22: Sobreposição a 80.00 
OF Quantidade 
Operações Coeficiente de 
sobreposição 
(%) 
Tipo de 
Planeamento Cortar (XCRTLAS) Soldar (ROBO28) 
15003332 100 
D.I. 28/04/2015 
H.I. 14H37M 
D.F. 28/04/2015 
H.F. 18H12M 
Produtividade:30uni/h 
D.I. 28/04/2015 
H.I. 15H20M 
D.F. 28/04/2015 
H.F. 18H00M 
Produtividade: 
50uni/h 
80.00 
Respeitar data 
de entrega 
(29/04/2015) 
 
 
 
Figura 56: Sobreposição a 80.00 
Tabela 23: Sobreposição a 90.00 
OF Quantidade 
Operações Coeficiente de 
sobreposição 
(%) 
Tipo de 
Planeamento Cortar (XCRTLAS) Soldar (ROBO28) 
15003333 100 
D.I. 29/04/2015 
H.I. 14H58M 
D.F. 29/04/2015 
H.F. 18H33M 
Produtividade:30uni/h 
D.I. 29/04/2015 
H.I. 15H20M 
D.F. 29/04/2015 
H.F. 18H00M 
Produtividade: 
50uni/h 
90.00 
Respeitar 
data de 
entrega 
(30/04/2015) 
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Figura 57: Sobreposição a 90.00  
Tabela 24: Sobreposição a 100.00 
OF Quantidade 
Operações Coeficiente de 
sobreposição 
(%) 
Tipo de 
Planeamento Cortar (XCRTLAS) Soldar (ROBO28) 
15003334 100 
D.I. 30/04/2015 
H.I. 15H20M 
D.F. 30/04/2015 
H.F. 18H55M 
Produtividade:30uni/h 
D.I.30/04/2015 
H.I. 15H20M 
D.F. 30/04/2015 
H.F. 18H00M 
Produtividade: 
50uni/h 
100.00 
Respeitar data 
de entrega 
(01/05/2015) 
 
 
Figura 58: Sobreposição a 100.00 
Ao se introduzir uma ordem de fabrico em que a sobreposição é zero o sistema primeiro vai planear a 
primeira operação da ordem de fabrico e só quando esta estiver totalmente finalizada é que dá início à 
segunda operação, figura 47. No entanto ao se introduzir um coeficiente de sobreposição de, por 
exemplo, 10.00, quando a primeira operação estiver a 10% de finalizar o sistema dá início a segunda 
operação, figura 48. 
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Na tabela 18, é de salientar que a partir da ordem de fabrico 15003328 se alterou a produtividade da 
primeira operação das ordens de fabrico. Esta alteração deveu-se ao facto de anteriormente ambas as 
operações tinham uma duração idêntica, assim, com esta alteração, a primeira operação passou a ter 
uma duração superior a segunda operação. 
Na figura 52, pode-se observar que a ordem de fabrico número 15003329, que tem uma sobreposição 
de 50.00, encontra-se a azul, apenas por estar selecionada, para melhor perceção que existe uma 
correta sobreposição das operações da mesma ordem de fabrico, no entanto a primeira operação 
também se encontra sobreposta pela ordem de fabrico número 15003328.  
Na figura 52 é demonstrado que ao se arrastar manualmente a primeira operação da OF 15003329 de 
forma a esta não ficar sobreposta com a outra ordem de fabrico também a segunda operação é 
deslocada de forma a cumprir a sobreposição imposta, esta ocorrência de sobreposições voltou a ser 
analisada mais a frente. 
Devido a esta condição do sistema, as ordens de fabrico com percentagem de sobreposição a partir de 
60.00, inclusive, foram planeadas de forma a serem realizadas em dias diferentes. 
Tanto nas figuras 56 e 57 como nas tabelas 22 e 23 é visível que a primeira operação termina antes da 
segunda operação terminar. Este facto não deveria ocorrer pois a segunda operação só terá todas as 
peças necessárias para realizar a sua tarefa após o termino da primeira operação. 
Na figura 58, é possível visualizar que ambas as operações começam ao mesmo tempo pois foi definido 
uma percentagem de sobreposição de 100.00, tal como nas ordens de fabrico anteriores nesta também 
a segunda operação termina antes da primeira. 
Tentou-se ainda criar uma ordem de fabrico com uma percentagem de sobreposição de 110.00 e outra 
com percentagem negativa, -10.00, no entanto, e bem, não foi permitida a sua gravação, porém não foi 
feito qualquer alerta a informar que a percentagem de sobreposição era superior a 100.00 ou inferior a 
0.00%. 
Sobreposição entre OF diferentes 
Nos estudos que se seguem pretendeu-se analisar a sobreposição de duas ordens de fabrico diferentes. 
Desta forma foi necessário definir os centros de trabalho de forma a estes aceitarem sobreposições, 
para tal, no menu Dados Principais, do menu Centro de Trabalho, selecionou-se a opção “Permite 
sobreposição de operações”, figura 59. 
 
 
 
Figura 59: Definição da Permissão de Sobreposições 
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Tabela 25: Duas OF's com sobreposição a 50.00 
OF 
Operações Coeficiente de 
sobreposição 
(%) 
Tipo de 
Planeamento Cortar (XCRTLAS) Soldar (ROBO28) 
15003872 
D.I. 19/05/2015 
H.I. 08H00M 
D.F. 19/05/2015 
H.F. 09H55M 
Produtividade:30uni/h 
D.I. 19/05/2015 
H.I. 08H57M 
D.F. 19/05/2015 
H.F. 11H57M 
Produtividade: 50uni/h 
50 
Respeitar data de 
Inicio 
(19/05/2015 – 8h) 
15003873 
D.I.19/05/2015 
H.I. 09H55M 
D.F. 19/05/2015 
H.F. 11H55M 
Produtividade:30uni/h 
D.I.19/05/2015 
H.I. 11H52M 
D.F. 19/05/2015 
H.F. 13H32M 
Produtividade: 50uni/h 
50 
Respeitar data de 
Inicio 
(19/05/2015 – 8h) 
 
 
Figura 60: Duas OF's com sobreposição a 50.00 
Tabela 26: Três OF's com sobreposição a 50.00 
OF 
Operações Coeficiente de 
sobreposição 
(%) 
Tipo de 
Planeamento Cortar (XCRTLAS) Soldar (ROBO28) 
15003874 
D.I. 20/05/2015 
H.I. 08H00M 
D.F. 20/05/2015 
H.F. 09H55M 
Produtividade:30uni/h 
D.I. 20/05/2015 
H.I. 08H57M 
D.F. 20/05/2015 
H.F. 10H32M 
Produtividade: 50uni/h 
50.00 
Respeitar data de 
Inicio 
(19/05/2015 – 8h) 
15003875 
D.I. 20/05/2015 
H.I. 08H00M 
D.F. 20/05/2015 
H.F. 09H55M 
Produtividade:30uni/h 
D.I. 20/05/2015 
H.I. 08H57M 
D.F. 20/05/2015 
H.F. 10H32M 
Produtividade: 50uni/h 
50.00 
Respeitar data de 
Inicio 
(19/05/2015 – 8h) 
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Figura 61: Três OF's com sobreposição a 50.00 
 
Figura 62: Planeamento de OF's do centro de trabalho ROBO28 
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Figura 63: Planeamento de OF's do centro de trabalho XCRTLAS 
Nas figuras 60 até 62, pretendeu-se perceber melhor a sobreposição de duas ordens de fabrico 
diferentes. 
Na tabela 25 e figura 60, apenas o robot 28 estava definido para permitir a sobreposição de ordens de 
fabrico, assim, é possível visualizar que no centro de trabalho XCRTLAS não existe qualquer tipo de 
sobreposição enquanto no centro de trabalho ROBO28 existe sobreposição da ordem de fabrico 
15003872 e da 15003873. 
Na tabela 26 e figura 61, os dois centros de trabalho, ROBO28 e XCRTLAS, permitem sobreposição de 
ordens de fabrico, desta forma é visível que as ordens de fabrico 15003874 e 15003875 ficam 
sobrepostas em ambos os centros de trabalho. No gráfico Gantt, ambas as ordens de fabrico estão 
sobrepostas o que apenas nos permite visualizar uma, desta forma é possível visualizar melhor nas 
figuras 62 e 63 pois é visível a data e hora iniciais e finais. 
Conclusão 
Para que o sistema seja uma representação real do que ocorre no chão de fábrica, a melhor forma de se 
fazer o planeamento é permitir sobreposições nos centros de trabalho.  
Posteriormente, é definir a sobreposição de cada operação tendo sempre em conta que uma operação 
nunca pode acabar antes da operação anterior, no pior dos casos, a operação termina uma peça depois 
da operação anterior, esta sobreposição também deverá ser definida na ordem de fabrico para garantir 
que uma operação não termina antes da sua sucessora. 
De forma a se cumprir com o que ocorre no chão de fábrica, terá de se planear as ordens de fabrico da 
mesma forma com os mesmos parâmetros, ou planear de forma a ambas começarem à mesma hora, 
por exemplo, planear inicialmente pela data de entrega, confirmar quando esta ordem de fabrico 
iniciará, e garantir que a ordem de fabrico seguinte iniciará a mesmo hora que a já definida, neste caso, 
poderá haver um desfasamento de alguns segundos uma vez que o sistema em termos de planeamento 
pode planear até ao segundo e na definição do inicio do planeamento de uma ordem de fabrico apenas 
é permitido colocar hora e minuto. 
Cenários de Planeamento 
O cenário de planeamento é uma cópia do planeamento realizado pelo sistema onde se pode fazer 
todos os tipos de alterações que se deseja, como alterar as posições ou alterar as datas de início, sem se 
interferir no planeamento. 
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Indicadores de Planeamento 
Os indicadores de planeamento servem para se comparar vários cenários ou comparar o planeamento 
atual com um planeamento em edição (antes de se gravar qualquer alteração que se faça) de forma a se 
perceber qual o cenário que melhor se adapta aos requisitos da empresa.  
Na figura 64 pode-se ver como a comparação entre o planeamento em edição e o planeamento atual. 
No planeamento em edição foi feita uma alteração numa ordem de fabrico de forma a esta cumprir o 
prazo de entrega, desta forma é possível ver que no indicador Número de Ordens de Fabrico fora do 
prazo de entrega têm como objetivo que o número de ordens de fabrico em atraso tem de ser superior 
a 50 e que no planeamento em edição existem 214 ordens de fabrico em atraso e que no planeamento 
atual existem 215. Na mesma ilustração pode-se ainda ver um indicador que mede o tempo máximo de 
atraso (em dias) e tem como objetivo inferior a 3 dias e que em ambos os planeamentos o tempo 
máximo de atraso são 3 dias. 
 
Figura 64: Indicadores entre o Planeamento em edição e o Planeamento Atual 
A vantagem de se poder fazer esta comparação é que é possível visualizar os efeitos de uma alteração e 
caso não se melhore e se prefira o planeamento atual pode-se cancelar as edições realizadas. 
No entanto esta comparação tem de ser feita apenas com os indicadores já definidos no sistema que 
são: 
• NOF: Número de Ordens de Fabrico 
• NOFDP: Número de Ordens de Fabrico Dentro do Prazo de entrega 
• POFDP: Percentagem de Ordens de Fabrico Dentro do Prazo de entrega 
• NOFFP: Número de Ordens de Fabrico Fora do Prazo de entrega 
• POFFP: Percentagem de Ordens de Fabrico Fora do Prazo de entrega 
• MAXTA: Máximo de Tempo em Atraso (em dias) 
• MEDTA: Média de Tempo em Atraso (em dias) 
• MAXADE: Máxima Antecipação relativo a Data de Entrega (em dias) 
• MEDADE: Média de Antecipação relativo a Data de Entrega (em dias)  
Apesar de existir muitos indicadores, estes não são os mais adequados uma vez que os indicadores mais 
importantes como o custo total de atrasos não são considerados. 
Outra desvantagem dos indicadores de planeamento é que compara todos os cenários e o 
planeamento, ou seja, basta que o planeamento ou um dos cenários esteja um pouco mais crítico os 
indicadores vão logo aparecer a vermelho, o que não permite tirar conclusões significativas. Caso se 
esteja a comparar o planeamento real com um planeamento em edição este compara toda a fábrica e 
não permite comparar apenas um centro de trabalho. 
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Caso Prático – Robot 18 
Semana 11 
Ordens de Fabrico para a semana 11 (09/03/2015 a 15/03/2015) 
Chão de Fabrica 
Tabela 27: Caso Prática - Chão de Fábrica 
Ordem de 
Fabrico 
Código da 
Peça 
Data de 
Entrega 
Cliente 
Produtividade Tempo 
Produção 
(228 peças) Soldar Polir Arm37 
15002233 20902178 18/03/2015 23 Uni/hora 60 Uni/h 3600 Uni/h 11h40min 
15002234 20902179 18/03/2015 23 Uni/hora 60 Uni/h 3600 Uni/h “Boleia” 
15002235 20902180 18/03/2015 23 Uni/hora 60 Uni/h 3600 Uni/h “Boleia” 
15002236 20902174 18/03/2015 50 Uni/hora - - 4h56min 
15002237 20902175D 18/03/2015 50 Uni /hora - - “Boleia” 
 
Sistema 
Tabela 28: Caso Prático - Sistema 
Ordem de 
Fabrico 
Código da 
Peça 
Data de 
Entrega 
Cliente 
Produtividade1 Tempo 
Produção 
(228 peças) Soldar Polir Arm37 
15002233 20902178 18/03/2015 69 Uni /hora 
30 Uni/h 3600 
Uni/h 
3h33min 
15002234 20902179 18/03/2015 69 Uni /hora 
30 Uni/h 3600 
Uni/h 
3h33min 
15002235 20902180 18/03/2015 69 Uni /hora 
30 Uni/h 3600 
Uni/h 
3h33min 
15002236 20902174 18/03/2015 100 Uni /hora - - 2h39min 
15002237 20902175D 18/03/2015 100 Uni /hora - - 2h39min 
1As Produtividades destas peças foram atualizadas no sistema no dia 24 de Fevereiro de 2015, no 
entanto, só após lançamento de novas ordens de fabrico é que se irá sentir estas atualizações.
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Chão de Fabrica vs. Sistema 
A Figura que se segue, figura 65, serve para melhor perceber o que ocorre, neste momento, tanto no chão de fábrica como no sistema, não se encontrando a 
duração de cada operação em escala. 
Chão de Fábrica 
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Ocorre entre os dias 9 e 15 de 
Março  
Ocorre entre os dias 24 de Fevereiro e 6 de Março  
As datas foram definidas para um 
período de tempo onde o sistema 
não tinha trabalho 
Figura 65: Planeamento Chão de Fábrica Vs. Planeamento Sistema Vs. Sistema Planeado Corretamente 
Como se pode ver na figura 65, em termos de planeamento, a forma como se planeia a nível de sistema e a nível de chão de fábrica não são os mesmos e, por 
isso, acaba por ocorrer o que se observa anteriormente, onde no chão de fábrica se produz peças para a semana 11, do dia 9 ao dia 15 de Março e no sistema 
as mesmas peças estão previstas serem produzidas entre o dia 24 de Fevereiro e o dia 6 de Março, semana 9 e 10.  
Também se pode observar, que devido aos planeamentos serem feitos de forma diferente, a ordem com que as peças são produzidas também não 
corresponde.  
No planeamento “Sistema Planeado Corretamente”, pode-se ver que o sistema está planeado de acordo com o que acontece no chão de fábrica, no entanto 
este planeamento será mais demorado e implica que as ordens de fabrico sejam planeadas em grupo (20902178+20902179+20902180 e 
20902174+20902175D), implica ainda que seja necessário analisar quando o término do primeiro grupo de forma a se poder definir o inicio do segundo grupo. 
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Nesta forma de planeamento, é necessário que o planeador saiba exatamente quando se irá 
proceder a produção ou então que o planeador seja o responsável pela secção da primeira 
operação, caso se esteja a planear segundo a data de inicio, ou então o responsável pela secção 
da última operação, caso se esteja a planear segunda a data de entrega da ordem de fabrico. 
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3.7 Análise das Heurísticas de Programação 
Para esta parte do relatório, recolheu-se várias ordens de fabrico, com algumas informações 
importantes, como por exemplo, data de entrega, sequência de processamento ou até mesmo o 
tempo de processamento. Os dados utilizados para esta análise foram recolhidos do sistema 
informático utilizado pela empresa, desta forma, os dados aqui apresentados podem ser 
diferentes do chão-de-fábrica da empresa, pois existe uma necessidade de estes serem 
atualizados.  
Com a recolha desta informação planeou-se as ordens de fabrico utilizando diferentes heurísticas 
para ver qual a que melhor se enquadra a empresa de forma a esta poder respeitar as datas de 
entrega acordadas com os clientes. 
Tendo em consideração a forma como a empresa funciona, Produção por Encomenda, os 
planeamentos tem sempre como base o FIFO, no entanto cada teste é diferente dos outros sendo 
a principal forma de planeamento referido em cada teste.  
Como podemos ver nos seguintes testes, os planeamentos são feitos diariamente, desta forma 
tentou-se representar de forma mais realista possível, assim nos testes que se seguem primeiro 
ira-se planear o primeiro dia das ordens de fabrico, dia 6 de Dezembro de 2014, e assim 
sucessivamente. 
3.7.1 Teste 1: FIFO 
No primeiro teste utilizou-se a metodologia FIFO, ou seja, a primeira ordem de fabrico a chegar ao 
sistema é a primeira a ser planeada. 
Será baseado neste teste que os outros irão ser feitos, ou seja, este será o método utilizado em 
caso de empate nos outros. 
Tabela 29: Resultados Teste 1- FIFO 
Centro Trabalho DENTRO FORA TOTAL 
AE 1 0 1 
AM 1 0 1 
AS 10 30 40 
AT 133 33 166 
B 2 0 2 
D 10 0 10 
E 2 0 2 
G 16 0 16 
K 2 1 3 
L 2 3 5 
N 2 0 2 
R 11 0 11 
S 1 0 1 
Total 193 67 260  
Na tabela 29 pode-se ver que das 260 ordens de fabrico a planear 193 foram entregues dentro do 
prazo de entrega e 67 foram entregues fora do prazo acordado. 
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3.7.2 Teste 2: Tempo de Processamento 
Neste segundo teste, decidiu-se planar consoante o tempo de processamento de cada máquina, 
ou seja, para cada máquina, a tarefa que tiver menor tempo de processamento será a primeira a 
ser executada. 
Tabela 30: Teste 2 -Resultados Tempo de Processamento 
Centro Trabalho DENTRO FORA TOTAL 
AE 1 0 1 
AM 1 0 1 
AS 0 40 40 
AT 45 121 166 
B 2 0 2 
D 10 0 10 
E 2 0 2 
G 16 0 16 
K 1 2 3 
L 1 4 5 
N 2 0 2 
R 3 8 11 
S 1 0 1 
Total 85 175 260 
Na tabela 30, é visível, que ao se planear por tempo de processamento é maior o número de 
ordens de fabrico entregues fora da data de entrega, 175, do que as que são entregues até a data 
acordada, 85. 
 
3.7.3 Teste 3: Data de Entrega 
No terceiro teste optou-se por planear consoante a data de entrega, assim, a ordem de fabrico 
que tiver a menor data de entrega acordada será a primeira a ser planeada. 
Tabela 31: Teste 3 - Resultados  Data de Entrega 
Centro Trabalho DENTRO FORA TOTAL 
AE 1 0 1 
AM 1 0 1 
AS 26 14 40 
AT 132 34 166 
B 2 0 2 
D 10 0 10 
E 2 0 2 
G 16 0 16 
K 3 0 3 
L 1 4 5 
N 2 0 2 
R 7 4 11 
S 1 0 1 
Total 204 56 260 
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Com os resultados obtidos do teste Data de Entrega, tabela 31, pode-se ver que se consegue 
cumprir com 204 entregas acordadas, no entanto, falhar-se-á com 56 pedidos acordados. 
 
3.7.4 Teste 4: MOR 
Para o quarto teste elegeu-se planear consoante o número de operações restantes. Planear 
consoante o número de operações tanto pode ser o maior número de operações restantes, como 
o menor número de operações restantes. Neste teste selecionou-se as ordens de fabrico que 
tinham maior número de operações restantes, 
Tabela 32: Teste 4 – Resultados MOR 
Centro Trabalho DENTRO FORA TOTAL 
AE 1 0 1 
AM 1 0 1 
AS 10 30 40 
AT 133 33 166 
B 2 0 2 
D 10 0 10 
E 2 0 2 
G 16 0 16 
K 2 1 3 
L 4 1 5 
N 2 0 2 
R 11 0 11 
S 1 0 1 
Total 195 65 260 
Com o teste MOR, tabela 32, pode-se perceber que das 260 ordens de fabrico planeadas, 195 
estavam dentro do prazo acordado, no entanto, 65 não cumpriam a data de entrega pretendida 
pelo cliente. 
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3.7.5 Teste 5: LOR 
Tal como no teste quatro, o teste cinco é baseado nas operações restantes, no entanto, 
enquanto o teste quatro era baseado no maior número de tarefas restantes, no teste cinco é 
o contrário, a ordem de fabrico que tiver menos tarefas restantes é a primeira a ser planeada. 
Tabela 33: Teste 5 - Resultados LOR 
Centro Trabalho DENTRO FORA TOTAL 
AE 1 0 1 
AM 1 0 1 
AS 10 30 40 
AT 133 33 166 
B 2 0 2 
D 10 0 10 
E 2 0 2 
G 16 0 16 
K 0 3 3 
L 1 4 5 
N 2 0 2 
R 2 9 11 
S 1 0 1 
Total 181 79 260 
Na tabela 33, pode-se observar que com o teste LOR, conseguiu-se cumprir com a data de entrega 
de 181 ordens de fabrico sendo que se falhou com o 79 pedidos aos clientes. 
 
3.7.6 Teste 6: Melhoramento 
Neste último teste, selecionou-se o teste com menos ordens de fabrico em atraso, o teste 3: 
Data de Entrega, e de forma as ordens de fabrico com data de término a 31 de Dezembro de 
2014 não fossem entregues fora de tempo, analisou-se quantos períodos extraordinários 
seriam necessárias para se cumprir com o acordado. 
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Tabela 34: Teste 6 - Resultados Melhoramento 
Centro Trabalho DENTRO FORA TOTAL 
AE 1 0 1 
AM 1 0 1 
AS 26 14 40 
AT 142 24 166 
B 2 0 2 
D 10 0 10 
E 2 0 2 
G 16 0 16 
K 3 0 3 
L 1 4 5 
N 2 0 2 
R 7 4 11 
S 1 0 1 
Total 214 46 260 
 
Na tabela 34, percebe-se que se conseguiu melhorar em 10 ordens de fabrico comparativamente 
ao teste 3: Data de Entrega, passando-se assim para 214 pedidos entregues a tempo. 
Com esta análise foi percetível que se teve de acrescentar algumas horas extra além de mão-de-
obra também extra. 
Nomeadamente no centro de trabalho A alterou-se para um período laboral de 24 horas por dia 
durante 10 dias. No centro de trabalho J passou-se a laborar 24 horas durantes 16 dias. Nos 
centros de trabalhos L e M planeou-se laborar 18 horas durante 10 dias. Por fim, no centro de 
trabalho AT planeou-se laborar 24 horas durante 16 dias, no entanto seria também necessário 
triplicar os recursos atuais. Para estas alterações manteve-se sempre um mínimo de 5 dias de 
pausa pois este período abrangia as épocas festivas que ocorrem no final de cada ano  
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Capítulo 4: Comparações e Conclusões 
Na análise efetuada ao sistema informático PHC Manufactor, ponto 3.7, foram encontradas 
algumas situações onde a empresa iria sentir maiores dificuldades ao planear, tais como:  
 O término de uma operação antes da operação anterior; 
 No caso de ser necessário efetuar alguma alteração, esta só poderá ser sentida após 
lançamento de uma nova ordem de fabrico, mesmo que seja consequência de algum erro 
detectado e não uma atualização da peça.  
Por estas razões, o Sistema PHC Manufactor, ainda não poderá ser utilizado como o único sistema 
deplaneamento pois terá de fazer alguns melhoramentos de forma a corrigir os problemas aqui 
apresentados. 
No momento de definir o planeamento das operações, a empresa deverá ainda ter em 
consideração os seguintes aspetos: 
 Existência de pedidos com diferentes prioridades, sendo necessário dar preferência aos 
mais prioritários;  
 Averiguação das sobreposições pretendidas, por exemplo, quando uma operação já 
produziu 20% do pedido total, estas peças podem ir para o centro de trabalho seguinte 
de forma a este começar a produzir e assim reduzir o tempo total de processamento. 
Uma vez que o sistema informático PHC Manufactor é um sistema criado por uma empresa 
externa à Ciclo Fapril, esta pode não ter bem a noção da realidade da empresa e do seu modo de 
funcionamento o que leva a que existam alguns erros que vão prejudicar o bom funcionamento 
da empresa. Por exemplo: 
 Quando existe uma falha no lançamento das ordens de fabrico e esta só é detetada 
depois de terminado o planeamento, a única solução para corrigir é apagar a ordem de 
fabrico e voltar a lançar uma nova; 
 Quando se utiliza de forma incorreta as sobreposições, leva a que a última tarefa termine 
antes da primeira tarefa ser finalizada. 
Para ultrapassar estes obstáculos no planeamento seria útil existir uma estreita cooperação entre 
a empresa que desenvolve o sistema informático e a Ciclo Fapril, de forma a existir uma maior 
adequação à realidade de fabrico da última, permitindo uma maximização dos resultados. 
Para a segunda parte deste trabalho, a análise de escalonamento das ordens de fabrico 
recolhidas, podemos começar por comparar os resultados de cada heurística. 
 
Tabela 35: Comparação de Testes 
Teste 
OF’s Entregues 
fora do prazo 
de validade 
OF’s entregues 
dentro do prazo 
de validade 
Total de OF’s 
Percentagem de 
OF’s entregues 
fora do prazo de 
validade 
1-FIFO 67 193 260 25,75% 
2-Tempo de 
Processamento 
175 85 260 67,31% 
3-EDD 56 204 260 21,54% 
4-MOR 65 195 260 25,00% 
5-LOR 79 181 260 30,38% 
6- Melhoramento 46 214 260 17,69% 
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Analisando a tabela 35, onde são comparadas as Ordens de Fabrico entregues fora do prazo de 
entrega, para cada uma das heurísticas avaliadas, pode-se observar que, para a Ciclo Fapril, a 
melhor forma de planear será utilizando a heurística EDD, menor data de entrega primeiro.  
Podemos ainda perceber que com as alterações introduzidas até à data 31 de Dezembro 2014 
conseguiu-se melhorar aproximadamente 4% no total de OFs entregues fora do prazo, o 
equivalente a 10 ordens de fabrico.  
As alterações foram feitas nas horas de trabalho dos centros de trabalho A, J, L, M e AT: 
 No centro de trabalho A alterou-se de 9 horas de segunda-feira a quinta-feira e 5 h á 
sexta-feira para um período laboral de 24 horas por dia durante 10 dias.  
 No centro de trabalho J inicialmente laborava-se 24 horas , com pausa para almoço, de 
segunda-feira a sexta-feira para 24 horas durantes 16 dias.  
 Nos centros de trabalhos L e M inicialmente estava planeado laborar 10 horas de 
segunda-feira a quinta-feira e 5 h á sexta-feira e alterou-se para 18 horas por dia durante 
10 dias.  
 No centro de trabalho AT continuou-se a laborar 24 horas aumentando os dias a trabalhar 
para 16, no entanto foi também necessário triplicar os recursos existentes.  
Para estas alterações manteve-se sempre um mínimo de 5 dias de pausa pois este período 
abrangia as épocas festivas que ocorrem no final de cada ano. 
 
Tabela 36: Centros de trabalho com maior incumprimento do prazo acordado 
Teste FIFO 
Tempo de 
Processamento 
Data de 
Entrega 
MOR LOR Melhoramento 
CT AS AT AS AT AS AT AS AT AS AT AS AT 
Nº OF 30 33 40 121 14 34 30 33 30 21 14 24 
% de 
incumprimento 
12% 13% 15% 47% 5% 13% 12% 13% 12% 8% 5% 9% 
 
Na tabela 36 pode-se visualizar os centros de trabalho com maior incumprimento do prazo 
acordado, a análise completa pode ser consultada no anexo VII. É visível que em todos os testes 
realizados os centros de trabalho AS e AT são os que demonstram pior performance, assim ao se 
aumentar a produtividade destes dois centros de trabalho ir-se-á reduzir significativamente os 
incumprimentos dos prazos acordados. 
Perante este resultado, não basta apenas planear consoante a heurística apresentada, uma vez, 
que um bom planeamento irá sempre sendo alterado à medida que se vão efetuando as tarefas, 
pois vão surgindo imprevistos que só poderão ser corrigidos à medida que estes forem 
aparecendo, por exemplo com a contratação de mão-de-obra ou a utilização de períodos extra. 
Para se poder cumprir com a data de entrega acordada, é fundamental que os responsáveis da 
produção estejam sempre presentes, pois é necessário que estes intervenham em decisões como: 
 Que centro de trabalho poderá substituir outro;  
 Que pedido pode ser mantido em espera enquanto se resolve um imprevisto que tenha 
aparecido;  
 Se é necessário recorrer a uma empresa externa, outsourcing; 
 Etc… 
No final deste estágio, o principal objetivo da empresa foi atingido, analisar o sistema PHC 
Manufactor e perceber até que ponto é que se poderia planear apenas com sistema informático. 
Para valorizar mais este estágio, foi feito um estudo heurístico ao planeamento da empresa e 
assim perceber quais os centros de trabalho, AS e AT, com menor performance.  
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Anexos 
 
 
  
 
 
Anexo I 
Teste 1: FIFO 
OF
Data 
Cheg
Data
Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
Tempo 
Final CT
212 11-Dez 31-Dez 3840 1 1600 1 2000 2440 4040 4040 *
214 11-Dez 31-Dez 3840 1 4600 1 2000 2440 7040 7040 *
218 11-Dez 31-Dez 3840 1 18610 1 2000 2440 21050 21050 *
OF Data 
Cheg
Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
193 11-Dez 16-Jan 25920 0 0 2 1620 1296 1296 1296
194 11-Dez 23-Jan 33120 0 0 2 1620 1296 1296 2592
224 15-Dez 12-Jan 17280 0 0 0 1000 375 375 2127
249 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 400 110 110 2237
OF Data 
Cheg
Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
30 06-Dez 27-Jan 13380 0 0 5 144 53,2 53,2 53,2
37 06-Dez 06-Fev 17220 0 0 4 432 96,4 96,4 149,6
49 06-Dez 29-Jan 14460 0 0 5 144 53,2 53,2 202,8
56 06-Dez 10-Fev 18300 0 0 4 432 96,4 96,4 299,2
82 06-Dez 06-Fev 17220 0 0 5 144 53,2 53,2 352,4
89 06-Dez 28-Jan 13920 0 0 4 432 96,4 96,4 448,8
101 06-Dez 09-Fev 17760 0 0 5 144 53,2 53,2 502
108 06-Dez 09-Fev 17760 0 0 4 440 98 98 600
120 06-Dez 11-Fev 18840 0 0 5 144 53,2 53,2 653,2
127 06-Dez 11-Fev 18840 0 0 4 432 96,4 96,4 749,6
139 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 5 144 53,2 53,2 802,8
146 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 4 432 96,4 96,4 899,2
158 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 5 16 14,8 14,8 914
165 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 4 48 19,6 19,6 933,6
176 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 5 10 13 13 946,6
183 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 4 3 10,6 10,6 957,2
186 06-Dez 20-Jan 10920 0 0 5 144 53,2 53,2 1010,4
187 06-Dez 04-Fev 16380 0 0 5 144 53,2 53,2 1063,6
191 06-Dez 22-Jan 10800 0 0 4 432 96,4 96,4 1160
192 06-Dez 22-Jan 10800 0 0 4 432 96,4 96,4 1256,4
OF Data 
Cheg
Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
15 06-Dez 03-Fev 17400 4 1769 0 130 156 1925 1925
33 06-Dez 06-Fev 18900 4 2729 0 130 156 2885 2885
52 06-Dez 10-Fev 20100 4 3689 0 130 156 3845 3845
68 06-Dez 16-Fev 22200 4 4649 0 130 156 4805 4805
85 06-Dez 18-Fev 22800 4 5609 0 130 156 5765 5765
104 06-Dez 19-Fev 23400 4 6569 0 140 168 6737 6737
123 06-Dez 24-Fev 24900 4 7529 0 130 156 7685 7685
142 06-Dez 26-Fev 26100 4 8489 0 130 156 8645 8645
161 06-Dez 26-Fev 26100 4 9449 0 33 39,6 9488,6 9488,6
No teste que se segue, sempre que o valor do Tempo Final CT aparecer com um * significa que esta OF 
não está a cumprir com o prazo acordado
Centro de Trabalho A
Centro de Trabalho B
Centro de Trabalho C
Centro de Trabalho D
179 06-Dez 26-Fev 26100 4 10409 0 20 24 10433 10433
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
30 06-Dez 27-Jan 38880 4 1382 1 144 894 2276 2276
49 06-Dez 29-Jan 41760 4 1511 1 144 894 2405 3170
82 06-Dez 06-Fev 50400 4 3290 1 144 894 4184 4184
101 06-Dez 09-Fev 51840 4 4244 1 144 894 5138 5138
120 06-Dez 11-Fev 54720 4 5198 1 144 894 6092 6092
139 06-Dez 16-Fev 59040 4 6152 1 144 894 7046 7046
158 06-Dez 16-Fev 59040 4 6291 1 16 126 6417 7172
176 06-Dez 16-Fev 59040 4 6311 1 10 90 6401 7262
186 06-Dez 20-Jan 33120 4 6492 1 144 894 7386 8156
187 06-Dez 04-Fev 47520 4 6780 1 144 894 7674 9050
204 11-Dez 16-Jan 25920 4 2158 0 500 1030 3188 10078
205 11-Dez 16-Jan 25920 4 2438 0 500 1030 3468 11108
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
228 15-Dez 08-Jan 5160 1 152 1 1824 1306 1458 1458
230 15-Dez 08-Jan 5160 1 303 1 1824 1306 1609 2764
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
15 06-Dez 03-Fev 44000 0 0 4 130 67 67,0 67,0
24 06-Dez 27-Jan 37125 0 0 0 1728 207,36 207,4 274,4
33 06-Dez 06-Fev 48125 0 0 4 130 67 67,0 341,4
43 06-Dez 29-Jan 39875 0 0 0 1728 207,36 207,4 548,7
52 06-Dez 10-Fev 50875 0 0 4 130 67 67,0 615,7
68 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 4 130 67 67,0 682,7
76 06-Dez 06-Fev 48125 0 0 0 1728 207,36 207,4 890,1
85 06-Dez 18-Fev 57750 0 0 4 130 67 67,0 957,1
95 06-Dez 09-Fev 49500 0 0 0 1728 207,36 207,4 1164,4
104 06-Dez 19-Fev 59125 0 0 4 140 71 71,0 1235,4
114 06-Dez 11-Fev 52250 0 0 0 1728 207,36 207,4 1442,8
123 06-Dez 24-Fev 63250 0 0 4 130 67 67,0 1509,8
133 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 0 1728 207,36 207,4 1717,2
142 06-Dez 26-Fev 66000 0 0 4 130 67 67,0 1784,2
152 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 0 192 23,04 23,0 1807,2
161 06-Dez 26-Fev 66000 0 0 4 33 28,2 28,2 1835,4
171 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 0 4 0,48 0,5 1835,9
179 06-Dez 26-Fev 66000 0 0 4 20 23 23,0 1858,9
184 06-Dez 20-Jan 31625 0 0 0 1728 207,36 207,4 2066,2
185 06-Dez 07-Fev 49500 0 0 0 1600 192 192,0 2258,2
204 11-Dez 16-Jan 24750 0 0 4 500 70 70,0 168,2
205 11-Dez 16-Jan 24750 0 0 4 500 70 70,0 238,2
207 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 0 150 48 48,0 286,2
208 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 0 300 50 50,0 336,2
209 11-Dez 15-Jan 23375 0 0 0 300 56 55,7 392,0
210 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 1 300 70 70,0 462,0
Centro de Trabalho F
Centro de Trabalho G
Centro de Trabalho E
211 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 1 300 66 66,0 528,0
213 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 2 2000 230 230,0 758,0
226 15-Dez 18-Fev 52250 0 0 2 350 65 65,0 823,0
228 15-Dez 08-Jan 13750 0 0 2 1824 152 151,6 151,6
230 15-Dez 08-Jan 13750 0 0 2 1824 152 151,6 303,2
232 15-Dez 16-Jan 22000 0 0 0 400 75 75,0 378,2
235 15-Dez 04-Fev 39875 0 0 0 600 102 102,0 480,2
236 15-Dez 04-Fev 39875 0 0 1 400 78 78,0 558,2
237 15-Dez 06-Fev 42625 0 0 0 200 50 50,0 608,2
238 15-Dez 04-Fev 39875 0 0 1 400 83 83,3 691,5
245 15-Dez 29-Jan 34375 0 0 4 200 39 38,6 730,1
256 15-Dez 14-Jan 19250 0 0 4 210 32 31,5 761,6
258 15-Dez 14-Jan 19250 0 0 4 105 16 15,8 777,4
260 15-Dez 14-Jan 19250 0 0 4 105 16 15,8 793,1
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
213 11-Dez 31-Dez 11000 1 758 1 2000 1015 1773 1773,0
256 15-Dez 14-Jan 19250 2 1094 2 210 250 1344 1343,6
258 15-Dez 14-Jan 19250 2 1426 2 105 145 1571 1570,6
260 15-Dez 14-Jan 19250 2 1758 2 105 145 1903 1902,6
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
15 06-Dez 03-Fev 15840 1 67 3 130 332 399 399
33 06-Dez 06-Fev 17220 1 341 3 130 332 673 731
52 06-Dez 10-Fev 18300 1 616 3 130 332 948 1063
68 06-Dez 16-Fev 20220 1 683 3 130 332 1015 1395
85 06-Dez 18-Fev 20760 1 957 3 130 332 1289 1727
104 06-Dez 19-Fev 21300 1 1235 3 140 356 1591 2083
123 06-Dez 24-Fev 22680 1 1510 3 130 332 1842 2415
142 06-Dez 26-Fev 23760 1 1784 3 130 332 2116 2747
161 06-Dez 26-Fev 23760 1 1835 3 33 99,2 1935 2846
179 06-Dez 26-Fev 23760 1 1859 3 20 68 1927 2914
256 15-Dez 14-Jan 7080 1 762 3 210 332 1094 1094
258 15-Dez 14-Jan 7080 1 777 3 105 332 1109 1426
260 15-Dez 14-Jan 7080 1 793 3 105 332 1125 1758
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
212 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 2 2000 1600 1600 1600,0
214 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 2 2000 3000 3000 4600,0
215 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 3 2000 4810 4810 9410,0
216 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 6000 6000 15410,0 *
217 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 1600 1600 17010,0 *
218 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 2 2000 1600 1600 18610,0 *
219 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 3000 3000 21610,0 *
220 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 6000 6000 27610,0 *
221 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 1622 1622 29231,6 *
233 15-Dez 21-Jan 26125 0 0 1 1000 333 333 28725,0 *
Centro de Trabalho H
Centro de Trabalho I
Centro de Trabalho J
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
226 15-Dez 18-Fev 20700 2 9335 0 350 112 9447 9446,66
228 15-Dez 08-Jan 5700 2 1458 0 1824 572 2030 10019 *
230 15-Dez 08-Jan 5700 2 2764 0 1824 572 3336 10591 *
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
211 11-Dez 13-Jan 8100 1 528 0 300 114,73 643 642,68
215 11-Dez 31-Dez 4200 2 10040 1 2000 575,45 10615 10615 *
236 15-Dez 04-Fev 15900 1 558 0 400 146 705 9922
245 15-Dez 29-Jan 13800 2 2235 2 200 110 2345 10032
256 15-Dez 14-Jan 7800 4 3195 1 210 240 3435 10272 *
258 15-Dez 14-Jan 7800 4 3735 1 105 135 3870 10407 *
260 15-Dez 14-Jan 7800 4 4275 1 105 135 4410 10542 *
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
15 06-Dez 03-Fev 17400 2 399 2 130 410 809 809
33 06-Dez 06-Fev 18900 2 731 2 130 410 1141 1219
52 06-Dez 10-Fev 20100 2 1063 2 130 410 1473 1629
68 06-Dez 16-Fev 22200 2 1395 2 130 410 1805 2039
85 06-Dez 18-Fev 22800 2 1727 2 130 410 2137 2449
104 06-Dez 19-Fev 23400 2 2083 2 140 440 2523 2889
123 06-Dez 24-Fev 24900 2 2415 2 130 410 2825 3299
142 06-Dez 26-Fev 26100 2 2747 2 130 410 3157 3709
161 06-Dez 26-Fev 26100 2 2846 2 33 119 2965 3828
179 06-Dez 26-Fev 26100 2 2914 2 20 80 2994 3908
204 11-Dez 16-Jan 9600 2 448 2 500 130 578 1878
205 11-Dez 16-Jan 9600 2 728 2 500 130 858 2008
215 11-Dez 31-Dez 4200 1 9410 2 2000 630 10040 10040 *
226 15-Dez 18-Fev 20700 1 823 1 350 135 958 9335
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
204 11-Dez 16-Jan 9600 3 1878 1 500 280 2158 2158
205 11-Dez 16-Jan 9600 3 2008 1 500 280 2288 2438
210 11-Dez 13-Jan 8700 1 462 0 300 230 692 2668
238 15-Dez 04-Fev 15900 1 692 0 400 296,66 988 2125
245 15-Dez 29-Jan 13800 1 730 3 200 110 840 2235
256 15-Dez 14-Jan 7800 3 1344 4 210 960 2304 3195
258 15-Dez 14-Jan 7800 3 1571 4 105 540 2111 3735
260 15-Dez 14-Jan 7800 3 1903 4 105 540 2443 4275
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
242 15-Dez 17-Fev 20100 1 330 1 500 857,14 1187 1187,14
Centro de Trabalho K
Centro de Trabalho L
Centro de Trabalho M
Centro de Trabalho N
Centro de Trabalho O
Centro de Trabalho P
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
197 11-Dez 28-Jan 12840 0 0 1 3000 360 360 360
206 11-Dez 29-Jan 13380 1 690 2 150 147,54 838 838
222 15-Dez 22-Jan 10080 0 0 2 1000 24,15 24 24
227 15-Dez 22-Jan 10080 1 3160 2 912 124,08 3284 3284
229 15-Dez 22-Jan 10080 1 6320 2 912 124,08 6444 6444
231 15-Dez 02-Fev 13380 1 466 1 400 120 586 6564
234 15-Dez 20-Fev 19680 1 0 2 200 150 150 6714
245 15-Dez 29-Jan 12540 3 10032 1 200 60 10092 10092
255 15-Dez 29-Jan 12540 1 1873 1 210 128,57 2002 10220
257 15-Dez 29-Jan 12540 1 2143 1 105 64,28 2208 10285
259 15-Dez 29-Jan 12540 1 2413 1 105 64,28 2478 10349
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
206 11-Dez 29-Jan 13380 2 838 1 150 818,18 1656 1655,72
222 15-Dez 22-Jan 10080 1 24 1 1000 1000 1024 1816
227 15-Dez 22-Jan 10080 2 3284 1 912 2487,27 5771 5771
229 15-Dez 22-Jan 10080 2 6444 1 912 2736 9180 9180
234 15-Dez 20-Fev 19680 2 6714 1 200 600 7314 9780
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
197 11-Dez 28-Jan 12840 1 0 0 3000 120 120 120
206 11-Dez 29-Jan 13380 3 1656 1 150 2,5 1658 1658
222 15-Dez 22-Jan 10080 2 1816 0 1000 200 2016 2016
227 15-Dez 22-Jan 10080 3 5771 0 912 273,6 6045 6045
229 15-Dez 22-Jan 10080 3 9180 0 912 273,6 9454 9454
231 15-Dez 02-Fev 13380 1 6564 0 400 600 7164 10054
234 15-Dez 20-Fev 19680 3 9780 0 200 3,33 9783 10057
245 15-Dez 29-Jan 12540 4 10092 0 200 3 10095 10095
255 15-Dez 29-Jan 12540 2 10220 0 210 630 10850 10850
257 15-Dez 29-Jan 12540 2 10285 0 105 315 10600 11165
259 15-Dez 29-Jan 12540 2 10349 0 105 315 10664 11480
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
223 15-Dez 19-Jan 8460 1 1393 0 1000 60 1453 1453,33
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
223 15-Dez 19-Jan 9300 0 0 1 1000 1393,33 1393,33 1393,33
255 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 210 480 480 1873,33
257 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 105 270 270 2143,33
259 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 105 270 270 2413,33
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
7 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 2 864 1516,49 1516,49 1516,49
Centro de Trabalho U
Centro de Trabalho Q
Centro de Trabalho R
Centro de Trabalho S
Centro de Trabalho T
22 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 2 864 1516,49 1516,49 3032,98
41 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 2 864 1516,49 1516,49 4549,47
60 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 2 864 1516,49 1516,49 6065,96
74 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 2 864 1516,49 1516,49 7582,45
93 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 2 864 1516,49 1516,49 9098,94
112 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 2 864 1516,49 1516,49 10615,43
131 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 864 1516,49 1516,49 12131,92
150 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 96 195,96 195,96 12327,88
169 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 2 33,44 33,44 12361,32
234 15-Dez 20-Fev 21600 0 0 3 200 860 860 10221,32
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
227 15-Dez 22-Jan 11100 0 0 3 912 3160 3160 3160
229 15-Dez 22-Jan 11100 0 0 3 912 3160 3160 6320
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
17 06-Dez 03-Fev 17400 0 0 2 300 687,5 687,5 687,5
18 06-Dez 03-Fev 17400 0 0 2 450 873,75 873,75 1561,25
35 06-Dez 06-Fev 18900 0 0 2 288 661,2 661,2 2222,45
36 06-Dez 27-Jan 14700 0 0 2 432 840 840 3062,45
54 06-Dez 10-Fev 20100 0 0 2 288 661,2 661,2 3723,65
55 06-Dez 29-Jan 15900 0 0 2 432 840 840 4563,65
70 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 288 661,2 661,2 5224,85
87 06-Dez 18-Fev 22800 0 0 2 288 661,2 661,2 5886,05
88 06-Dez 06-Fev 18900 0 0 2 432 840 840 6726,05
106 06-Dez 19-Fev 23400 0 0 2 300 687,5 687,5 7413,55
107 06-Dez 09-Fev 19500 0 0 2 440 855 855 8268,55
125 06-Dez 24-Fev 24900 0 0 2 288 661,2 661,2 8929,75
126 06-Dez 11-Fev 20700 0 0 2 432 840 840 9769,75
144 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 2 288 661,2 661,2 10430,95
145 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 432 840 840 11270,95
163 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 2 32 100,13 100,13 11371,08
164 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 48 120 120 11491,08
181 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 2 5 17 17 11508,08
182 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 3 17 17 11525,08
190 06-Dez 20-Jan 12000 0 0 2 432 17 17 11542,08
225 15-Dez 18-Fev 20700 0 0 1 350 410 410 8952,08
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
203 11-Dez 28-Jan 14100 0 0 2 500 1045 1045 1045
247 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 200 460 460 665
248 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 200 1060 1060 1725
251 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 260 237,81 237,81 1962,81
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
37 06-Dez 06-Fev 17220 1 149,6 3 432 405 554,6 554,6
Centro de Trabalho V
Centro de Trabalho Y
Centro de Trabalho X
Centro de Trabalho W
56 06-Dez 10-Fev 18300 1 299,2 3 432 405 704,2 959,6
89 06-Dez 28-Jan 13920 1 448,8 3 432 405 853,8 1364,6
108 06-Dez 09-Fev 17760 1 600 3 440 411,66 1011,66 1776,26
127 06-Dez 11-Fev 18840 1 749,6 3 432 405 1154,6 2181,26
146 06-Dez 16-Fev 20220 1 899,2 3 432 405 1304,2 2586,26
165 06-Dez 16-Fev 20220 1 933,6 3 48 85 1018,6 2671,26
183 06-Dez 16-Fev 20220 1 957,2 3 3 20 977,2 2691,26
191 06-Dez 22-Jan 12000 1 1160 3 432 20 1180 2711,26
192 06-Dez 22-Jan 10800 1 1256,4 3 432 20 1276,4 2731,26
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
231 15-Dez 02-Fev 13380 0 0 2 400 466,36 466,36 466,36
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
206 11-Dez 29-Jan 12840 0 0 3 150 690 690 690
234 15-Dez 20-Fev 19680 0 0 3 200 860 860 860
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
30 06-Dez 27-Jan 14700 1 53,2 4 144 954 1007,2 1007,2
49 06-Dez 29-Jan 15900 1 202,8 4 144 954 1156,8 1961,2
82 06-Dez 06-Fev 18900 1 352,4 4 144 954 1306,4 2915,2
101 06-Dez 09-Fev 19500 1 502 4 144 954 1456 3869,2
120 06-Dez 11-Fev 20700 1 653,2 4 144 954 1607,2 4823,2
139 06-Dez 16-Fev 22200 1 802,8 4 144 954 1756,8 5777,2
158 06-Dez 16-Fev 22200 1 914 4 16 186 1100 5963,2
176 06-Dez 16-Fev 22200 1 946,6 4 10 26 972,6 5989,2
186 06-Dez 20-Jan 12000 1 1010,4 4 144 26 1036,4 6015,2
187 06-Dez 04-Fev 18000 1 1063,6 4 144 26 1089,6 6041,2
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
2 06-Dez 26-Jan 14100 0 0 3 6 23 23 23
9 06-Dez 03-Fev 17400 0 0 3 6 23 23 46
25 06-Dez 06-Fev 18900 0 0 3 6 23 23 69
44 06-Dez 10-Fev 20100 0 0 3 10 35 35 104
62 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 3 6 23 23 127
77 06-Dez 18-Fev 22800 0 0 3 6 23 23 150
96 06-Dez 19-Fev 23400 0 0 3 6 23 23 173
115 06-Dez 24-Fev 24900 0 0 3 6 23 23 196
134 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 3 6 23 23 219
153 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 3 3 14 14 233
172 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 3 1 8 8 241
242 15-Dez 17-Fev 20100 0 0 2 500 330 330 330
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
30 06-Dez 27-Jan 14700 2 1007,2 3 144 288 1295,2 1295,2
Centro de Trabalho Z
Centro de Trabalho AA
Centro de Trabalho AB
Centro de Trabalho AC
Centro de Trabalho AD
49 06-Dez 29-Jan 15900 2 1961,2 3 144 288 2249,2 2249,2
82 06-Dez 06-Fev 18900 2 2915,2 3 144 288 3203,2 3203,2
101 06-Dez 09-Fev 19500 2 3869,2 3 144 288 4157,2 4157,2
120 06-Dez 11-Fev 20700 2 4823,2 3 144 288 5111,2 5111,2
139 06-Dez 16-Fev 22200 2 5777,2 3 144 288 6065,2 6065,2
158 06-Dez 16-Fev 22200 2 5963,2 3 16 32 5995,2 6097,2
176 06-Dez 16-Fev 22200 2 5989,2 3 10 20 6009,2 6117,2
186 06-Dez 20-Jan 12000 2 6015,2 3 144 288 6303,2 6405,2
187 06-Dez 04-Fev 18000 2 6041,2 3 144 288 6329,2 6693,2
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
2 06-Dez 26-Jan 14100 1 23 2 6 28 51 51
9 06-Dez 03-Fev 17400 1 46 2 6 28 74 79
25 06-Dez 06-Fev 18900 1 69 2 6 28 97 107
44 06-Dez 10-Fev 20100 1 104 2 10 40 144 147
62 06-Dez 16-Fev 22200 1 127 2 6 28 155 175
77 06-Dez 18-Fev 22800 1 150 2 6 28 178 203
96 06-Dez 19-Fev 23400 1 173 2 6 28 201 231
115 06-Dez 24-Fev 24900 1 196 2 6 28 224 259
134 06-Dez 26-Fev 26100 1 219 2 6 28 247 287
153 06-Dez 26-Fev 26100 1 233 2 3 19 252 306
172 06-Dez 26-Fev 26100 1 241 2 1 13 254 319
243 15-Dez 27-Jan 12600 0 0 0 1000 1060 1060 1060
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
2 06-Dez 26-Jan 14100 2 51 1 6 42 93 93
9 06-Dez 03-Fev 17400 2 79 1 6 42 121 135
25 06-Dez 06-Fev 18900 2 107 1 6 42 149 177
44 06-Dez 10-Fev 20100 2 147 1 10 50 197 227
62 06-Dez 16-Fev 22200 2 175 1 6 42 217 269
77 06-Dez 18-Fev 22800 2 203 1 6 42 245 311
96 06-Dez 19-Fev 23400 2 231 1 6 42 273 353
115 06-Dez 24-Fev 24900 2 259 1 6 42 301 395
134 06-Dez 26-Fev 26100 2 287 1 6 42 329 437
153 06-Dez 26-Fev 26100 2 306 1 3 36 342 473
172 06-Dez 26-Fev 26100 2 319 1 1 32 351 505
204 11-Dez 16-Jan 9600 1 168 3 500 280 448,24 448,24
205 11-Dez 16-Jan 9600 1 238 3 500 280 518,24 728,24
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
193 11-Dez 16-Jan 9600 1 1296 1 1620 1944 3240 3240
194 11-Dez 23-Jan 12300 1 2592 1 1620 1944 4536 5184
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
30 06-Dez 27-Jan 14700 3 1295,2 2 144 86,4 1381,6 1381,6
37 06-Dez 06-Fev 18900 2 554,6 2 432 129,6 684,2 1511,2
Centro de Trabalho AE
Centro de Trabalho AF
Centro de Trabalho AG
Centro de Trabalho AH
49 06-Dez 29-Jan 15900 3 2249,2 2 144 86,4 2335,6 2335,6
56 06-Dez 10-Fev 20100 2 959,6 2 432 129,6 1089,2 2465,2
82 06-Dez 06-Fev 18900 3 3203,2 2 144 86,4 3289,6 3289,6
89 06-Dez 28-Jan 15300 2 1364,6 2 432 129,6 1494,2 3419,2
101 06-Dez 09-Fev 19500 3 4157,2 2 144 86,4 4243,6 4243,6
108 06-Dez 09-Fev 19500 2 1776,26 2 440 132 1908,26 4375,6
120 06-Dez 11-Fev 20700 3 5111,2 2 144 86,4 5197,6 5197,6
127 06-Dez 11-Fev 20700 2 2181,26 2 432 129,6 2310,86 5327,2
139 06-Dez 16-Fev 22200 3 6065,2 2 144 86,4 6151,6 6151,6
146 06-Dez 16-Fev 22200 2 2586,26 2 432 129,6 2715,86 6281,2
158 06-Dez 16-Fev 22200 3 6097,2 2 16 9,6 6106,8 6290,8
165 06-Dez 16-Fev 22200 2 2671,26 2 48 14,4 2685,66 6305,2
176 06-Dez 16-Fev 22200 3 6117,2 2 10 6 6123,2 6311,2
183 06-Dez 16-Fev 22200 2 2691,26 2 3 0,9 2692,16 6312,1
186 06-Dez 20-Jan 12000 3 6405,2 2 144 86,4 6491,6 6491,6
187 06-Dez 04-Fev 18000 3 6693,2 2 144 86,4 6779,6 6779,6
191 06-Dez 22-Jan 13200 2 2711,26 2 432 129,6 2840,86 6909,2
192 06-Dez 22-Jan 12000 2 2731,26 2 432 129,6 2860,86 7038,8
200 11-Dez 28-Jan 14100 0 0 1 1300 104 104 4982,8
201 11-Dez 28-Jan 14100 0 0 1 3000 900 900 5882,8
239 15-Dez 12-Jan 6600 1 1469,32 1 15000 900 2369,32 5942,8
240 15-Dez 02-Fev 14700 1 2938,64 1 15000 900 3838,64 6842,8
241 15-Dez 19-Fev 21300 1 4915,31 1 20640 1238,4 6153,71 8081,2
251 15-Dez 29-Jan 13800 1 1962,81 1 260 15,6 1978,41 8096,8
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
239 15-Dez 12-Jan 6600 0 0 2 15000 1469,32 1469,32 1469,32
240 15-Dez 02-Fev 14700 0 0 2 15000 1469,32 1469,32 2938,64
241 15-Dez 19-Fev 21300 0 0 2 20640 1976,67 1976,67 4915,31
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
5 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 1 1152 1440 1440 1440
7 06-Dez 03-Fev 46080 1 1516,49 1 864 1440 2956,49 2956,49
17 06-Dez 03-Fev 46080 1 687,5 1 300 1440 2127,5 4396,49
18 06-Dez 03-Fev 46080 1 1561,25 1 450 1440 3001,25 5836,49
20 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 1 1152 1440 1440 7276,49
22 06-Dez 06-Fev 50400 1 3032,98 1 864 1440 4472,98 8716,49
35 06-Dez 06-Fev 50400 1 2222,45 1 288 1440 3662,45 10156,49
36 06-Dez 27-Jan 38880 1 3062,45 1 432 1440 4502,45 11596,49
39 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 1 1152 1440 1440 13036,49
41 06-Dez 10-Fev 53280 1 4549,47 1 864 1440 5989,47 14476,49
54 06-Dez 10-Fev 53280 1 3723,65 1 288 1440 5163,65 15916,49
55 06-Dez 29-Jan 41760 1 4563,65 1 432 1440 6003,65 17356,49
58 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 1152 1440 1440 18796,49
60 06-Dez 16-Fev 59040 1 6065,96 1 864 1440 7505,96 20236,49
70 06-Dez 16-Fev 59040 1 5224,85 1 288 1440 6664,85 21676,49
72 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 1 1152 1440 1440 23116,49
74 06-Dez 18-Fev 60480 1 7582,45 1 864 1440 9022,45 24556,49
Centro de Trabalho AI
Centro de Trabalho AJ
87 06-Dez 18-Fev 60480 1 5886,05 1 288 1440 7326,05 25996,49
88 06-Dez 06-Fev 50400 1 6726,05 1 432 1440 8166,05 27436,49
91 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 1 1152 1440 1440 28876,49
93 06-Dez 19-Fev 61920 1 9098,94 1 864 1440 10538,94 30316,49
106 06-Dez 19-Fev 61920 1 7413,55 1 300 1440 8853,55 31756,49
107 06-Dez 09-Fev 51840 1 8268,55 1 440 1440 9708,55 33196,49
110 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 1 1152 1440 1440 34636,49
112 06-Dez 24-Fev 66240 1 10615,43 1 864 1440 12055,43 36076,49
125 06-Dez 24-Fev 66240 1 8929,75 1 288 1440 10369,75 37516,49
126 06-Dez 11-Fev 54720 1 9769,75 1 432 1440 11209,75 38956,49
129 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 1 1152 1440 1440 40396,49
131 06-Dez 26-Fev 69120 1 12131,92 1 864 1440 13571,92 41836,49
144 06-Dez 26-Fev 69120 1 10430,95 1 288 1440 11870,95 43276,49
145 06-Dez 16-Fev 59040 1 11270,95 1 432 1440 12710,95 44716,49
148 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 1 128 1440 1440 46156,49
150 06-Dez 26-Fev 69120 1 12327,88 1 96 1440 13767,88 47596,49
163 06-Dez 26-Fev 69120 1 11371,08 1 32 1440 12811,08 49036,49
164 06-Dez 16-Fev 59040 1 11491,08 1 48 1440 12931,08 50476,49
167 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 1 1 1440 1440 51916,49
169 06-Dez 26-Fev 69120 1 12361,32 1 2 1440 13801,32 53356,49
181 06-Dez 26-Fev 69120 1 11508,08 1 5 1440 12948,08 54796,49
182 06-Dez 16-Fev 59040 1 11525,08 1 3 1440 12965,08 56236,49
190 06-Dez 20-Jan 31680 1 11542,08 1 432 1440 12982,08 57676,49 *
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
15 06-Dez 03-Fev 46080 3 809 1 130 960 1769 1769
33 06-Dez 06-Fev 50400 3 1219 1 130 960 2179 2729
52 06-Dez 10-Fev 53280 3 1629 1 130 960 2589 3689
68 06-Dez 16-Fev 59040 3 2039 1 130 960 2999 4649
85 06-Dez 18-Fev 60480 3 2449 1 130 960 3409 5609
104 06-Dez 19-Fev 61920 3 2889 1 140 960 3849 6569
123 06-Dez 24-Fev 66240 3 3299 1 130 960 4259 7529
142 06-Dez 26-Fev 69120 3 3709 1 130 960 4669 8489
161 06-Dez 26-Fev 69120 3 3828 1 33 960 4788 9449
179 06-Dez 26-Fev 69120 3 3908 1 20 960 4868 10409
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
37 06-Dez 06-Fev 50400 3 1511,2 1 432 960 2471,2 2471,2
56 06-Dez 10-Fev 53280 3 2465,2 1 432 960 3425,2 3431,2
89 06-Dez 28-Jan 40320 3 3419,2 1 432 960 4379,2 4391,2
108 06-Dez 09-Fev 51840 3 4375,6 1 440 960 5335,6 5351,2
127 06-Dez 11-Fev 54720 3 5327,2 1 432 960 6287,2 6311,2
146 06-Dez 16-Fev 59040 3 6281,2 1 432 960 7241,2 7271,2
165 06-Dez 16-Fev 59040 3 6305,2 1 48 960 7265,2 8231,2
183 06-Dez 16-Fev 59040 3 6312,1 1 3 960 7272,1 9191,2
191 06-Dez 22-Jan 34560 3 6909,2 1 432 960 7869,2 10151,2
192 06-Dez 22-Jan 34560 3 7038,8 1 432 960 7998,8 11111,2
Centro de Trabalho AK
Centro de Trabalho AL
Centro de Trabalho AM
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
8 06-Dez 03-Fev 40320 0 0 2 864 960 960 960
23 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 2 864 960 960 1920
42 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 2 864 960 960 2880
61 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 2 864 960 960 3840
75 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 2 864 960 960 4800
94 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 2 864 960 960 5760
113 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 2 864 960 960 6720
132 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 864 960 960 7680
151 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 96 960 960 8640
170 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 1 960 960 9600
250 15-Dez 12-Jan 17280 0 0 0 200 960 960 7560
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
31 06-Dez 27-Jan 38880 0 0 1 144 960 960 960
50 06-Dez 29-Jan 41760 0 0 1 144 960 960 1920
83 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 1 144 960 960 2880
102 06-Dez 09-Fev 51840 0 0 1 144 960 960 3840
121 06-Dez 11-Fev 54720 0 0 1 144 960 960 4800
140 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 144 960 960 5760
159 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 16 960 960 6720
177 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 10 960 960 7680
188 06-Dez 20-Jan 31680 0 0 1 144 960 960 8640
189 06-Dez 04-Fev 47520 0 0 1 144 960 960 9600
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
203 11-Dez 28-Jan 37440 1 1045 1 500 960 2005 2005
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
247 15-Dez 29-Jan 36000 1 665 1 200 960 1625 1625
248 15-Dez 29-Jan 36000 1 1725 1 200 960 2685 2685
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
197 11-Dez 15-Jan 24480 0 0 1 8000 120,01 120,01 120,01
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
8 06-Dez 03-Fev 46080 1 960 1 864 960 1920 1920
23 06-Dez 06-Fev 50400 1 1920 1 864 960 2880 2880
42 06-Dez 10-Fev 53280 1 2880 1 864 960 3840 3840
61 06-Dez 16-Fev 59040 1 3840 1 864 960 4800 4800
75 06-Dez 18-Fev 60480 1 4800 1 864 960 5760 5760
94 06-Dez 19-Fev 61920 1 5760 1 864 960 6720 6720
113 06-Dez 24-Fev 66240 1 6720 1 864 960 7680 7680
132 06-Dez 26-Fev 69120 1 7680 1 864 960 8640 8640
Centro de Trabalho AO
Centro de Trabalho AP
Centro de Trabalho AQ
Centro de Trabalho AR
Centro de Trabalho AN
151 06-Dez 26-Fev 69120 1 8640 1 96 960 9600 9600
170 06-Dez 26-Fev 69120 1 9600 1 1 960 10560 10560
198 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 1 20000 120,01 120,01 8520,01
199 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 1 15000 120,06 120,06 8640,07
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
18 06-Dez 03-Fev 17400 2 5836,49 0 450 13,5 5849,99 5849,99
30 06-Dez 27-Jan 14700 5 2276 0 144 4,32 2279,92 5854,31
31 06-Dez 27-Jan 14700 1 960 0 144 4,32 964,32 5858,63
36 06-Dez 27-Jan 14700 2 11596,49 0 432 12,96 11609,45 11609,45
37 06-Dez 06-Fev 18900 4 2471,2 0 432 12,96 2484,16 11622,41
49 06-Dez 29-Jan 15900 5 3170 0 144 4,32 3173,92 11626,73
50 06-Dez 29-Jan 15900 1 1920 0 144 4,32 1924,32 11631,05
55 06-Dez 29-Jan 15900 2 17356,49 0 432 12,96 17369,45 17369,45 *
56 06-Dez 10-Fev 20100 4 3431,2 0 432 12,96 3444,16 17382,41
82 06-Dez 06-Fev 18900 5 4184 0 144 4,32 4187,92 17386,73
83 06-Dez 06-Fev 18900 1 2880 0 144 4,32 2884,32 17391,05
88 06-Dez 06-Fev 18900 2 27436,49 0 432 12,96 27449,45 27449,45 *
89 06-Dez 28-Jan 15300 4 4391,2 0 432 12,96 4404,16 27462,41 *
101 06-Dez 09-Fev 19500 5 5138 0 144 4,32 5141,92 27466,73 *
102 06-Dez 09-Fev 19500 1 3840 0 144 4,32 3844,32 27471,05 *
107 06-Dez 09-Fev 19500 2 33196,49 0 440 13,2 33209,69 33209,69 *
108 06-Dez 09-Fev 19500 4 5351,2 0 440 13,2 5364,4 33222,89 *
120 06-Dez 11-Fev 20700 5 6092 0 144 4,32 6095,92 33227,21 *
121 06-Dez 11-Fev 20700 1 4800 0 144 4,32 4804,32 33231,53 *
126 06-Dez 11-Fev 20700 2 38956,49 0 432 12,96 38969,45 38969,45 *
127 06-Dez 11-Fev 20700 4 6311,2 0 432 12,96 6324,16 38982,41 *
139 06-Dez 16-Fev 22200 5 7046 0 144 4,32 7049,92 38986,73 *
140 06-Dez 16-Fev 22200 1 5760 0 144 4,32 5764,32 38991,05 *
145 06-Dez 16-Fev 22200 2 44716,49 0 432 12,96 44729,45 44729,45 *
146 06-Dez 16-Fev 22200 4 7271,2 0 432 12,96 7284,16 44742,41 *
158 06-Dez 16-Fev 22200 5 7172 0 16 0,48 7172,08 44742,89 *
159 06-Dez 16-Fev 22200 1 6720 0 16 0,48 6720,48 44743,37 *
164 06-Dez 16-Fev 22200 2 50476,49 0 48 1,44 50477,93 50477,93 *
165 06-Dez 16-Fev 22200 4 8231,2 0 48 1,44 8232,64 50479,37 *
176 06-Dez 16-Fev 22200 5 7262 0 10 0,3 7261,9 50479,67 *
177 06-Dez 16-Fev 22200 1 7680 0 10 0,3 7680,3 50479,97 *
182 06-Dez 16-Fev 22200 2 56236,49 0 3 0,09 56236,58 56236,58 *
183 06-Dez 16-Fev 22200 4 9191,2 0 3 0,09 9191,29 56236,67 *
186 06-Dez 20-Jan 12000 5 8156 0 144 4,32 8159,92 56240,99 *
187 06-Dez 04-Fev 18000 5 9050 0 144 4,32 9053,92 56245,31 *
188 06-Dez 20-Jan 12000 1 8640 0 144 4,32 8644,32 56249,63 *
189 06-Dez 04-Fev 18000 1 9600 0 144 4,32 9604,32 56253,95 *
190 06-Dez 20-Jan 12000 2 57676,49 0 432 12,96 57689,45 57689,45 *
191 06-Dez 22-Jan 13200 4 10151,2 0 432 12,96 10164,16 57702,41 *
192 06-Dez 22-Jan 13200 4 11111,2 0 432 12,96 11124,16 57715,37 *
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
Centro de Trabalho AT
Centro de Trabalho AS
1 06-Dez 14-Jan 25920 0 0 0 10 4 4 4
2 06-Dez 26-Jan 37440 3 93 0 6 1,2 94,2 94,2
3 06-Dez 12-Jan 23040 0 0 0 10500 787,5 787,5 881,7
4 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 144 43,2 43,2 924,9
5 06-Dez 03-Fev 46080 1 1440 0 1152 138,24 1578,24 1578,24
6 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 11520 864 864 2442,24
7 06-Dez 03-Fev 46080 2 2956,49 0 864 520,4 3476,89 3476,89
8 06-Dez 03-Fev 46080 2 1920 0 864 51,84 1971,84 3528,73
9 06-Dez 03-Fev 46080 3 135 0 6 1,2 136,2 3529,93
10 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 2304 138,24 138,24 3668,17
11 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 2880 172,8 172,8 3840,97
12 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 144 874 874 4714,97
13 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 144 8,64 8,64 4723,61
14 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 6 2,4 2,4 4726,01
16 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 450 910 910 5636,01
17 06-Dez 03-Fev 46080 2 4396,49 0 300 182 4578,49 5818,01
19 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 144 43,2 43,2 5861,21
20 06-Dez 06-Fev 50400 1 7276,49 0 1152 138,24 7414,73 7414,73
21 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 11520 864 864 8278,73
22 06-Dez 06-Fev 50400 2 8716,49 0 864 520,4 9236,89 9236,89
23 06-Dez 06-Fev 50400 2 2880 0 864 51,84 2931,84 9288,73
25 06-Dez 06-Fev 50400 3 177 0 6 1,2 178,2 9289,93
26 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 2304 138,24 138,24 9428,17
27 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 2880 172,8 172,8 9600,97
28 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 144 874 874 10474,97
29 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 144 8,64 8,64 10483,61
32 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 6 2,4 2,4 10486,01
34 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 432 874 874 11360,01
35 06-Dez 06-Fev 50400 2 10156,49 0 288 174,8 10331,29 11534,81
38 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 144 43,2 43,2 11578,01
39 06-Dez 10-Fev 53280 1 13036,49 0 1152 138,24 13174,73 13174,73
40 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 11520 864 864 14038,73
41 06-Dez 10-Fev 53280 2 14476,49 0 864 520,4 14996,89 14996,89
42 06-Dez 10-Fev 53280 2 3840 0 864 51,84 3891,84 15048,73
44 06-Dez 10-Fev 53280 3 227 0 10 2 229 15050,73
45 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 2304 138,24 138,24 15188,97
46 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 2880 172,8 172,8 15361,77
47 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 10 874 874 16235,77
48 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 1000 8,64 8,64 16244,41
51 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 150 2,4 2,4 16246,81
53 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 30 874 874 17120,81
54 06-Dez 10-Fev 53280 2 15916,49 0 100 174,8 16091,29 17295,61
57 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 200 43,2 43,2 17338,81
58 06-Dez 16-Fev 59040 1 18796,49 0 500 138,24 18934,73 18934,73
59 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 800 864 864 19798,73
60 06-Dez 16-Fev 59040 2 20236,49 0 100 520,4 20756,89 20756,89
61 06-Dez 16-Fev 59040 2 4800 0 1000 51,84 4851,84 20808,73
62 06-Dez 16-Fev 59040 3 269 0 300 1,2 270,2 20809,93
63 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 1000 138,24 138,24 20948,17
64 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 1000 172,8 172,8 21120,97
65 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 10 874 874 21994,97
66 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 1000 8,64 8,64 22003,61
67 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 150 2,4 2,4 22006,01
69 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 30 874 874 22880,01
70 06-Dez 16-Fev 59040 2 21676,49 0 100 174,8 21851,29 23054,81
71 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 200 43,2 43,2 23098,01
72 06-Dez 18-Fev 60480 1 23116,49 0 500 138,24 23254,73 23254,73
73 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 800 864 864 24118,73
74 06-Dez 18-Fev 60480 2 24556,49 0 100 520,4 25076,89 25076,89
75 06-Dez 18-Fev 60480 2 5760 0 1000 51,84 5811,84 25128,73
77 06-Dez 18-Fev 60480 3 311 0 300 1,2 312,2 25129,93
78 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 1000 138,24 138,24 25268,17
79 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 1000 172,8 172,8 25440,97
80 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 10 874 874 26314,97
81 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 1000 8,64 8,64 26323,61
84 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 150 2,4 2,4 26326,01
86 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 30 874 874 27200,01
87 06-Dez 18-Fev 60480 2 25996,49 0 100 174,8 26171,29 27374,81
90 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 200 43,2 43,2 27418,01
91 06-Dez 19-Fev 61920 1 28876,49 0 500 138,24 29014,73 29014,73
92 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 800 864 864 29878,73
93 06-Dez 19-Fev 61920 2 30316,49 0 100 520,4 30836,89 30836,89
94 06-Dez 19-Fev 61920 2 6720 0 1000 51,84 6771,84 30888,73
96 06-Dez 19-Fev 61920 3 353 0 300 1,2 354,2 30889,93
97 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 1000 138,24 138,24 31028,17
98 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 1000 172,8 172,8 31200,97
99 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 10 874 874 32074,97
100 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 1000 8,64 8,64 32083,61
103 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 6 2,4 2,4 32086,01
105 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 440 890 890 32976,01
106 06-Dez 19-Fev 61920 2 31756,49 0 300 182 31938,49 33158,01
109 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 144 43,2 43,2 33201,21
110 06-Dez 24-Fev 66240 1 34636,49 0 1152 138,24 34774,73 34774,73
111 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 11520 864 864 35638,73
112 06-Dez 24-Fev 66240 2 36076,49 0 864 520,4 36596,89 36596,89
113 06-Dez 24-Fev 66240 2 7680 0 864 51,84 7731,84 36648,73
115 06-Dez 24-Fev 66240 3 395 0 6 1,2 396,2 36649,93
116 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 2304 138,24 138,24 36788,17
117 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 2880 172,8 172,8 36960,97
118 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 144 874 874 37834,97
119 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 144 8,64 8,64 37843,61
122 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 6 2,4 2,4 37846,01
124 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 432 874 874 38720,01
125 06-Dez 24-Fev 66240 2 37516,49 0 288 174,8 37691,29 38894,81
128 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 144 43,2 43,2 38938,01
129 06-Dez 26-Fev 69120 1 40396,49 0 1152 138,24 40534,73 40534,73
130 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 11520 864 864 41398,73
131 06-Dez 26-Fev 69120 2 41836,49 0 864 520,4 42356,89 42356,89
132 06-Dez 26-Fev 69120 2 8640 0 864 51,84 8691,84 42408,73
134 06-Dez 26-Fev 69120 3 437 0 6 1,2 438,2 42409,93
135 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2000 120 120 42529,93
136 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2880 172,8 172,8 42702,73
137 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 144 874 874 43576,73
138 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 144 8,64 8,64 43585,37
141 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 6 2,4 2,4 43587,77
143 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 432 874 874 44461,77
144 06-Dez 26-Fev 69120 2 43276,49 0 288 174,8 43451,29 44636,57
147 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 16 4,8 4,8 44641,37
148 06-Dez 26-Fev 69120 1 46156,49 0 128 15,36 46171,85 46171,85
149 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 1280 96 96 46267,85
150 06-Dez 26-Fev 69120 2 47596,49 0 96 59,6 47656,09 47656,09
151 06-Dez 26-Fev 69120 2 9600 0 96 5,76 9605,76 47661,85
153 06-Dez 26-Fev 69120 3 473 0 3 0,6 473,6 47662,45
154 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 256 15,36 15,36 47677,81
155 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 400 24 24 47701,81
156 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 16 106 106 47807,81
157 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 100 6 6 47813,81
160 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 3 1,2 1,2 47815,01
162 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 48 106 106 47921,01
163 06-Dez 26-Fev 69120 2 49036,49 0 32 21,2 49057,69 49057,69
166 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2 0,6 0,6 49058,29
167 06-Dez 26-Fev 69120 1 51916,49 0 1 0,12 51916,61 51916,61
168 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 1000 75 75 51991,61
169 06-Dez 26-Fev 69120 2 53356,49 0 2 3,2 53359,69 53359,69
170 06-Dez 26-Fev 69120 2 10560 0 1 0,06 10560,06 53359,75
172 06-Dez 26-Fev 69120 3 505 0 1 0,2 505,2 53359,95
173 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 5 0,3 0,3 53360,25
174 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 5 0,3 0,3 53360,55
175 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 10 70 70 53430,55
178 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2 0,8 0,8 53431,35
180 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 3 16 16 53447,35
181 06-Dez 26-Fev 69120 2 54796,49 0 5 5 54801,49 54801,49
193 11-Dez 16-Jan 25920 2 3240 0 1620 64,8 3304,8 52706,29 *
194 11-Dez 23-Jan 33120 2 5184 0 1620 64,8 5248,8 52771,09 *
195 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 0 3000 50 50 52821,09 *
196 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 0 3000 50 50 52871,09 *
197 11-Dez 15-Jan 24480 1 120 0 8000 188,6 308,61 53059,69 *
198 11-Dez 28-Jan 37440 1 8520,01 0 20000 500 9020,01 53559,69 *
199 11-Dez 28-Jan 37440 1 8640,07 0 15000 360 9000,07 53919,69 *
200 11-Dez 28-Jan 37440 1 4983 0 1300 30,23 5013,03 53949,92 *
201 11-Dez 28-Jan 37440 1 5883 0 3000 120 6002,8 54069,92 *
202 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 0 4000 240 240 54309,92 *
203 11-Dez 28-Jan 37440 2 2005 0 500 60 2065 54369,92 *
212 11-Dez 31-Dez 11520 2 4040 0 2000 33,33 4073,33 54403,25 *
213 11-Dez 31-Dez 11520 2 1772,95 0 2000 33,33 1806,28 54436,58 *
214 11-Dez 31-Dez 11520 2 7040 0 2000 33,33 7073,33 54469,91 *
215 11-Dez 31-Dez 11520 3 9410 0 2000 19,99 9429,99 54489,9 *
216 11-Dez 31-Dez 11520 1 15410 0 2000 200 15610 54689,9 *
217 11-Dez 31-Dez 11520 1 17010 0 2000 23,14 17033,14 54713,04 *
218 11-Dez 31-Dez 11520 2 18610 0 2000 33,33 18643,33 54746,37 *
219 11-Dez 31-Dez 11520 1 21610 0 2000 33,33 21643,33 54779,7 *
220 11-Dez 31-Dez 11520 1 27610 0 2000 19,99 27629,99 54799,69 *
221 11-Dez 31-Dez 11520 1 29232 0 2000 99,99 29331,61 54899,68 *
225 15-Dez 18-Fev 54720 1 8952,08 0 350 23,33 8975,41 54083,01
233 15-Dez 21-Jan 27360 1 28725 0 1000 16,66 28741,61 54099,67 *
239 15-Dez 12-Jan 17280 2 5943 0 15000 1500 7442,8 55599,67 *
240 15-Dez 02-Fev 38880 2 6843 0 15000 1500 8342,8 57099,67 *
241 15-Dez 19-Fev 56160 2 8081 0 20640 2064 10145,2 59163,67 *
242 15-Dez 17-Fev 53280 2 1187,14 0 500 8,33 1195,47 59172 *
246 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 200 3,42 3,42 59175,42 *
247 15-Dez 29-Jan 36000 2 1625 0 200 3 1628 59178,42 *
248 15-Dez 29-Jan 36000 2 2685 0 200 4 2689 59182,42 *
251 15-Dez 29-Jan 36000 2 8097 0 260 15,6 8112,4 59198,02 *
252 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 100 2 2 59200,02 *
253 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 100 2 2 59202,02 *
254 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 200 4 4 59206,02 *
  
 
Anexo II 
Teste 2: Tempo de 
Processamento 
OF
Data 
Cheg
Data
Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
212 11-Dez 31-Dez 3840 1 1600 1 2000 2440 4040
214 11-Dez 31-Dez 3840 1 9422 1 2000 2440 11862
218 11-Dez 31-Dez 3840 1 4800 1 2000 2440 7240
OF Data 
Cheg
Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
193 11-Dez 16-Jan 25920 0 0 2 1620 1296 1296
194 11-Dez 23-Jan 33120 0 0 2 1620 1296 1296
249 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 400 110 110
224 15-Dez 12-Jan 17280 0 0 0 1000 375 375
OF Data 
Cheg
Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
183 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 4 3 10,6 10,6
176 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 5 10 13 13
158 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 5 16 14,8 14,8
165 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 4 48 19,6 19,6
30 06-Dez 27-Jan 13380 0 0 5 144 53,2 53,2
49 06-Dez 29-Jan 14460 0 0 5 144 53,2 53,2
82 06-Dez 06-Fev 17220 0 0 5 144 53,2 53,2
101 06-Dez 09-Fev 17760 0 0 5 144 53,2 53,2
120 06-Dez 11-Fev 18840 0 0 5 144 53,2 53,2
139 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 5 144 53,2 53,2
186 06-Dez 20-Jan 10920 0 0 5 144 53,2 53,2
187 06-Dez 04-Fev 16380 0 0 5 144 53,2 53,2
37 06-Dez 06-Fev 17220 0 0 4 432 96,4 96,4
56 06-Dez 10-Fev 18300 0 0 4 432 96,4 96,4
89 06-Dez 28-Jan 13920 0 0 4 432 96,4 96,4
127 06-Dez 11-Fev 18840 0 0 4 432 96,4 96,4
146 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 4 432 96,4 96,4
191 06-Dez 22-Jan 10800 0 0 4 432 96,4 96,4
192 06-Dez 22-Jan 10800 0 0 4 432 96,4 96,4
108 06-Dez 09-Fev 17760 0 0 4 440 98 98
OF Data 
Cheg
Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
179 06-Dez 26-Fev 26100 4 10532,68 0 20 24 10556,68
161 06-Dez 26-Fev 26100 4 9572,68 0 33 39,6 9612,28
15 06-Dez 03-Fev 17400 4 1892,68 0 130 156 2048,68
33 06-Dez 06-Fev 18900 4 2852,68 0 130 156 3008,68
52 06-Dez 10-Fev 20100 4 3812,68 0 130 156 3968,68
68 06-Dez 16-Fev 22200 4 4772,68 0 130 156 4928,68
85 06-Dez 18-Fev 22800 4 5732,68 0 130 156 5888,68
123 06-Dez 24-Fev 24900 4 7652,68 0 130 156 7808,68
142 06-Dez 26-Fev 26100 4 8612,68 0 130 156 8768,68
No teste que se segue, sempre que o valor do Tempo Final CT aparecer com um * significa que esta OF não 
está a cumprir com o prazo acordado
Centro de Trabalho A
Centro de Trabalho B
Centro de Trabalho C
Centro de Trabalho D
104 06-Dez 19-Fev 23400 4 6692,68 0 140 168 6860,68
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
176 06-Dez 16-Fev 59040 4 76 1 10 90 166
158 06-Dez 16-Fev 59040 4 737 1 16 126 863
30 06-Dez 27-Jan 38880 4 2024 1 144 894 2918
49 06-Dez 29-Jan 41760 4 2978 1 144 894 3872
82 06-Dez 06-Fev 50400 4 3932 1 144 894 4826
101 06-Dez 09-Fev 51840 4 4886 1 144 894 5780
120 06-Dez 11-Fev 54720 4 5840 1 144 894 6734
139 06-Dez 16-Fev 59040 4 6794 1 144 894 7688
186 06-Dez 20-Jan 33120 4 7082 1 144 894 7976
187 06-Dez 04-Fev 47520 4 7370 1 144 894 8264
204 11-Dez 16-Jan 25920 4 2083 0 500 1030 3113
205 11-Dez 16-Jan 25920 4 2363 0 500 1030 3393
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
228 15-Dez 08-Jan 5160 1 707 1 1824 1306 2013
230 15-Dez 08-Jan 5160 1 858 1 1824 1306 2164
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
171 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 0 4 0,48 0,5
179 06-Dez 26-Fev 66000 0 0 4 20 23 23,0
152 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 0 192 23,04 23,0
161 06-Dez 26-Fev 66000 0 0 4 33 28,2 28,2
15 06-Dez 03-Fev 44000 0 0 4 130 67 67,0
33 06-Dez 06-Fev 48125 0 0 4 130 67 67,0
52 06-Dez 10-Fev 50875 0 0 4 130 67 67,0
68 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 4 130 67 67,0
85 06-Dez 18-Fev 57750 0 0 4 130 67 67,0
123 06-Dez 24-Fev 63250 0 0 4 130 67 67,0
142 06-Dez 26-Fev 66000 0 0 4 130 67 67,0
104 06-Dez 19-Fev 59125 0 0 4 140 71 71,0
185 06-Dez 07-Fev 49500 0 0 0 1600 192 192,0
24 06-Dez 27-Jan 37125 0 0 0 1728 207,36 207,4
43 06-Dez 29-Jan 39875 0 0 0 1728 207,36 207,4
76 06-Dez 06-Fev 48125 0 0 0 1728 207,36 207,4
95 06-Dez 09-Fev 49500 0 0 0 1728 207,36 207,4
114 06-Dez 11-Fev 52250 0 0 0 1728 207,36 207,4
133 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 0 1728 207,36 207,4
184 06-Dez 20-Jan 31625 0 0 0 1728 207,36 207,4
207 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 0 150 48 48,0
208 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 0 300 50 50,0
209 11-Dez 15-Jan 23375 0 0 0 300 56 55,7
211 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 1 300 66 66,0
204 11-Dez 16-Jan 24750 0 0 4 500 70 70,0
205 11-Dez 16-Jan 24750 0 0 4 500 70 70,0
Centro de Trabalho F
Centro de Trabalho G
Centro de Trabalho E
210 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 1 300 70 70,0
213 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 2 2000 230 230,0
258 15-Dez 14-Jan 19250 0 0 4 105 16 15,8
260 15-Dez 14-Jan 19250 0 0 4 105 16 15,8
256 15-Dez 14-Jan 19250 0 0 4 210 32 31,5
245 15-Dez 29-Jan 34375 0 0 4 200 39 38,6
237 15-Dez 06-Fev 42625 0 0 0 200 50 50,0
226 15-Dez 18-Fev 52250 0 0 2 350 65 65,0
232 15-Dez 16-Jan 22000 0 0 0 400 75 75,0
236 15-Dez 04-Fev 39875 0 0 1 400 78 78,0
238 15-Dez 04-Fev 39875 0 0 1 400 83 83,3
235 15-Dez 04-Fev 39875 0 0 0 600 102 102,0
228 15-Dez 08-Jan 13750 0 0 2 1824 152 151,6
230 15-Dez 08-Jan 13750 0 0 2 1824 152 151,6
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
213 11-Dez 31-Dez 11000 1 758 1 2000 1015 1773
258 15-Dez 14-Jan 19250 2 200 2 105 145 345
260 15-Dez 14-Jan 19250 2 305 2 105 145 450
256 15-Dez 14-Jan 19250 2 95 2 210 250 345
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
179 06-Dez 26-Fev 23760 1 23 3 20 68 91
161 06-Dez 26-Fev 23760 1 75 3 33 99,2 174
15 06-Dez 03-Fev 15840 1 142 3 130 332 474
33 06-Dez 06-Fev 17220 1 209 3 130 332 541
52 06-Dez 10-Fev 18300 1 276 3 130 332 608
68 06-Dez 16-Fev 20220 1 343 3 130 332 675
85 06-Dez 18-Fev 20760 1 410 3 130 332 742
123 06-Dez 24-Fev 22680 1 477 3 130 332 809
142 06-Dez 26-Fev 23760 1 544 3 130 332 876
104 06-Dez 19-Fev 21300 1 615 3 140 356 971
256 15-Dez 14-Jan 7080 1 63 3 210 31,5 95
258 15-Dez 14-Jan 7080 1 16 3 105 105 121
260 15-Dez 14-Jan 7080 1 32 3 105 105 137
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
212 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 2 2000 1600 1600
217 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 1600 1600
218 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 2 2000 1600 1600
221 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 1622 1622
214 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 2 2000 3000 3000
219 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 3000 3000
215 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 3 2000 4810 4810
216 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 6000 6000
220 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 6000 6000
233 15-Dez 21-Jan 26125 0 0 1 1000 333 333
Centro de Trabalho H
Centro de Trabalho I
Centro de Trabalho J
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
226 15-Dez 18-Fev 20700 2 17157 0 350 112 17268
228 15-Dez 08-Jan 5700 2 2013 0 1824 572 2585
230 15-Dez 08-Jan 5700 2 3319 0 1824 572 3891
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
211 11-Dez 13-Jan 8100 1 318 0 300 114,73 433
215 11-Dez 31-Dez 4200 2 17862 1 2000 575,45 18437
245 15-Dez 29-Jan 13800 2 1633 2 200 110 1743
258 15-Dez 14-Jan 7800 4 2173 1 105 135 2308
260 15-Dez 14-Jan 7800 4 2713 1 105 135 2848
236 15-Dez 04-Fev 15900 1 370 0 400 146 516
256 15-Dez 14-Jan 7800 4 3969 1 210 240 4209
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
179 06-Dez 26-Fev 26100 2 91 2 20 80 171
161 06-Dez 26-Fev 26100 2 191 2 33 119 310
15 06-Dez 03-Fev 17400 2 523 2 130 410 933
33 06-Dez 06-Fev 18900 2 855 2 130 410 1265
52 06-Dez 10-Fev 20100 2 1187 2 130 410 1597
68 06-Dez 16-Fev 22200 2 1519 2 130 410 1929
85 06-Dez 18-Fev 22800 2 1851 2 130 410 2261
123 06-Dez 24-Fev 24900 2 2183 2 130 410 2593
142 06-Dez 26-Fev 26100 2 2515 2 130 410 2925
104 06-Dez 19-Fev 23400 2 2871 2 140 440 3311
204 11-Dez 16-Jan 9600 2 668 2 500 130 798
205 11-Dez 16-Jan 9600 2 948 2 500 130 1078
215 11-Dez 31-Dez 4200 1 17232 2 2000 630 17862
226 15-Dez 18-Fev 20700 1 217 1 350 135 352
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
210 11-Dez 13-Jan 8700 1 528 0 300 230 758
204 11-Dez 16-Jan 9600 3 1803 1 500 280 2083
205 11-Dez 16-Jan 9600 3 1933 1 500 280 2213
245 15-Dez 29-Jan 13800 1 102 3 200 110 212
258 15-Dez 14-Jan 7800 3 1078 4 105 540 1618
260 15-Dez 14-Jan 7800 3 1223 4 105 540 1763
238 15-Dez 04-Fev 15900 1 453 0 400 296,66 750
256 15-Dez 14-Jan 7800 3 1473 4 210 960 2433
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
242 15-Dez 17-Fev 20100 1 330 1 500 857,14 1187
Centro de Trabalho K
Centro de Trabalho L
Centro de Trabalho M
Centro de Trabalho N
Centro de Trabalho O
Centro de Trabalho P
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
206 11-Dez 29-Jan 13380 1 690 2 150 147,54 838
197 11-Dez 28-Jan 12840 0 0 1 3000 360 360
222 15-Dez 22-Jan 10080 0 0 2 1000 24,15 24
245 15-Dez 29-Jan 12540 3 17707 1 200 60 17767
257 15-Dez 29-Jan 12540 1 270 1 105 64,28 334
259 15-Dez 29-Jan 12540 1 540 1 105 64,28 604
231 15-Dez 02-Fev 13380 1 466 1 400 120 586
227 15-Dez 22-Jan 10080 1 3160 2 912 124,08 3284
229 15-Dez 22-Jan 10080 1 6320 2 912 124,08 6444
255 15-Dez 29-Jan 12540 1 1020 1 210 128,57 1149
234 15-Dez 20-Fev 19680 1 860 2 200 150 1010
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
206 11-Dez 29-Jan 13380 2 838 1 150 818,18 1656
234 15-Dez 20-Fev 19680 2 18542 1 200 600 19142
222 15-Dez 22-Jan 10080 1 382 1 1000 1000 1382
227 15-Dez 22-Jan 10080 2 18140 1 912 2487,27 20627
229 15-Dez 22-Jan 10080 2 18264 1 912 2736 21000
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
206 11-Dez 29-Jan 13380 3 1656 1 150 2,5 1658
197 11-Dez 28-Jan 12840 1 1198 0 3000 120 1318
245 15-Dez 29-Jan 12540 4 17767 0 200 3 17770
234 15-Dez 20-Fev 19680 3 19142 0 200 3,33 19146
222 15-Dez 22-Jan 10080 2 20142 0 1000 200 20342
227 15-Dez 22-Jan 10080 3 22630 0 912 273,6 22903
229 15-Dez 22-Jan 10080 3 25366 0 912 273,6 25639
257 15-Dez 29-Jan 12540 2 17831 0 105 315 18146
259 15-Dez 29-Jan 12540 2 17896 0 105 315 18211
231 15-Dez 02-Fev 13380 1 18016 0 400 600 18616
255 15-Dez 29-Jan 12540 2 18392 0 210 630 19022
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
223 15-Dez 19-Jan 8460 1 2413 0 1000 60 2473
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
257 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 105 270 270
259 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 105 270 270
255 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 210 480 480
223 15-Dez 19-Jan 9300 0 0 1 1000 1393,33 1393,33
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
Centro de Trabalho S
Centro de Trabalho T
Centro de Trabalho U
Centro de Trabalho Q
Centro de Trabalho R
169 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 2 33,44 33,44
150 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 96 195,96 195,96
7 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 2 864 1516,49 1516,49
22 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 2 864 1516,49 1516,49
41 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 2 864 1516,49 1516,49
60 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 2 864 1516,49 1516,49
74 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 2 864 1516,49 1516,49
93 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 2 864 1516,49 1516,49
112 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 2 864 1516,49 1516,49
131 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 864 1516,49 1516,49
234 15-Dez 20-Fev 21600 0 0 3 200 860 860
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
227 15-Dez 22-Jan 11100 0 0 3 912 3160 3160
229 15-Dez 22-Jan 11100 0 0 3 912 3160 3160
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
181 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 2 5 17 17
182 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 3 17 17
190 06-Dez 20-Jan 12000 0 0 2 432 17 17
163 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 2 32 100,13 100,13
164 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 48 120 120
35 06-Dez 06-Fev 18900 0 0 2 288 661,2 661,2
54 06-Dez 10-Fev 20100 0 0 2 288 661,2 661,2
70 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 288 661,2 661,2
87 06-Dez 18-Fev 22800 0 0 2 288 661,2 661,2
125 06-Dez 24-Fev 24900 0 0 2 288 661,2 661,2
144 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 2 288 661,2 661,2
17 06-Dez 03-Fev 17400 0 0 2 300 687,5 687,5
106 06-Dez 19-Fev 23400 0 0 2 300 687,5 687,5
36 06-Dez 27-Jan 14700 0 0 2 432 840 840
55 06-Dez 29-Jan 15900 0 0 2 432 840 840
88 06-Dez 06-Fev 18900 0 0 2 432 840 840
126 06-Dez 11-Fev 20700 0 0 2 432 840 840
145 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 432 840 840
107 06-Dez 09-Fev 19500 0 0 2 440 855 855
18 06-Dez 03-Fev 17400 0 0 2 450 873,75 873,75
225 15-Dez 18-Fev 20700 0 0 1 350 410 410
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
203 11-Dez 28-Jan 14100 0 0 2 500 1045 1045
251 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 260 237,81 237,81
247 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 200 460 460
248 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 200 1060 1060
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
Centro de Trabalho V
Centro de Trabalho Y
Centro de Trabalho X
Centro de Trabalho W
183 06-Dez 16-Fev 20220 1 10,6 3 3 20 30,6
191 06-Dez 22-Jan 12000 1 1062 3 432 20 1082
192 06-Dez 22-Jan 10800 1 1158,4 3 432 20 1178,4
165 06-Dez 16-Fev 20220 1 58 3 48 85 143
37 06-Dez 06-Fev 17220 1 580 3 432 405 985
56 06-Dez 10-Fev 18300 1 676,4 3 432 405 1081,4
89 06-Dez 28-Jan 13920 1 772,8 3 432 405 1177,8
127 06-Dez 11-Fev 18840 1 869,2 3 432 405 1274,2
146 06-Dez 16-Fev 20220 1 965,6 3 432 405 1370,6
108 06-Dez 09-Fev 17760 1 1256,4 3 440 411,66 1668,06
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
231 15-Dez 02-Fev 13380 0 0 2 400 466,36 466,36
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
206 11-Dez 29-Jan 12840 0 0 3 150 690 690
234 15-Dez 20-Fev 19680 0 0 3 200 860 860
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
176 06-Dez 16-Fev 22200 1 23,6 4 10 26 49,6
186 06-Dez 20-Jan 12000 1 430,4 4 144 26 456,4
187 06-Dez 04-Fev 18000 1 483,6 4 144 26 509,6
158 06-Dez 16-Fev 22200 1 38,4 4 16 186 224,4
30 06-Dez 27-Jan 14700 1 111,2 4 144 954 1065,2
49 06-Dez 29-Jan 15900 1 164,4 4 144 954 1118,4
82 06-Dez 06-Fev 18900 1 217,6 4 144 954 1171,6
101 06-Dez 09-Fev 19500 1 270,8 4 144 954 1224,8
120 06-Dez 11-Fev 20700 1 324 4 144 954 1278
139 06-Dez 16-Fev 22200 1 377,2 4 144 954 1331,2
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
172 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 3 1 8 8
153 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 3 3 14 14
2 06-Dez 26-Jan 14100 0 0 3 6 23 23
9 06-Dez 03-Fev 17400 0 0 3 6 23 23
25 06-Dez 06-Fev 18900 0 0 3 6 23 23
62 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 3 6 23 23
77 06-Dez 18-Fev 22800 0 0 3 6 23 23
96 06-Dez 19-Fev 23400 0 0 3 6 23 23
115 06-Dez 24-Fev 24900 0 0 3 6 23 23
134 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 3 6 23 23
44 06-Dez 10-Fev 20100 0 0 3 10 35 35
242 15-Dez 17-Fev 20100 0 0 2 500 330 330
Centro de Trabalho AC
Centro de Trabalho AD
Centro de Trabalho AB
Centro de Trabalho Z
Centro de Trabalho AA
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
176 06-Dez 16-Fev 22200 2 49,6 3 10 20 69,6
158 06-Dez 16-Fev 22200 2 695,6 3 16 32 727,6
30 06-Dez 27-Jan 14700 2 1649,6 3 144 288 1937,6
49 06-Dez 29-Jan 15900 2 2603,6 3 144 288 2891,6
82 06-Dez 06-Fev 18900 2 3557,6 3 144 288 3845,6
101 06-Dez 09-Fev 19500 2 4511,6 3 144 288 4799,6
120 06-Dez 11-Fev 20700 2 5465,6 3 144 288 5753,6
139 06-Dez 16-Fev 22200 2 6419,6 3 144 288 6707,6
186 06-Dez 20-Jan 12000 2 456,4 3 144 288 744,4
187 06-Dez 04-Fev 18000 2 509,6 3 144 288 797,6
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
172 06-Dez 26-Fev 26100 1 8 2 1 13 21
153 06-Dez 26-Fev 26100 1 22 2 3 19 41
2 06-Dez 26-Jan 14100 1 45 2 6 28 73
9 06-Dez 03-Fev 17400 1 68 2 6 28 96
25 06-Dez 06-Fev 18900 1 91 2 6 28 119
62 06-Dez 16-Fev 22200 1 114 2 6 28 142
77 06-Dez 18-Fev 22800 1 137 2 6 28 165
96 06-Dez 19-Fev 23400 1 160 2 6 28 188
115 06-Dez 24-Fev 24900 1 183 2 6 28 211
134 06-Dez 26-Fev 26100 1 206 2 6 28 234
44 06-Dez 10-Fev 20100 1 241 2 10 40 281
243 15-Dez 27-Jan 12600 0 0 0 1000 1060 1060
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
172 06-Dez 26-Fev 26100 2 21 1 1 32 53
153 06-Dez 26-Fev 26100 2 41 1 3 36 77
2 06-Dez 26-Jan 14100 2 73 1 6 42 115
9 06-Dez 03-Fev 17400 2 101 1 6 42 143
25 06-Dez 06-Fev 18900 2 129 1 6 42 171
62 06-Dez 16-Fev 22200 2 157 1 6 42 199
77 06-Dez 18-Fev 22800 2 185 1 6 42 227
96 06-Dez 19-Fev 23400 2 213 1 6 42 255
115 06-Dez 24-Fev 24900 2 241 1 6 42 283
134 06-Dez 26-Fev 26100 2 269 1 6 42 311
44 06-Dez 10-Fev 20100 2 309 1 10 50 359
204 11-Dez 16-Jan 9600 1 388 3 500 280 667,95
205 11-Dez 16-Jan 9600 1 458 3 500 280 737,95
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
193 11-Dez 16-Jan 9600 1 1296 1 1620 1944 3240
194 11-Dez 23-Jan 12300 1 2592 1 1620 1944 4536
Centro de Trabalho AE
Centro de Trabalho AF
Centro de Trabalho AG
Centro de Trabalho AH
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
183 06-Dez 16-Fev 22200 2 30,6 2 3 0,9 31,5
176 06-Dez 16-Fev 22200 3 69,6 2 10 6 75,6
158 06-Dez 16-Fev 22200 3 727,6 2 16 9,6 737,2
165 06-Dez 16-Fev 22200 2 1263,4 2 48 14,4 1277,8
30 06-Dez 27-Jan 14700 3 1937,6 2 144 86,4 2024
49 06-Dez 29-Jan 15900 3 2891,6 2 144 86,4 2978
82 06-Dez 06-Fev 18900 3 3845,6 2 144 86,4 3932
101 06-Dez 09-Fev 19500 3 4799,6 2 144 86,4 4886
120 06-Dez 11-Fev 20700 3 5753,6 2 144 86,4 5840
139 06-Dez 16-Fev 22200 3 6707,6 2 144 86,4 6794
186 06-Dez 20-Jan 12000 3 6995,6 2 144 86,4 7082
187 06-Dez 04-Fev 18000 3 7283,6 2 144 86,4 7370
37 06-Dez 06-Fev 18900 2 1668,4 2 432 129,6 1798
56 06-Dez 10-Fev 20100 2 2073,4 2 432 129,6 2203
89 06-Dez 28-Jan 15300 2 2478,4 2 432 129,6 2608
127 06-Dez 11-Fev 20700 2 2883,4 2 432 129,6 3013
146 06-Dez 16-Fev 22200 2 3288,4 2 432 129,6 3418
191 06-Dez 22-Jan 13200 2 1082 2 432 129,6 1211,6
192 06-Dez 22-Jan 12000 2 1178,4 2 432 129,6 1308
108 06-Dez 09-Fev 19500 2 3700,06 2 440 132 3832,06
200 11-Dez 28-Jan 14100 0 0 1 1300 104 104
201 11-Dez 28-Jan 14100 0 0 1 3000 900 900
251 15-Dez 29-Jan 13800 1 442,81 1 260 15,6 458,41
239 15-Dez 12-Jan 6600 1 1469,32 1 15000 900 2369,32
240 15-Dez 02-Fev 14700 1 2938,64 1 15000 900 3838,64
241 15-Dez 19-Fev 21300 1 4915,31 1 20640 1238,4 6153,71
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
239 15-Dez 12-Jan 6600 0 0 2 15000 1469,32 1469,32
240 15-Dez 02-Fev 14700 0 0 2 15000 1469,32 1469,32
241 15-Dez 19-Fev 21300 0 0 2 20640 1976,67 1976,67
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
5 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 1 1152 1440 1440
7 06-Dez 03-Fev 46080 1 1745,89 1 864 1440 3185,89
17 06-Dez 03-Fev 46080 1 4925,83 1 300 1440 6365,83
18 06-Dez 03-Fev 46080 1 11542,08 1 450 1440 12982,08
20 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 1 1152 1440 1440
22 06-Dez 06-Fev 50400 1 3262,38 1 864 1440 4702,38
35 06-Dez 06-Fev 50400 1 932,33 1 288 1440 2372,33
36 06-Dez 27-Jan 38880 1 6453,33 1 432 1440 7893,33
39 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 1 1152 1440 1440
41 06-Dez 10-Fev 53280 1 4778,87 1 864 1440 6218,87
54 06-Dez 10-Fev 53280 1 1593,53 1 288 1440 3033,53
55 06-Dez 29-Jan 41760 1 6453,33 1 432 1440 7893,33
58 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 1152 1440 1440
Centro de Trabalho AI
Centro de Trabalho AJ
60 06-Dez 16-Fev 59040 1 6295,36 1 864 1440 7735,36
70 06-Dez 16-Fev 59040 1 2254,73 1 288 1440 3694,73
72 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 1 1152 1440 1440
74 06-Dez 18-Fev 60480 1 7811,85 1 864 1440 9251,85
87 06-Dez 18-Fev 60480 1 2915,93 1 288 1440 4355,93
88 06-Dez 06-Fev 50400 1 8133,33 1 432 1440 9573,33
91 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 1 1152 1440 1440
93 06-Dez 19-Fev 61920 1 9328,34 1 864 1440 10768,34
106 06-Dez 19-Fev 61920 1 5613,33 1 300 1440 7053,33
107 06-Dez 09-Fev 51840 1 10668,33 1 440 1440 12108,33
110 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 1 1152 1440 1440
112 06-Dez 24-Fev 66240 1 10844,83 1 864 1440 12284,83
125 06-Dez 24-Fev 66240 1 3577,13 1 288 1440 5017,13
126 06-Dez 11-Fev 54720 1 8973,33 1 432 1440 10413,33
129 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 1 1152 1440 1440
131 06-Dez 26-Fev 69120 1 12361,32 1 864 1440 13801,32
144 06-Dez 26-Fev 69120 1 4238,33 1 288 1440 5678,33
145 06-Dez 16-Fev 59040 1 9813,33 1 432 1440 11253,33
148 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 1 128 1440 1440
150 06-Dez 26-Fev 69120 1 229,4 1 96 1440 1669,4
163 06-Dez 26-Fev 69120 1 151,13 1 32 1440 1591,13
164 06-Dez 16-Fev 59040 1 271,13 1 48 1440 1711,13
167 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 1 1 1440 1440
169 06-Dez 26-Fev 69120 1 33,44 1 2 1440 1473,44
181 06-Dez 26-Fev 69120 1 17 1 5 1440 1457
182 06-Dez 16-Fev 59040 1 34 1 3 1440 1474
190 06-Dez 20-Jan 31680 1 51 1 432 1440 1491
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
15 06-Dez 03-Fev 46080 3 933 1 130 960 1892,68
33 06-Dez 06-Fev 50400 3 1343 1 130 960 2302,68
52 06-Dez 10-Fev 53280 3 1753 1 130 960 2712,68
68 06-Dez 16-Fev 59040 3 2163 1 130 960 3122,68
85 06-Dez 18-Fev 60480 3 2573 1 130 960 3532,68
104 06-Dez 19-Fev 61920 3 3833 1 140 960 4792,68
123 06-Dez 24-Fev 66240 3 2983 1 130 960 3942,68
142 06-Dez 26-Fev 69120 3 3393 1 130 960 4352,68
161 06-Dez 26-Fev 69120 3 310 1 33 960 1269,68
179 06-Dez 26-Fev 69120 3 171,48 1 20 960 1131,48
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
37 06-Dez 06-Fev 50400 3 7499,6 1 432 960 8459,6
56 06-Dez 10-Fev 53280 3 7629,2 1 432 960 8589,2
89 06-Dez 28-Jan 40320 3 7758,8 1 432 960 8718,8
108 06-Dez 09-Fev 51840 3 8409,2 1 440 960 9369,2
127 06-Dez 11-Fev 54720 3 7888,4 1 432 960 8848,4
146 06-Dez 16-Fev 59040 3 8018 1 432 960 8978
165 06-Dez 16-Fev 59040 3 1277,8 1 48 960 2237,8
Centro de Trabalho AK
Centro de Trabalho AL
183 06-Dez 16-Fev 59040 3 31,5 1 3 960 991,5
191 06-Dez 22-Jan 34560 3 8147,6 1 432 960 9107,6
192 06-Dez 22-Jan 34560 3 8277,2 1 432 960 9237,2
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
8 06-Dez 03-Fev 40320 0 0 2 864 960 960
23 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 2 864 960 960
42 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 2 864 960 960
61 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 2 864 960 960
75 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 2 864 960 960
94 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 2 864 960 960
113 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 2 864 960 960
132 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 864 960 960
151 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 96 960 960
170 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 1 960 960
250 15-Dez 12-Jan 17280 0 0 0 200 960 960
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
31 06-Dez 27-Jan 38880 0 0 1 144 960 960
50 06-Dez 29-Jan 41760 0 0 1 144 960 960
83 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 1 144 960 960
102 06-Dez 09-Fev 51840 0 0 1 144 960 960
121 06-Dez 11-Fev 54720 0 0 1 144 960 960
140 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 144 960 960
159 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 16 960 960
177 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 10 960 960
188 06-Dez 20-Jan 31680 0 0 1 144 960 960
189 06-Dez 04-Fev 47520 0 0 1 144 960 960
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
203 11-Dez 28-Jan 37440 1 1045 1 500 960 2005
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
247 15-Dez 29-Jan 36000 1 902,81 1 200 960 1862,81
248 15-Dez 29-Jan 36000 1 1962,81 1 200 960 2922,81
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
197 11-Dez 15-Jan 24480 0 0 1 8000 120,01 120,01
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
8 06-Dez 03-Fev 46080 1 960 1 864 960 1920
23 06-Dez 06-Fev 50400 1 1920 1 864 960 2880
42 06-Dez 10-Fev 53280 1 2880 1 864 960 3840
61 06-Dez 16-Fev 59040 1 3840 1 864 960 4800
Centro de Trabalho AO
Centro de Trabalho AQ
Centro de Trabalho AR
Centro de Trabalho AM
Centro de Trabalho AN
Centro de Trabalho AP
75 06-Dez 18-Fev 60480 1 4800 1 864 960 5760
94 06-Dez 19-Fev 61920 1 5760 1 864 960 6720
113 06-Dez 24-Fev 66240 1 6720 1 864 960 7680
132 06-Dez 26-Fev 69120 1 7680 1 864 960 8640
151 06-Dez 26-Fev 69120 1 8640 1 96 960 9600
170 06-Dez 26-Fev 69120 1 9600 1 1 960 10560
198 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 1 20000 120,01 120,01
199 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 1 15000 120,06 120,06
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
182 06-Dez 16-Fev 22200 2 63382,08 0 3 0,09 63382,17
183 06-Dez 16-Fev 22200 4 15179,6 0 3 0,09 15179,69
176 06-Dez 16-Fev 22200 5 166 0 10 0,3 165,9
177 06-Dez 16-Fev 22200 1 7680 0 10 0,3 7680,3
158 06-Dez 16-Fev 22200 5 863 0 16 0,48 863,68
159 06-Dez 16-Fev 22200 1 6720 0 16 0,48 6720,48
164 06-Dez 16-Fev 22200 2 57622,08 0 48 1,44 57623,52
165 06-Dez 16-Fev 22200 4 14219,6 0 48 1,44 14221,04
30 06-Dez 27-Jan 14700 5 2918 0 144 4,32 2922,32
31 06-Dez 27-Jan 14700 1 960 0 144 4,32 964,32
49 06-Dez 29-Jan 15900 5 3872 0 144 4,32 3876,32
50 06-Dez 29-Jan 15900 1 1920 0 144 4,32 1924,32
82 06-Dez 06-Fev 18900 5 4826 0 144 4,32 4830,32
83 06-Dez 06-Fev 18900 1 2880 0 144 4,32 2884,32
101 06-Dez 09-Fev 19500 5 5780 0 144 4,32 5784,32
102 06-Dez 09-Fev 19500 1 3840 0 144 4,32 3844,32
120 06-Dez 11-Fev 20700 5 6734 0 144 4,32 6738,32
121 06-Dez 11-Fev 20700 1 4800 0 144 4,32 4804,32
139 06-Dez 16-Fev 22200 5 7688 0 144 4,32 7692,32
140 06-Dez 16-Fev 22200 1 5760 0 144 4,32 5764,32
186 06-Dez 20-Jan 12000 5 8582 0 144 4,32 8586,32
187 06-Dez 04-Fev 18000 5 9476 0 144 4,32 9480,32
188 06-Dez 20-Jan 12000 1 8640 0 144 4,32 8644,32
189 06-Dez 04-Fev 18000 1 9600 0 144 4,32 9604,32
36 06-Dez 27-Jan 14700 2 18742,08 0 432 12,96 18755,04
37 06-Dez 06-Fev 18900 4 8459,6 0 432 12,96 8472,56
55 06-Dez 29-Jan 15900 2 24502,08 0 432 12,96 24515,04
56 06-Dez 10-Fev 20100 4 9419,6 0 432 12,96 9432,56
88 06-Dez 06-Fev 18900 2 34582,08 0 432 12,96 34595,04
89 06-Dez 28-Jan 15300 4 10379,6 0 432 12,96 10392,56
126 06-Dez 11-Fev 20700 2 46102,08 0 432 12,96 46115,04
127 06-Dez 11-Fev 20700 4 12299,6 0 432 12,96 12312,56
145 06-Dez 16-Fev 22200 2 51862,08 0 432 12,96 51875,04
146 06-Dez 16-Fev 22200 4 13259,6 0 432 12,96 13272,56
190 06-Dez 20-Jan 12000 2 64822,08 0 432 12,96 64835,04
191 06-Dez 22-Jan 13200 4 16139,6 0 432 12,96 16152,56
192 06-Dez 22-Jan 13200 4 17099,6 0 432 12,96 17112,56
107 06-Dez 09-Fev 19500 2 40342,08 0 440 13,2 40355,28
108 06-Dez 09-Fev 19500 4 11339,6 0 440 13,2 11352,8
Centro de Trabalho AS
18 06-Dez 03-Fev 17400 2 12982,08 0 450 13,5 12995,58
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT
170 06-Dez 26-Fev 69120 2 10560 0 1 0,06 10560,06
167 06-Dez 26-Fev 69120 1 59062,08 0 1 0,12 59062,2
172 06-Dez 26-Fev 69120 3 53 0 1 0,2 53,2
173 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 5 0,3 0,3
174 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 5 0,3 0,3
153 06-Dez 26-Fev 69120 3 89 0 3 0,6 89,6
166 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2 0,6 0,6
178 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2 0,8 0,8
2 06-Dez 26-Jan 37440 3 131 0 6 1,2 132,2
9 06-Dez 03-Fev 46080 3 173 0 6 1,2 174,2
25 06-Dez 06-Fev 50400 3 215 0 6 1,2 216,2
62 06-Dez 16-Fev 59040 3 257 0 300 1,2 258,2
77 06-Dez 18-Fev 60480 3 299 0 300 1,2 300,2
96 06-Dez 19-Fev 61920 3 341 0 300 1,2 342,2
115 06-Dez 24-Fev 66240 3 383 0 6 1,2 384,2
134 06-Dez 26-Fev 69120 3 425 0 6 1,2 426,2
160 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 3 1,2 1,2
44 06-Dez 10-Fev 53280 3 475 0 10 2 477
14 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 6 2,4 2,4
32 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 6 2,4 2,4
51 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 150 2,4 2,4
67 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 150 2,4 2,4
84 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 150 2,4 2,4
103 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 6 2,4 2,4
122 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 6 2,4 2,4
141 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 6 2,4 2,4
169 06-Dez 26-Fev 69120 2 60502,08 0 2 3,2 60505,28
1 06-Dez 14-Jan 25920 0 0 0 10 4 4
147 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 16 4,8 4,8
181 06-Dez 26-Fev 69120 2 61942,08 0 5 5 61947,08
151 06-Dez 26-Fev 69120 2 9600 0 96 5,76 9605,76
157 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 100 6 6
13 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 144 8,64 8,64
29 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 144 8,64 8,64
48 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 1000 8,64 8,64
66 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 1000 8,64 8,64
81 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 1000 8,64 8,64
100 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 1000 8,64 8,64
119 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 144 8,64 8,64
138 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 144 8,64 8,64
148 06-Dez 26-Fev 69120 1 53302,08 0 128 15,36 53317,44
154 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 256 15,36 15,36
180 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 3 16 16
163 06-Dez 26-Fev 69120 2 56182,08 0 32 21,2 56203,28
155 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 400 24 24
4 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 144 43,2 43,2
Centro de Trabalho AT
19 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 144 43,2 43,2
38 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 144 43,2 43,2
57 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 200 43,2 43,2
71 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 200 43,2 43,2
90 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 200 43,2 43,2
109 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 144 43,2 43,2
128 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 144 43,2 43,2
8 06-Dez 03-Fev 46080 2 1920 0 864 51,84 1971,84
23 06-Dez 06-Fev 50400 2 2880 0 864 51,84 2931,84
42 06-Dez 10-Fev 53280 2 3840 0 864 51,84 3891,84
61 06-Dez 16-Fev 59040 2 4800 0 1000 51,84 4851,84
75 06-Dez 18-Fev 60480 2 5760 0 1000 51,84 5811,84
94 06-Dez 19-Fev 61920 2 6720 0 1000 51,84 6771,84
113 06-Dez 24-Fev 66240 2 7680 0 864 51,84 7731,84
132 06-Dez 26-Fev 69120 2 8640 0 864 51,84 8691,84
150 06-Dez 26-Fev 69120 2 54742,08 0 96 59,6 54801,68
175 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 10 70 70
168 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 1000 75 75
149 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 1280 96 96
156 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 16 106 106
162 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 48 106 106
135 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2000 120 120
5 06-Dez 03-Fev 46080 1 1440 0 1152 138,24 1578,24
10 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 2304 138,24 138,24
20 06-Dez 06-Fev 50400 1 14422,08 0 1152 138,24 14560,32
26 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 2304 138,24 138,24
39 06-Dez 10-Fev 53280 1 20182,08 0 1152 138,24 20320,32
45 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 2304 138,24 138,24
58 06-Dez 16-Fev 59040 1 25942,08 0 500 138,24 26080,32
63 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 1000 138,24 138,24
72 06-Dez 18-Fev 60480 1 30262,08 0 500 138,24 30400,32
78 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 1000 138,24 138,24
91 06-Dez 19-Fev 61920 1 36022,08 0 500 138,24 36160,32
97 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 1000 138,24 138,24
110 06-Dez 24-Fev 66240 1 41782,08 0 1152 138,24 41920,32
116 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 2304 138,24 138,24
129 06-Dez 26-Fev 69120 1 47542,08 0 1152 138,24 47680,32
11 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 2880 172,8 172,8
27 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 2880 172,8 172,8
46 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 2880 172,8 172,8
64 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 1000 172,8 172,8
79 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 1000 172,8 172,8
98 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 1000 172,8 172,8
117 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 2880 172,8 172,8
136 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2880 172,8 172,8
35 06-Dez 06-Fev 50400 2 17302,08 0 288 174,8 17476,88
54 06-Dez 10-Fev 53280 2 23062,08 0 100 174,8 23236,88
70 06-Dez 16-Fev 59040 2 28822,08 0 100 174,8 28996,88
87 06-Dez 18-Fev 60480 2 33142,08 0 100 174,8 33316,88
125 06-Dez 24-Fev 66240 2 27 0 288 174,8 201,8
144 06-Dez 26-Fev 69120 2 50422,08 0 288 174,8 50596,88
17 06-Dez 03-Fev 46080 2 6365,83 0 300 182 6547,83
106 06-Dez 19-Fev 61920 2 38902,08 0 300 182 39084,08
7 06-Dez 03-Fev 46080 2 3185,89 0 864 520,4 3706,29
22 06-Dez 06-Fev 50400 2 15862,08 0 864 520,4 16382,48
41 06-Dez 10-Fev 53280 2 21622,08 0 864 520,4 22142,48
60 06-Dez 16-Fev 59040 2 27382,08 0 100 520,4 27902,48
74 06-Dez 18-Fev 60480 2 31702,08 0 100 520,4 32222,48
93 06-Dez 19-Fev 61920 2 37462,08 0 100 520,4 37982,48
112 06-Dez 24-Fev 66240 2 43222,08 0 864 520,4 43742,48
131 06-Dez 26-Fev 69120 2 48982,08 0 864 520,4 49502,48
3 06-Dez 12-Jan 23040 0 0 0 10500 787,5 787,5
6 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 11520 864 864
21 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 11520 864 864
40 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 11520 864 864
59 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 800 864 864
73 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 800 864 864
92 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 800 864 864
111 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 11520 864 864
130 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 11520 864 864
12 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 144 874 874
28 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 144 874 874
34 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 432 874 874
47 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 10 874 874
53 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 30 874 874
65 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 10 874 874
69 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 30 874 874
80 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 10 874 874
86 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 30 874 874
99 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 10 874 874
118 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 144 874 874
124 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 432 874 874
137 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 144 874 874
143 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 432 874 874
105 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 440 890 890
16 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 450 910 910
215 11-Dez 31-Dez 11520 3 17232 0 2000 19,99 17251,61
220 11-Dez 31-Dez 11520 1 29232 0 2000 19,99 29251,61
217 11-Dez 31-Dez 11520 1 3200 0 2000 23,14 3223,14
200 11-Dez 28-Jan 37440 1 6353,2 0 1300 30,23 6383,43
212 11-Dez 31-Dez 11520 2 4040 0 2000 33,33 4073,33
213 11-Dez 31-Dez 11520 2 1773 0 2000 33,33 1806,28
214 11-Dez 31-Dez 11520 2 11862 0 2000 33,33 11894,95
218 11-Dez 31-Dez 11520 2 4800 0 2000 33,33 4833,33
219 11-Dez 31-Dez 11520 1 12422 0 2000 33,33 12454,95
195 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 0 3000 50 50
196 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 0 3000 50 50
203 11-Dez 28-Jan 37440 2 2005 0 500 60 2065
193 11-Dez 16-Jan 25920 2 3240 0 1620 64,8 3304,8
194 11-Dez 23-Jan 33120 2 5184 0 1620 64,8 5248,8
221 11-Dez 31-Dez 11520 1 6422 0 2000 99,99 6521,61
201 11-Dez 28-Jan 37440 1 7253,2 0 3000 120 7373,2
197 11-Dez 15-Jan 24480 1 120,01 0 8000 188,6 308,61
216 11-Dez 31-Dez 11520 1 23232 0 2000 200 23431,62
202 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 0 4000 240 240
199 11-Dez 28-Jan 37440 1 8640,07 0 15000 360 9000,07
198 11-Dez 28-Jan 37440 1 8520,01 0 20000 500 9020,01
252 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 100 2 2
253 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 100 2 2
247 15-Dez 29-Jan 36000 2 1862,81 0 200 3 1865,81
246 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 200 3,42 3,42
248 15-Dez 29-Jan 36000 2 2922,81 0 200 4 2926,81
254 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 200 4 4
242 15-Dez 17-Fev 53280 2 1187,14 0 500 8,33 1195,47
251 15-Dez 29-Jan 36000 2 6428,8 0 260 15,6 6444,4
233 15-Dez 21-Jan 27360 1 28725 0 1000 16,66 28741,61
225 15-Dez 18-Fev 54720 1 8952,08 0 350 23,33 8975,41
239 15-Dez 12-Jan 17280 2 7328,8 0 15000 1500 8828,8
240 15-Dez 02-Fev 38880 2 8228,8 0 15000 1500 9728,8
241 15-Dez 19-Fev 56160 2 9467,2 0 20640 2064 11531,2
Tempo 
Final CT
4040 *
11861,62 *
14301,62 *
Tempo 
Final CT
1296
2592
1862
2237
Tempo 
Final CT
10,6
23,6
38,4
58
111,2
164,4
217,6
270,8
324
377,2
430,4
483,6
580
676,4
772,8
869,2
965,6
1062
1158,4
1256,4
Tempo 
Final CT
10556,68
10596,28
10752,28
10908,28
11064,28
11220,28
11376,28
11532,28
11688,28
No teste que se segue, sempre que o valor do Tempo Final CT aparecer com um * significa que esta OF não 
está a cumprir com o prazo acordado
Centro de Trabalho A
Centro de Trabalho B
Centro de Trabalho C
Centro de Trabalho D
11856,28
Tempo 
Final CT
166
863
2918
3872
4826
5780
6734
7688
8582
9476
10429
11459
Tempo 
Final CT
2013
3319
Tempo 
Final CT
0,5
23,5
46,5
74,7
141,7
208,7
275,7
342,7
409,7
476,7
543,7
614,7
806,7
1014,1
1221,4
1428,8
1636,2
1843,5
2050,9
2258,2
146,2
196,2
252,0
318,0
388,0
458,0
Centro de Trabalho F
Centro de Trabalho G
Centro de Trabalho E
528,0
758,0
15,8
31,5
63,0
101,6
151,6
216,6
291,6
369,6
452,9
554,9
706,5
858,1
Tempo 
Final CT
1773,0
1078,0
1223,0
1473,0
Tempo 
Final CT
91
191
523
855
1187
1519
1851
2183
2515
2871
95
200
305
Tempo 
Final CT
1600,0
3200,0
4800,0
6421,6
9421,6
12421,6 *
17231,6 *
23231,6 *
29231,6 *
28725,0 *
Centro de Trabalho H
Centro de Trabalho I
Centro de Trabalho J
Tempo 
Final CT
17268,28
17841 *
18413 *
Tempo 
Final CT
432,68
18437 *
17707 *
17842 *
17977 *
18123 *
18363 *
Tempo 
Final CT
171,48
310
933
1343
1753
2163
2573
2983
3393
3833
1803
1933
17862 *
17157
Tempo 
Final CT
757,95
2083
2363
1633
2173
2713
3009
3969
Tempo 
Final CT
1187,14
Centro de Trabalho K
Centro de Trabalho L
Centro de Trabalho M
Centro de Trabalho N
Centro de Trabalho O
Centro de Trabalho P
Tempo 
Final CT
837,54
1198
382
17767 *
17831 *
17896 *
18016 *
18140 *
18264 *
18392 *
18542
Tempo 
Final CT
1655,72
19142
20142 *
22630 *
25366 *
Tempo 
Final CT
1658,22
1778
17770 *
19146
20342 *
22903 *
25639 *
25954 *
26269 *
26869 *
27499 *
Tempo 
Final CT
2473,33
Tempo 
Final CT
270
540
1020
2413,33
Tempo 
Final CT
Centro de Trabalho S
Centro de Trabalho T
Centro de Trabalho U
Centro de Trabalho Q
Centro de Trabalho R
33,44
229,4
1745,89
3262,38
4778,87
6295,36
7811,85
9328,34
10844,83
12361,32
10221,32
Tempo 
Final CT
3160
6320
Tempo 
Final CT
17
34
51
151,13
271,13
932,33
1593,53
2254,73
2915,93
3577,13
4238,33
4925,83
5613,33
6453,33
7293,33
8133,33
8973,33
9813,33
10668,33
11542,08
8952,08
Tempo 
Final CT
1045
442,81
902,81
1962,81
Tempo 
Final CT
Centro de Trabalho V
Centro de Trabalho Y
Centro de Trabalho X
Centro de Trabalho W
30,6
1082
1178,4
1263,4
1668,4
2073,4
2478,4
2883,4
3288,4
3700,06
Tempo 
Final CT
466,36
Tempo 
Final CT
690
860
Tempo 
Final CT
49,6
456,4
509,6
695,6
1649,6
2603,6
3557,6
4511,6
5465,6
6419,6
Tempo 
Final CT
8
22
45
68
91
114
137
160
183
206
241
330
Centro de Trabalho AC
Centro de Trabalho AD
Centro de Trabalho AB
Centro de Trabalho Z
Centro de Trabalho AA
Tempo 
Final CT
69,6
727,6
1937,6
2891,6
3845,6
4799,6
5753,6
6707,6
6995,6
7283,6
Tempo 
Final CT
21
41
73
101
129
157
185
213
241
269
309
1060
Tempo 
Final CT
53
89
131
173
215
257
299
341
383
425
475
667,95
947,95
Tempo 
Final CT
3240
5184
Centro de Trabalho AE
Centro de Trabalho AF
Centro de Trabalho AG
Centro de Trabalho AH
Tempo 
Final CT
31,5
75,6
737,2
1277,8
2024
2978
3932
4886
5840
6794
7082
7370
7499,6
7629,2
7758,8
7888,4
8018
8147,6
8277,2
8409,2
6353,2
7253,2
6428,8
7328,8 *
8228,8
9467,2
Tempo 
Final CT
1469,32
2938,64
4915,31
Tempo 
Final CT
1440
3185,89
6365,83
12982,08
14422,08
15862,08
17302,08
18742,08
20182,08
21622,08
23062,08
24502,08
25942,08
Centro de Trabalho AI
Centro de Trabalho AJ
27382,08
28822,08
30262,08
31702,08
33142,08
34582,08
36022,08
37462,08
38902,08
40342,08
41782,08
43222,08
44662,08
46102,08
47542,08
48982,08
50422,08
51862,08
53302,08
54742,08
56182,08
57622,08
59062,08
60502,08
61942,08
63382,08 *
64822,08 *
Tempo 
Final CT
1892,68
2852,68
3812,68
4772,68
5732,68
6692,68
7652,68
8612,68
9572,68
10532,68
Tempo 
Final CT
8459,6
9419,6
10379,6
11339,6
12299,6
13259,6
14219,6
Centro de Trabalho AK
Centro de Trabalho AL
15179,6
16139,6
17099,6
Tempo 
Final CT
960
1920
2880
3840
4800
5760
6720
7680
8640
9600
7560
Tempo 
Final CT
960
1920
2880
3840
4800
5760
6720
7680
8640
9600
Tempo 
Final CT
2005
Tempo 
Final CT
1862,81
2922,81
Tempo 
Final CT
120,01
Tempo 
Final CT
1920
2880
3840
4800
Centro de Trabalho AO
Centro de Trabalho AQ
Centro de Trabalho AR
Centro de Trabalho AM
Centro de Trabalho AN
Centro de Trabalho AP
5760
6720
7680
8640
9600
10560
8520,01
8640,07
Tempo 
Final CT
63382,17 *
63382,26 *
63382,56 *
63382,86 *
63383,34 *
63383,82 *
63385,26 *
63386,7 *
63391,02 *
63395,34 *
63399,66 *
63403,98 *
63408,3 *
63412,62 *
63416,94 *
63421,26 *
63425,58 *
63429,9 *
63434,22 *
63438,54 *
63442,86 *
63447,18 *
63451,5 *
63455,82 *
63468,78 *
63481,74 *
63494,7 *
63507,66 *
63520,62 *
63533,58 *
63546,54 *
63559,5 *
63572,46 *
63585,42 *
64835,04 *
64848 *
64860,96 *
64874,16 *
64887,36 *
Centro de Trabalho AS
64900,86 *
Tempo 
Final CT
10560,06
59062,2
59062,4
59062,7
59063
59063,6
59064,2
59065
59066,2 *
59067,4 *
59068,6 *
59069,8 *
59071
59072,2
59073,4
59074,6
59075,8
59077,8 *
59080,2 *
59082,6 *
59085 *
59087,4 *
59089,8
59092,2
59094,6
59097
60505,28
60509,28 *
60514,08
61947,08
61952,84
61958,84
61967,48 *
61976,12 *
61984,76 *
61993,4 *
62002,04 *
62010,68 *
62019,32
62027,96
62043,32
62058,68
62074,68
62095,88
62119,88
62163,08 *
Centro de Trabalho AT
62206,28 *
62249,48 *
62292,68 *
62335,88 *
62379,08 *
62422,28
62465,48
62517,32 *
62569,16 *
62621 *
62672,84 *
62724,68 *
62776,52 *
62828,36
62880,2
62939,8
63009,8
63084,8
63180,8
63286,8
63392,8
63512,8
63651,04 *
63789,28 *
63927,52 *
64065,76 *
64204 *
64342,24 *
64480,48 *
64618,72 *
64756,96 *
64895,2 *
65033,44 *
65171,68 *
65309,92
65448,16
65586,4
65759,2 *
65932 *
66104,8 *
66277,6 *
66450,4 *
66623,2 *
66796 *
66968,8
67143,6 *
67318,4 *
67493,2 *
67668 *
67842,8 *
68017,6
68199,6 *
68381,6 *
68902 *
69422,4 *
69942,8 *
70463,2 *
70983,6 *
71504 *
72024,4 *
72544,8 *
73332,3 *
74196,3 *
75060,3 *
75924,3 *
76788,3 *
77652,3 *
78516,3 *
79380,3 *
80244,3 *
81118,3 *
81992,3 *
82866,3 *
83740,3 *
84614,3 *
85488,3 *
86362,3 *
87236,3 *
88110,3 *
88984,3 *
89858,3 *
90732,3 *
91606,3 *
92480,3 *
93370,3 *
94280,3 *
92140,29 *
92160,28 *
92183,42 *
92213,65 *
92246,98 *
92280,31 *
92313,64 *
92346,97 *
92380,3 *
92430,3 *
92480,3 *
92540,3 *
92605,1 *
92669,9 *
92769,89 *
92889,89 *
93078,49 *
93278,49 *
93518,49 *
93878,49 *
94378,49 *
93540,49 *
93542,49 *
93545,49 *
93548,91 *
93552,91 *
93556,91 *
93565,24 *
93580,84 *
93597,5 *
93620,83 *
95120,83 *
96620,83 *
98684,83 *
  
 
 
Anexo III 
Teste 3: Data de Entrega 
OF Data 
Cheg
Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
212 11-Dez 31-Dez 3840 1 1600 1 2000 2440 4040 4040 *
214 11-Dez 31-Dez 3840 1 4600 1 2000 2440 7040 7040 *
218 11-Dez 31-Dez 3840 1 18610 1 2000 2440 21050 21050 *
OF Data 
Cheg
Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
193 11-Dez 16-Jan 25920 0 0 2 1620 1296 1296 1296
194 11-Dez 23-Jan 33120 0 0 2 1620 1296 1296 2592
224 15-Dez 12-Jan 17280 0 0 0 1000 375 375 2127
249 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 400 110 110 2237
OF Data 
Cheg
Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
191 06-Dez 22-Jan 10800 0 0 4 432 96,4 96,4 96,4
192 06-Dez 22-Jan 10800 0 0 4 432 96,4 96,4 192,8
186 06-Dez 20-Jan 10920 0 0 5 144 53,2 53,2 246
30 06-Dez 27-Jan 13380 0 0 5 144 53,2 53,2 299,2
89 06-Dez 28-Jan 13920 0 0 4 432 96,4 96,4 395,6
49 06-Dez 29-Jan 14460 0 0 5 144 53,2 53,2 448,8
181 06-Dez 04-Fev 16380 0 0 5 144 53,2 53,2 502
37 06-Dez 06-Fev 17220 0 0 4 432 96,4 96,4 598,4
82 06-Dez 06-Fev 17220 0 0 5 144 53,2 53,2 651,6
101 06-Dez 09-Fev 17760 0 0 5 144 53,2 53,2 704,8
108 06-Dez 09-Fev 17760 0 0 4 440 98 98 802,8
56 06-Dez 10-Fev 18300 0 0 4 432 96,4 96,4 899,2
120 06-Dez 11-Fev 18840 0 0 5 144 53,2 53,2 952,4
127 06-Dez 11-Fev 18840 0 0 4 432 96,4 96,4 1048,8
139 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 5 144 53,2 53,2 1102
146 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 4 432 96,4 96,4 1198,4
158 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 5 16 14,8 14,8 1213,2
165 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 4 48 19,6 19,6 1232,8
176 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 5 10 13 13 1245,8
183 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 4 3 10,6 10,6 1256,4
OF Data 
Cheg
Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
15 06-Dez 03-Fev 17400 4 2391,08 0 130 156 2547,08 2547,08
33 06-Dez 06-Fev 18900 4 3351,08 0 130 156 3507,08 3507,08
52 06-Dez 10-Fev 20100 4 4311,08 0 130 156 4467,08 4467,08
68 06-Dez 16-Fev 22200 4 5271,08 0 130 156 5427,08 5427,08
85 06-Dez 18-Fev 22800 4 6231,08 0 130 156 6387,08 6387,08
104 06-Dez 19-Fev 23400 4 7191,08 0 140 168 7359,08 7359,08
123 06-Dez 24-Fev 24900 4 8151,08 0 130 156 8307,08 8307,08
142 06-Dez 26-Fev 26100 4 9111,08 0 130 156 9267,08 9267,08
161 06-Dez 26-Fev 26100 4 10071,08 0 33 39,6 10110,68 10110,68
No teste que se segue, sempre que o valor do Tempo Final CT aparecer com um * significa que esta OF 
não está a cumprir com o prazo acordado
Centro de Trabalho B
Centro de Trabalho A
Centro de Trabalho D
Centro de Trabalho C
179 06-Dez 26-Fev 26100 4 11031,08 0 20 24 11055,08 11055,08
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
186 06-Dez 20-Jan 33120 4 646 1 144 894 1540 1540
30 06-Dez 27-Jan 38880 4 1628 1 144 894 2522 2522
49 06-Dez 29-Jan 41760 4 2582 1 144 894 3476 3476
187 06-Dez 04-Fev 47520 4 2870 1 144 894 3764 4370
82 06-Dez 06-Fev 50400 4 3562 1 144 894 4456 5264
101 06-Dez 09-Fev 51840 4 4516 1 144 894 5410 6158
120 06-Dez 11-Fev 54720 4 5470 1 144 894 6364 7052
139 06-Dez 16-Fev 59040 4 6424 1 144 894 7318 7946
158 06-Dez 16-Fev 59040 4 6563 1 16 126 6689 8072
176 06-Dez 16-Fev 59040 4 6583 1 10 90 6673 8162
204 11-Dez 16-Jan 25920 4 10450 0 500 1030 11480 11480
205 11-Dez 16-Jan 25920 4 10730 0 500 1030 11760 12510
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
228 15-Dez 08-Jan 5160 1 152 1 1824 1306 1458 1458
230 15-Dez 08-Jan 5160 1 303 1 1824 1306 1609 2764
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
184 06-Dez 20-Jan 31625 0 0 0 1728 207,36 207,4 207,4
24 06-Dez 27-Jan 37125 0 0 0 1728 207,36 207,4 414,7
43 06-Dez 29-Jan 39875 0 0 0 1728 207,36 207,4 622,1
15 06-Dez 03-Fev 44000 0 0 4 130 67 67,0 689,1
33 06-Dez 06-Fev 48125 0 0 4 130 67 67,0 756,1
76 06-Dez 06-Fev 48125 0 0 0 1728 207,36 207,4 963,4
95 06-Dez 09-Fev 49500 0 0 0 1728 207,36 207,4 1170,8
185 06-Dez 07-Fev 49500 0 0 0 1600 192 192,0 1362,8
52 06-Dez 10-Fev 50875 0 0 4 130 67 67,0 1429,8
114 06-Dez 11-Fev 52250 0 0 0 1728 207,36 207,4 1637,2
68 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 4 130 67 67,0 1704,2
133 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 0 1728 207,36 207,4 1911,5
152 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 0 192 23,04 23,0 1934,6
171 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 0 4 0,48 0,5 1935,0
85 06-Dez 18-Fev 57750 0 0 4 130 67 67,0 2002,0
104 06-Dez 19-Fev 59125 0 0 4 140 71 71,0 2073,0
123 06-Dez 24-Fev 63250 0 0 4 130 67 67,0 2140,0
142 06-Dez 26-Fev 66000 0 0 4 130 67 67,0 2207,0
161 06-Dez 26-Fev 66000 0 0 4 33 28,2 28,2 2235,2
179 06-Dez 26-Fev 66000 0 0 4 20 23 23,0 2258,2
213 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 2 2000 230 230,0 328,2
207 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 0 150 48 48,0 376,2
208 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 0 300 50 50,0 426,2
210 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 1 300 70 70,0 496,2
211 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 1 300 66 66,0 562,2
209 11-Dez 15-Jan 23375 0 0 0 300 56 55,7 618,0
Centro de Trabalho G
Centro de Trabalho F
Centro de Trabalho E
204 11-Dez 16-Jan 24750 0 0 4 500 70 70,0 688,0
205 11-Dez 16-Jan 24750 0 0 4 500 70 70,0 758,0
228 15-Dez 08-Jan 13750 0 0 2 1824 152 151,6 151,6
230 15-Dez 08-Jan 13750 0 0 2 1824 152 151,6 303,2
256 15-Dez 14-Jan 19250 0 0 4 210 32 31,5 334,7
258 15-Dez 14-Jan 19250 0 0 4 105 16 15,8 350,5
260 15-Dez 14-Jan 19250 0 0 4 105 16 15,8 366,2
232 15-Dez 16-Jan 22000 0 0 0 400 75 75,0 441,2
245 15-Dez 29-Jan 34375 0 0 4 200 39 38,6 479,8
235 15-Dez 04-Fev 39875 0 0 0 600 102 102,0 581,8
236 15-Dez 04-Fev 39875 0 0 1 400 78 78,0 659,8
238 15-Dez 04-Fev 39875 0 0 1 400 83 83,3 743,1
237 15-Dez 06-Fev 42625 0 0 0 200 50 50,0 793,1
226 15-Dez 18-Fev 52250 0 0 2 350 65 65,0 858,1
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
213 11-Dez 31-Dez 11000 1 328 1 2000 1015 1343 1343,2
256 15-Dez 14-Jan 19250 2 645 2 210 250 895 894,5
258 15-Dez 14-Jan 19250 2 750 2 105 145 895 1039,5
260 15-Dez 14-Jan 19250 2 855 2 105 145 1000 1184,5
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
15 06-Dez 03-Fev 15840 1 689 3 130 332 1021 1021
33 06-Dez 06-Fev 17220 1 756 3 130 332 1088 1353
52 06-Dez 10-Fev 18300 1 1430 3 130 332 1762 1762
68 06-Dez 16-Fev 20220 1 1704 3 130 332 2036 2094
85 06-Dez 18-Fev 20760 1 2002 3 130 332 2334 2426
104 06-Dez 19-Fev 21300 1 2073 3 140 356 2429 2782
123 06-Dez 24-Fev 22680 1 2140 3 130 332 2472 3114
142 06-Dez 26-Fev 23760 1 2207 3 130 332 2539 3446
161 06-Dez 26-Fev 23760 1 2235 3 33 99,2 2334 3545
179 06-Dez 26-Fev 23760 1 2258 3 20 68 2326 3613
256 15-Dez 14-Jan 7080 1 335 3 210 31,5 366 645
258 15-Dez 14-Jan 7080 1 350 3 105 105 455 750
260 15-Dez 14-Jan 7080 1 366 3 105 105 471 855
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
212 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 2 2000 1600 1600 1600,0
214 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 2 2000 3000 3000 4600,0
215 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 3 2000 4810 4810 9410,0
216 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 6000 6000 15410,0 *
217 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 1600 1600 17010,0 *
218 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 2 2000 1600 1600 18610,0 *
219 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 3000 3000 21610,0 *
220 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 6000 6000 27610,0 *
221 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 1622 1622 29231,6 *
233 15-Dez 21-Jan 26125 0 0 1 1000 333 333 28725,0 *
Centro de Trabalho H
Centro de Trabalho J
Centro de Trabalho I
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
228 15-Dez 08-Jan 5700 2 1458 0 1824 572 2030 2030
230 15-Dez 08-Jan 5700 2 2764 0 1824 572 3336 3336
226 15-Dez 18-Fev 20700 2 9595 0 350 112 9707 9707
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
215 11-Dez 31-Dez 4200 2 10040 1 2000 575,45 10615 10615,45 *
211 11-Dez 13-Jan 8100 1 562 0 300 114,73 677 10730 *
256 15-Dez 14-Jan 7800 4 10850 1 210 240 11090 11090 *
258 15-Dez 14-Jan 7800 4 11390 1 105 135 11525 11525 *
260 15-Dez 14-Jan 7800 4 11930 1 105 135 12065 12065 *
245 15-Dez 29-Jan 13800 2 12040 2 200 110 12150 12175
236 15-Dez 04-Fev 15900 1 660 0 400 146 806 12321
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
15 06-Dez 03-Fev 17400 2 1021 2 130 410 1431 1431,08
33 06-Dez 06-Fev 18900 2 1353 2 130 410 1763 1841
52 06-Dez 10-Fev 20100 2 1762 2 130 410 2172 2251
68 06-Dez 16-Fev 22200 2 2094 2 130 410 2504 2661
85 06-Dez 18-Fev 22800 2 2426 2 130 410 2836 3071
104 06-Dez 19-Fev 23400 2 2782 2 140 440 3222 3511
123 06-Dez 24-Fev 24900 2 3114 2 130 410 3524 3921
142 06-Dez 26-Fev 26100 2 3446 2 130 410 3856 4331
161 06-Dez 26-Fev 26100 2 3545 2 33 119 3664 4450
179 06-Dez 26-Fev 26100 2 3613 2 20 80 3693 4530
215 11-Dez 31-Dez 4200 1 9410 2 2000 630 10040 10040 *
204 11-Dez 16-Jan 9600 2 968 2 500 130 1098 10170 *
205 11-Dez 16-Jan 9600 2 1248 2 500 130 1378 10300 *
226 15-Dez 18-Fev 20700 1 858 1 350 135 993 9595
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
210 11-Dez 13-Jan 8700 1 496 0 300 230 726 726,24
204 11-Dez 16-Jan 9600 3 10170 1 500 280 10450 10450 *
205 11-Dez 16-Jan 9600 3 10300 1 500 280 10580 10730 *
256 15-Dez 14-Jan 7800 3 895 4 210 960 1855 10850 *
258 15-Dez 14-Jan 7800 3 1040 4 105 540 1580 11390 *
260 15-Dez 14-Jan 7800 3 1185 4 105 540 1725 11930 *
245 15-Dez 29-Jan 13800 1 480 3 200 110 590 12040
238 15-Dez 04-Fev 15900 1 743 0 400 296,66 1040 12337
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
242 15-Dez 17-Fev 20100 1 330 1 500 857,14 1187 1187,14
Centro de Trabalho O
Centro de Trabalho P
Centro de Trabalho N
Centro de Trabalho M
Centro de Trabalho L
Centro de Trabalho K
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
197 11-Dez 28-Jan 12840 0 0 1 3000 360 360 360
206 11-Dez 29-Jan 13380 1 690 2 150 147,54 838 838
222 15-Dez 22-Jan 10080 0 0 2 1000 24,15 24 24
227 15-Dez 22-Jan 10080 1 3160 2 912 124,08 3284 3284
229 15-Dez 22-Jan 10080 1 6320 2 912 124,08 6444 6444
245 15-Dez 29-Jan 12540 3 12175 1 200 60 12235 12235
255 15-Dez 29-Jan 12540 1 1873 1 210 128,57 2002 12364
257 15-Dez 29-Jan 12540 1 2143 1 105 64,28 2208 12428
259 15-Dez 29-Jan 12540 1 2413 1 105 64,28 2478 12492
231 15-Dez 02-Fev 13380 1 466 1 400 120 586 12612
234 15-Dez 20-Fev 19680 1 860 2 200 150 1010 12762
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
206 11-Dez 29-Jan 13380 2 838 1 150 818,18 1656 1655,72
222 15-Dez 22-Jan 10080 1 24 1 1000 1000 1024 1816
227 15-Dez 22-Jan 10080 2 3284 1 912 2487,27 5771 5771
229 15-Dez 22-Jan 10080 2 6444 1 912 2736 9180 9180
234 15-Dez 20-Fev 19680 2 12762 1 200 600 13362 13362
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
197 11-Dez 28-Jan 12840 1 360 0 3000 120 480 480
206 11-Dez 29-Jan 13380 3 1656 1 150 2,5 1658 1658
222 15-Dez 22-Jan 10080 2 1816 0 1000 200 2016 2016
227 15-Dez 22-Jan 10080 3 5771 0 912 273,6 6045 6045
229 15-Dez 22-Jan 10080 3 9180 0 912 273,6 9454 9454
245 15-Dez 29-Jan 12540 4 12235 0 200 3 12238 12238
255 15-Dez 29-Jan 12540 2 12364 0 210 630 12994 12994 *
257 15-Dez 29-Jan 12540 2 12428 0 105 315 12743 13309 *
259 15-Dez 29-Jan 12540 2 12492 0 105 315 12807 13624 *
231 15-Dez 02-Fev 13380 1 12612 0 400 600 13212 14224 *
234 15-Dez 20-Fev 19680 3 13362 0 200 3,33 13365 14227
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
223 15-Dez 19-Jan 8460 1 1393 0 1000 60 1453 1453,33
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
223 15-Dez 19-Jan 9300 0 0 1 1000 1393,33 1393,33 1393,33
255 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 210 480 480 1873,33
257 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 105 270 270 2143,33
259 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 105 270 270 2413,33
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
Centro de Trabalho T
Centro de Trabalho S
Centro de Trabalho R
Centro de Trabalho Q
Centro de Trabalho U
7 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 2 864 1516,49 1516,49 1516,49
22 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 2 864 1516,49 1516,49 3032,98
41 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 2 864 1516,49 1516,49 4549,47
60 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 2 864 1516,49 1516,49 6065,96
74 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 2 864 1516,49 1516,49 7582,45
93 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 2 864 1516,49 1516,49 9098,94
112 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 2 864 1516,49 1516,49 10615,43
131 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 864 1516,49 1516,49 12131,92
150 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 96 195,96 195,96 12327,88
169 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 2 33,44 33,44 12361,32
234 15-Dez 20-Fev 21600 0 0 3 200 860 860 10221,32
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
227 15-Dez 22-Jan 11100 0 0 3 912 3160 3160 3160
229 15-Dez 22-Jan 11100 0 0 3 912 3160 3160 6320
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
190 06-Dez 20-Jan 12000 0 0 2 432 17 17 17
36 06-Dez 27-Jan 14700 0 0 2 432 840 840 857
55 06-Dez 29-Jan 15900 0 0 2 432 840 840 1697
17 06-Dez 03-Fev 17400 0 0 2 300 687,5 687,5 2384,5
18 06-Dez 03-Fev 17400 0 0 2 450 873,75 873,75 3258,25
35 06-Dez 06-Fev 18900 0 0 2 288 661,2 661,2 3919,45
88 06-Dez 06-Fev 18900 0 0 2 432 840 840 4759,45
107 06-Dez 09-Fev 19500 0 0 2 440 855 855 5614,45
54 06-Dez 10-Fev 20100 0 0 2 288 661,2 661,2 6275,65
126 06-Dez 11-Fev 20700 0 0 2 432 840 840 7115,65
70 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 288 661,2 661,2 7776,85
145 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 432 840 840 8616,85
164 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 48 120 120 8736,85
182 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 3 17 17 8753,85
87 06-Dez 18-Fev 22800 0 0 2 288 661,2 661,2 9415,05
106 06-Dez 19-Fev 23400 0 0 2 300 687,5 687,5 10102,55
125 06-Dez 24-Fev 24900 0 0 2 288 661,2 661,2 10763,75
144 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 2 288 661,2 661,2 11424,95
163 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 2 32 100,13 100,13 11525,08
181 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 2 5 17 17 11542,08
225 15-Dez 18-Fev 20700 0 0 1 350 410 410 8952,08
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
203 11-Dez 28-Jan 14100 0 0 2 500 1045 1045 1045
247 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 200 460 460 665
248 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 200 1060 1060 1725
251 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 260 237,81 237,81 1962,81
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
Centro de Trabalho W
Centro de Trabalho X
Centro de Trabalho Y
Centro de Trabalho V
192 06-Dez 22-Jan 10800 1 192,8 3 432 192,8 192,8
191 06-Dez 22-Jan 12000 1 96,4 3 432 96,4 192,8
89 06-Dez 28-Jan 13920 1 395,6 3 432 395,6 395,6
37 06-Dez 06-Fev 17220 1 598,4 3 432 598,4 598,4
108 06-Dez 09-Fev 17760 1 802,8 3 440 802,8 802,8
56 06-Dez 10-Fev 18300 1 899,2 3 432 899,2 899,2
127 06-Dez 11-Fev 18840 1 1048,8 3 432 1048,8 1048,8
146 06-Dez 16-Fev 20220 1 1198,4 3 432 1198,4 1198,4
165 06-Dez 16-Fev 20220 1 1232,8 3 48 1232,8 1232,8
183 06-Dez 16-Fev 20220 1 1256,4 3 3 1256,4 1256,4
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
231 15-Dez 02-Fev 13380 0 0 2 400 466,36 466,36 466,36
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
206 11-Dez 29-Jan 12840 0 0 3 150 690 690 690
234 15-Dez 20-Fev 19680 0 0 3 200 860 860 860
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
186 06-Dez 20-Jan 12000 1 246 4 144 26 272 272
30 06-Dez 27-Jan 14700 1 299,2 4 144 954 1253,2 1253,2
49 06-Dez 29-Jan 15900 1 448,8 4 144 954 1402,8 2207,2
187 06-Dez 04-Fev 18000 1 502 4 144 26 528 2233,2
82 06-Dez 06-Fev 18900 1 651,6 4 144 954 1605,6 3187,2
101 06-Dez 09-Fev 19500 1 704,8 4 144 954 1658,8 4141,2
120 06-Dez 11-Fev 20700 1 952,4 4 144 954 1906,4 5095,2
139 06-Dez 16-Fev 22200 1 1102 4 144 954 2056 6049,2
158 06-Dez 16-Fev 22200 1 1213,2 4 16 186 1399,2 6235,2
176 06-Dez 16-Fev 22200 1 1245,8 4 10 26 1271,8 6261,2
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
2 06-Dez 26-Jan 14100 0 0 3 6 23 23 23
9 06-Dez 03-Fev 17400 0 0 3 6 23 23 46
25 06-Dez 06-Fev 18900 0 0 3 6 23 23 69
44 06-Dez 10-Fev 20100 0 0 3 10 35 35 104
62 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 3 6 23 23 127
77 06-Dez 18-Fev 22800 0 0 3 6 23 23 150
96 06-Dez 19-Fev 23400 0 0 3 6 23 23 173
115 06-Dez 24-Fev 24900 0 0 3 6 23 23 196
134 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 3 6 23 23 219
153 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 3 3 14 14 233
172 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 3 1 8 8 241
242 15-Dez 17-Fev 20100 0 0 2 500 330 330 330
Centro de Trabalho AD
Centro de Trabalho AC
Centro de Trabalho AB
Centro de Trabalho AA
Centro de Trabalho Z
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
186 06-Dez 20-Jan 12000 2 272 3 144 288 560 560
30 06-Dez 27-Jan 14700 2 1253,2 3 144 288 1541,2 1541,2
49 06-Dez 29-Jan 15900 2 2207,2 3 144 288 2495,2 2495,2
187 06-Dez 04-Fev 18000 2 2233,2 3 144 288 2521,2 2783,2
82 06-Dez 06-Fev 18900 2 3187,2 3 144 288 3475,2 3475,2
101 06-Dez 09-Fev 19500 2 4141,2 3 144 288 4429,2 4429,2
120 06-Dez 11-Fev 20700 2 5095,2 3 144 288 5383,2 5383,2
139 06-Dez 16-Fev 22200 2 6049,2 3 144 288 6337,2 6337,2
158 06-Dez 16-Fev 22200 2 6235,2 3 16 32 6267,2 6369,2
176 06-Dez 16-Fev 22200 2 6261,2 3 10 20 6281,2 6389,2
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
2 06-Dez 26-Jan 14100 1 23 2 6 28 51 51
9 06-Dez 03-Fev 17400 1 46 2 6 28 74 79
25 06-Dez 06-Fev 18900 1 69 2 6 28 97 107
44 06-Dez 10-Fev 20100 1 104 2 10 40 144 147
62 06-Dez 16-Fev 22200 1 127 2 6 28 155 175
77 06-Dez 18-Fev 22800 1 150 2 6 28 178 203
96 06-Dez 19-Fev 23400 1 173 2 6 28 201 231
115 06-Dez 24-Fev 24900 1 196 2 6 28 224 259
134 06-Dez 26-Fev 26100 1 219 2 6 28 247 287
153 06-Dez 26-Fev 26100 1 233 2 3 19 252 306
172 06-Dez 26-Fev 26100 1 241 2 1 13 254 319
243 15-Dez 27-Jan 12600 0 0 0 1000 1060 1060 1060
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
2 06-Dez 26-Jan 14100 2 51 1 6 42 93 93
9 06-Dez 03-Fev 17400 2 79 1 6 42 121 135
25 06-Dez 06-Fev 18900 2 107 1 6 42 149 177
44 06-Dez 10-Fev 20100 2 147 1 10 50 197 227
62 06-Dez 16-Fev 22200 2 175 1 6 42 217 269
77 06-Dez 18-Fev 22800 2 203 1 6 42 245 311
96 06-Dez 19-Fev 23400 2 231 1 6 42 273 353
115 06-Dez 24-Fev 24900 2 259 1 6 42 301 395
134 06-Dez 26-Fev 26100 2 287 1 6 42 329 437
153 06-Dez 26-Fev 26100 2 306 1 3 36 342 473
172 06-Dez 26-Fev 26100 2 319 1 1 32 351 505
204 11-Dez 16-Jan 9600 1 688 3 500 280 967,95 967,95
205 11-Dez 16-Jan 9600 1 758 3 500 280 1037,95 1247,95
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
193 11-Dez 16-Jan 9600 1 1296 1 1620 1944 3240 3240
194 11-Dez 23-Jan 12300 1 2592 1 1620 1944 4536 5184
Centro de Trabalho AF
Centro de Trabalho AE
Centro de Trabalho AH
Centro de Trabalho AG
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
187 06-Dez 20-Jan 12000 3 560 2 144 86,4 646,4 646,4
193 06-Dez 22-Jan 12000 2 192,8 2 432 129,6 322,4 776
192 06-Dez 22-Jan 13200 2 192,8 2 432 129,6 322,4 905,6
30 06-Dez 27-Jan 14700 3 1541,2 2 144 86,4 1627,6 1627,6
89 06-Dez 28-Jan 15300 2 395,6 2 432 129,6 525,2 1757,2
49 06-Dez 29-Jan 15900 3 2495,2 2 144 86,4 2581,6 2581,6
188 06-Dez 04-Fev 18000 3 2783,2 2 144 86,4 2869,6 2869,6
37 06-Dez 06-Fev 18900 2 598,4 2 432 129,6 728 2999,2
82 06-Dez 06-Fev 18900 3 3475,2 2 144 86,4 3561,6 3561,6
101 06-Dez 09-Fev 19500 3 4429,2 2 144 86,4 4515,6 4515,6
108 06-Dez 09-Fev 19500 2 802,8 2 440 132 934,8 4647,6
56 06-Dez 10-Fev 20100 2 899,2 2 432 129,6 1028,8 4777,2
120 06-Dez 11-Fev 20700 3 5383,2 2 144 86,4 5469,6 5469,6
127 06-Dez 11-Fev 20700 2 1048,8 2 432 129,6 1178,4 5599,2
139 06-Dez 16-Fev 22200 3 6337,2 2 144 86,4 6423,6 6423,6
146 06-Dez 16-Fev 22200 2 1198,4 2 432 129,6 1328 6553,2
158 06-Dez 16-Fev 22200 3 6369,2 2 16 9,6 6378,8 6562,8
165 06-Dez 16-Fev 22200 2 1232,8 2 48 14,4 1247,2 6577,2
176 06-Dez 16-Fev 22200 3 6389,2 2 10 6 6395,2 6583,2
183 06-Dez 16-Fev 22200 2 1256,4 2 3 0,9 1257,3 6584,1
200 42349 42032 14100 0 0 1 1300 104 104 5324,1
201 42349 42032 14100 0 0 1 3000 900 900 5339,7
239 15-Dez 12-Jan 6600 1 1469,32 1 15000 900 2369,32 5399,7
251 15-Dez 29-Jan 13800 1 1962,81 1 260 15,6 1978,41 6638,1
240 15-Dez 02-Fev 14700 1 2938,64 1 15000 900 3838,64 6638,1
241 15-Dez 19-Fev 21300 1 4915,31 1 20640 1238,4 6153,71 6638,1
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
239 15-Dez 12-Jan 6600 0 0 2 15000 1469,32 1469,32 1469,32
240 15-Dez 02-Fev 14700 0 0 2 15000 1469,32 1469,32 2938,64
241 15-Dez 19-Fev 21300 0 0 2 20640 1976,67 1976,67 4915,31
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
190 06-Dez 20-Jan 31680 1 17 1 432 1440 1457 1457
36 06-Dez 27-Jan 38880 1 857 1 432 1440 2297 2897
55 06-Dez 29-Jan 41760 1 1697 1 432 1440 3137 4337
5 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 1 1152 1440 1440 5777
7 06-Dez 03-Fev 46080 1 1516,49 1 864 1440 2956,49 7217
17 06-Dez 03-Fev 46080 1 2384,5 1 300 1440 3824,5 8657
18 06-Dez 03-Fev 46080 1 3258,25 1 450 1440 4698,25 10097
20 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 1 1152 1440 1440 11537
22 06-Dez 06-Fev 50400 1 3032,98 1 864 1440 4472,98 12977
35 06-Dez 06-Fev 50400 1 3919,45 1 288 1440 5359,45 14417
88 06-Dez 06-Fev 50400 1 4759,45 1 432 1440 6199,45 15857
107 06-Dez 09-Fev 51840 1 5614,45 1 440 1440 7054,45 17297
39 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 1 1152 1440 1440 18737
Centro de Trabalho AJ
Centro de Trabalho AI
41 06-Dez 10-Fev 53280 1 4549,47 1 864 1440 5989,47 20177
54 06-Dez 10-Fev 53280 1 6275,65 1 288 1440 7715,65 21617
126 06-Dez 11-Fev 54720 1 7115,65 1 432 1440 8555,65 23057
58 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 1152 1440 1440 24497
60 06-Dez 16-Fev 59040 1 6065,96 1 864 1440 7505,96 25937
70 06-Dez 16-Fev 59040 1 7776,85 1 288 1440 9216,85 27377
145 06-Dez 16-Fev 59040 1 8616,85 1 432 1440 10056,85 28817
164 06-Dez 16-Fev 59040 1 8736,85 1 48 1440 10176,85 30257
182 06-Dez 16-Fev 59040 1 8753,85 1 3 1440 10193,85 31697
72 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 1 1152 1440 1440 33137
74 06-Dez 18-Fev 60480 1 7582,45 1 864 1440 9022,45 34577
87 06-Dez 18-Fev 60480 1 9415,05 1 288 1440 10855,05 36017
91 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 1 1152 1440 1440 37457
93 06-Dez 19-Fev 61920 1 9098,94 1 864 1440 10538,94 38897
106 06-Dez 19-Fev 61920 1 10102,55 1 300 1440 11542,55 40337
110 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 1 1152 1440 1440 41777
112 06-Dez 24-Fev 66240 1 10615,43 1 864 1440 12055,43 43217
125 06-Dez 24-Fev 66240 1 10763,75 1 288 1440 12203,75 44657
129 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 1 1152 1440 1440 46097
131 06-Dez 26-Fev 69120 1 12131,92 1 864 1440 13571,92 47537
144 06-Dez 26-Fev 69120 1 11424,95 1 288 1440 12864,95 48977
148 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 1 128 1440 1440 50417
150 06-Dez 26-Fev 69120 1 12327,88 1 96 1440 13767,88 51857
163 06-Dez 26-Fev 69120 1 11525,08 1 32 1440 12965,08 53297
167 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 1 1 1440 1440 54737
169 06-Dez 26-Fev 69120 1 12361,32 1 2 1440 13801,32 56177
181 06-Dez 26-Fev 69120 1 11542,08 1 5 1440 12982,08 57617
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
15 06-Dez 03-Fev 46080 3 1431 1 130 960 2391,08 2391,08
33 06-Dez 06-Fev 50400 3 1841 1 130 960 2801,08 3351,08
52 06-Dez 10-Fev 53280 3 2251 1 130 960 3211,08 4311,08
68 06-Dez 16-Fev 59040 3 2661 1 130 960 3621,08 5271,08
85 06-Dez 18-Fev 60480 3 3071 1 130 960 4031,08 6231,08
104 06-Dez 19-Fev 61920 3 3511 1 140 960 4471,08 7191,08
123 06-Dez 24-Fev 66240 3 3921 1 130 960 4881,08 8151,08
142 06-Dez 26-Fev 69120 3 4331 1 130 960 5291,08 9111,08
161 06-Dez 26-Fev 69120 3 4450 1 33 960 5410,08 10071,08
179 06-Dez 26-Fev 69120 3 4530 1 20 960 5490,08 11031,08
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
191 06-Dez 22-Jan 34560 3 905,6 1 432 960 1865,6 1865,6
192 06-Dez 22-Jan 34560 3 776 1 432 960 1736 2825,6
89 06-Dez 28-Jan 40320 3 1757,2 1 432 960 2717,2 3785,6
37 06-Dez 06-Fev 50400 3 2999,2 1 432 960 3959,2 4745,6
108 06-Dez 09-Fev 51840 3 4647,6 1 440 960 5607,6 5705,6
56 06-Dez 10-Fev 53280 3 4777,2 1 432 960 5737,2 6665,6
127 06-Dez 11-Fev 54720 3 5599,2 1 432 960 6559,2 7625,6
Centro de Trabalho AL
Centro de Trabalho AK
146 06-Dez 16-Fev 59040 3 6553,2 1 432 960 7513,2 8585,6
165 06-Dez 16-Fev 59040 3 6577,2 1 48 960 7537,2 9545,6
183 06-Dez 16-Fev 59040 3 6584,1 1 3 960 7544,1 10505,6
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
8 06-Dez 03-Fev 40320 0 0 2 864 960 960 960
23 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 2 864 960 960 1920
42 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 2 864 960 960 2880
61 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 2 864 960 960 3840
75 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 2 864 960 960 4800
94 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 2 864 960 960 5760
113 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 2 864 960 960 6720
132 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 864 960 960 7680
151 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 96 960 960 8640
170 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 1 960 960 9600
250 15-Dez 12-Jan 17280 0 0 0 200 960 960 7560
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
187 06-Dez 20-Jan 31680 0 0 1 144 960 960 960
31 06-Dez 27-Jan 38880 0 0 1 144 960 960 1920
50 06-Dez 29-Jan 41760 0 0 1 144 960 960 2880
188 06-Dez 04-Fev 47520 0 0 1 144 960 960 3840
83 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 1 144 960 960 4800
102 06-Dez 09-Fev 51840 0 0 1 144 960 960 5760
121 06-Dez 11-Fev 54720 0 0 1 144 960 960 6720
140 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 144 960 960 7680
159 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 16 960 960 8640
176 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 10 960 960 9600
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
203 11-Dez 28-Jan 37440 1 1045 1 500 960 2005 2005
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
247 15-Dez 29-Jan 36000 1 665 1 200 960 1625 1625
248 15-Dez 29-Jan 36000 1 1725 1 200 960 2685 2685
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
197 11-Dez 15-Jan 24480 0 0 1 8000 120,01 120,01 120,01
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
8 06-Dez 03-Fev 46080 1 960 1 864 960 1920 1920
23 06-Dez 06-Fev 50400 1 1920 1 864 960 2880 2880
Centro de Trabalho AO
Centro de Trabalho AN
Centro de Trabalho AM
Centro de Trabalho AR
Centro de Trabalho AQ
Centro de Trabalho AP
42 06-Dez 10-Fev 53280 1 2880 1 864 960 3840 3840
61 06-Dez 16-Fev 59040 1 3840 1 864 960 4800 4800
75 06-Dez 18-Fev 60480 1 4800 1 864 960 5760 5760
94 06-Dez 19-Fev 61920 1 5760 1 864 960 6720 6720
113 06-Dez 24-Fev 66240 1 6720 1 864 960 7680 7680
132 06-Dez 26-Fev 69120 1 7680 1 864 960 8640 8640
151 06-Dez 26-Fev 69120 1 8640 1 96 960 9600 9600
170 06-Dez 26-Fev 69120 1 9600 1 1 960 10560 10560
198 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 1 20000 120,01 120,01 8520,01
199 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 1 15000 120,06 120,06 8640,07
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
186 06-Dez 20-Jan 12000 5 1540 0 144 4,32 1544,72 1544,72
188 06-Dez 20-Jan 12000 1 960 0 144 4,32 964,32 1549,04
190 06-Dez 20-Jan 12000 2 1457 0 432 12,96 1469,96 1562
191 06-Dez 22-Jan 13200 4 1865,6 0 432 12,96 1878,56 1878,56
192 06-Dez 22-Jan 13200 4 2825,6 0 432 12,96 2838,56 2838,56
30 06-Dez 27-Jan 14700 5 2522 0 144 4,32 2525,92 2842,88
31 06-Dez 27-Jan 14700 1 1920 0 144 4,32 1924,32 2847,2
36 06-Dez 27-Jan 14700 2 2897 0 432 12,96 2909,96 2909,96
89 06-Dez 28-Jan 15300 4 3785,6 0 432 12,96 3798,56 3798,56
49 06-Dez 29-Jan 15900 5 3476 0 144 4,32 3479,92 3802,88
50 06-Dez 29-Jan 15900 1 2880 0 144 4,32 2884,32 3807,2
55 06-Dez 29-Jan 15900 2 4337 0 432 12,96 4349,96 4349,96
18 06-Dez 03-Fev 17400 2 10097 0 450 13,5 10110,5 10110,5
187 06-Dez 04-Fev 18000 5 4370 0 144 4,32 4373,92 10114,82
189 06-Dez 04-Fev 18000 1 3840 0 144 4,32 3844,32 10119,14
37 06-Dez 06-Fev 18900 4 4745,6 0 432 12,96 4758,56 10132,1
82 06-Dez 06-Fev 18900 5 5264 0 144 4,32 5267,92 10136,42
83 06-Dez 06-Fev 18900 1 4800 0 144 4,32 4804,32 10140,74
88 06-Dez 06-Fev 18900 2 15857 0 432 12,96 15869,96 15869,96
101 06-Dez 09-Fev 19500 5 6158 0 144 4,32 6161,92 15874,28
102 06-Dez 09-Fev 19500 1 5760 0 144 4,32 5764,32 15878,6
107 06-Dez 09-Fev 19500 2 17297 0 440 13,2 17310,2 17310,2
108 06-Dez 09-Fev 19500 4 5705,6 0 440 13,2 5718,8 17323,4
56 06-Dez 10-Fev 20100 4 6665,6 0 432 12,96 6678,56 17336,36
120 06-Dez 11-Fev 20700 5 7052 0 144 4,32 7055,92 17340,68
121 06-Dez 11-Fev 20700 1 6720 0 144 4,32 6724,32 17345
126 06-Dez 11-Fev 20700 2 23057 0 432 12,96 23069,96 23069,96 *
127 06-Dez 11-Fev 20700 4 7625,6 0 432 12,96 7638,56 23082,92 *
139 06-Dez 16-Fev 22200 5 7946 0 144 4,32 7949,92 23087,24 *
140 06-Dez 16-Fev 22200 1 7680 0 144 4,32 7684,32 23091,56 *
145 06-Dez 16-Fev 22200 2 28817 0 432 12,96 28829,96 28829,96 *
146 06-Dez 16-Fev 22200 4 8585,6 0 432 12,96 8598,56 28842,92 *
158 06-Dez 16-Fev 22200 5 8072 0 16 0,48 8072,08 28843,4 *
159 06-Dez 16-Fev 22200 1 8640 0 16 0,48 8640,48 28843,88 *
164 06-Dez 16-Fev 22200 2 30257 0 48 1,44 30258,44 30258,44 *
165 06-Dez 16-Fev 22200 4 9545,6 0 48 1,44 9547,04 30259,88 *
176 06-Dez 16-Fev 22200 5 8162 0 10 0,3 8161,9 30260,18 *
Centro de Trabalho AS
177 06-Dez 16-Fev 22200 1 9600 0 10 0,3 9600,3 30260,48
182 06-Dez 16-Fev 22200 2 31697 0 3 0,09 31697,09 31697,09
183 06-Dez 16-Fev 22200 4 10505,6 0 3 0,09 10505,69 31697,18 *
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
3 06-Dez 12-Jan 23040 0 0 0 10500 787,5 787,5 787,5
1 06-Dez 14-Jan 25920 0 0 0 10 4 4 791,5
2 06-Dez 26-Jan 37440 3 93 0 6 1,2 94,2 792,7
4 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 144 43,2 43,2 835,9
5 06-Dez 03-Fev 46080 1 5777 0 1152 138,24 5915,24 5915,24
6 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 11520 864 864 6779,24
7 06-Dez 03-Fev 46080 2 7217 0 864 520,4 7737,4 7737,4
8 06-Dez 03-Fev 46080 2 1920 0 864 51,84 1971,84 7789,24
9 06-Dez 03-Fev 46080 3 135 0 6 1,2 136,2 7790,44
10 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 2304 138,24 138,24 7928,68
11 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 2880 172,8 172,8 8101,48
12 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 144 874 874 8975,48
13 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 144 8,64 8,64 8984,12
14 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 6 2,4 2,4 8986,52
16 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 450 910 910 9896,52
17 06-Dez 03-Fev 46080 2 8657 0 300 182 8839 10078,52
19 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 144 43,2 43,2 10121,72
20 06-Dez 06-Fev 50400 1 11537 0 1152 138,24 11675,24 11675,24
21 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 11520 864 864 12539,24
22 06-Dez 06-Fev 50400 2 12977 0 864 520,4 13497,4 13497,4
23 06-Dez 06-Fev 50400 2 2880 0 864 51,84 2931,84 13549,24
25 06-Dez 06-Fev 50400 3 177 0 6 1,2 178,2 13550,44
26 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 2304 138,24 138,24 13688,68
27 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 2880 172,8 172,8 13861,48
28 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 144 874 874 14735,48
29 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 144 8,64 8,64 14744,12
32 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 6 2,4 2,4 14746,52
34 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 432 874 874 15620,52
35 06-Dez 06-Fev 50400 2 14417 0 288 174,8 14591,8 15795,32
38 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 144 43,2 43,2 15838,52
39 06-Dez 10-Fev 53280 1 18737 0 1152 138,24 18875,24 18875,24
40 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 11520 864 864 19739,24
41 06-Dez 10-Fev 53280 2 20177 0 864 520,4 20697,4 20697,4
42 06-Dez 10-Fev 53280 2 3840 0 864 51,84 3891,84 20749,24
44 06-Dez 10-Fev 53280 3 227 0 10 2 229 20751,24
45 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 2304 138,24 138,24 20889,48
46 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 2880 172,8 172,8 21062,28
47 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 10 874 874 21936,28
48 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 1000 8,64 8,64 21944,92
51 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 150 2,4 2,4 21947,32
53 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 30 874 874 22821,32
54 06-Dez 10-Fev 53280 2 21617 0 100 174,8 21791,8 22996,12
57 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 200 43,2 43,2 23039,32
58 06-Dez 16-Fev 59040 1 24497 0 500 138,24 24635,24 24635,24
Centro de Trabalho AT
60 06-Dez 16-Fev 59040 2 25937 0 100 520,4 26457,4 26457,4
61 06-Dez 16-Fev 59040 2 4800 0 1000 51,84 4851,84 26509,24
62 06-Dez 16-Fev 59040 3 269 0 300 1,2 270,2 26510,44
63 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 1000 138,24 138,24 26648,68
64 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 1000 172,8 172,8 26821,48
65 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 10 874 874 27695,48
66 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 1000 8,64 8,64 27704,12
67 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 150 2,4 2,4 27706,52
69 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 30 874 874 28580,52
70 06-Dez 16-Fev 59040 2 27377 0 100 174,8 27551,8 28755,32
59 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 800 864 864 29619,32
71 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 200 43,2 43,2 29662,52
72 06-Dez 18-Fev 60480 1 33137 0 500 138,24 33275,24 33275,24
73 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 800 864 864 34139,24
74 06-Dez 18-Fev 60480 2 34577 0 100 520,4 35097,4 35097,4
75 06-Dez 18-Fev 60480 2 5760 0 1000 51,84 5811,84 35149,24
77 06-Dez 18-Fev 60480 3 311 0 300 1,2 312,2 35150,44
78 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 1000 138,24 138,24 35288,68
79 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 1000 172,8 172,8 35461,48
80 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 10 874 874 36335,48
81 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 1000 8,64 8,64 36344,12
84 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 150 2,4 2,4 36346,52
86 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 30 874 874 37220,52
87 06-Dez 18-Fev 60480 2 36017 0 100 174,8 36191,8 37395,32
90 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 200 43,2 43,2 37438,52
91 06-Dez 19-Fev 61920 1 37457 0 500 138,24 37595,24 37595,24
92 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 800 864 864 38459,24
93 06-Dez 19-Fev 61920 2 38897 0 100 520,4 39417,4 39417,4
94 06-Dez 19-Fev 61920 2 6720 0 1000 51,84 6771,84 39469,24
96 06-Dez 19-Fev 61920 3 353 0 300 1,2 354,2 39470,44
97 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 1000 138,24 138,24 39608,68
98 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 1000 172,8 172,8 39781,48
99 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 10 874 874 40655,48
100 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 1000 8,64 8,64 40664,12
103 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 6 2,4 2,4 40666,52
105 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 440 890 890 41556,52
106 06-Dez 19-Fev 61920 2 40337 0 300 182 40519 41738,52
109 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 144 43,2 43,2 41781,72
110 06-Dez 24-Fev 66240 1 41777 0 1152 138,24 41915,24 41919,96
111 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 11520 864 864 42783,96
112 06-Dez 24-Fev 66240 2 43217 0 864 520,4 43737,4 43737,4
113 06-Dez 24-Fev 66240 2 7680 0 864 51,84 7731,84 43789,24
115 06-Dez 24-Fev 66240 3 395 0 6 1,2 396,2 43790,44
116 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 2304 138,24 138,24 43928,68
117 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 2880 172,8 172,8 44101,48
118 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 144 874 874 44975,48
119 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 144 8,64 8,64 44984,12
122 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 6 2,4 2,4 44986,52
124 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 432 874 874 45860,52
125 06-Dez 24-Fev 66240 2 44657 0 288 174,8 44831,8 46035,32
128 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 144 43,2 43,2 46078,52
129 06-Dez 26-Fev 69120 1 46097 0 1152 138,24 46235,24 46235,24
130 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 11520 864 864 47099,24
131 06-Dez 26-Fev 69120 2 47537 0 864 520,4 48057,4 48057,4
132 06-Dez 26-Fev 69120 2 8640 0 864 51,84 8691,84 48109,24
134 06-Dez 26-Fev 69120 3 437 0 6 1,2 438,2 48110,44
135 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2000 120 120 48230,44
136 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2880 172,8 172,8 48403,24
137 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 144 874 874 49277,24
138 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 144 8,64 8,64 49285,88
141 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 6 2,4 2,4 49288,28
143 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 432 874 874 50162,28
144 06-Dez 26-Fev 69120 2 48977 0 288 174,8 49151,8 50337,08
147 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 16 4,8 4,8 50341,88
148 06-Dez 26-Fev 69120 1 50417 0 128 15,36 50432,36 50432,36
149 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 1280 96 96 50528,36
150 06-Dez 26-Fev 69120 2 51857 0 96 59,6 51916,6 51916,6
151 06-Dez 26-Fev 69120 2 9600 0 96 5,76 9605,76 51922,36
153 06-Dez 26-Fev 69120 3 473 0 3 0,6 473,6 51922,96
154 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 256 15,36 15,36 51938,32
155 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 400 24 24 51962,32
156 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 16 106 106 52068,32
157 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 100 6 6 52074,32
160 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 3 1,2 1,2 52075,52
162 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 48 106 106 52181,52
163 06-Dez 26-Fev 69120 2 53297 0 32 21,2 53318,2 53318,2
166 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2 0,6 0,6 53318,8
167 06-Dez 26-Fev 69120 1 54737 0 1 0,12 54737,12 54737,12
168 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 1000 75 75 54812,12
169 06-Dez 26-Fev 69120 2 56177 0 2 3,2 56180,2 56180,2
170 06-Dez 26-Fev 69120 2 10560 0 1 0,06 10560,06 56180,26
172 06-Dez 26-Fev 69120 3 505 0 1 0,2 505,2 56180,46
173 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 5 0,3 0,3 56180,76
174 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 5 0,3 0,3 56181,06
175 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 10 70 70 56251,06
178 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2 0,8 0,8 56251,86
180 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 3 16 16 56267,86
181 06-Dez 26-Fev 69120 2 57617 0 5 5 57622 57622
212 11-Dez 31-Dez 11520 2 4040 0 2000 33,33 4073,33 55495,33 *
213 11-Dez 31-Dez 11520 2 1343 0 2000 33,33 1376,57 55528,66 *
214 11-Dez 31-Dez 11520 2 7040 0 2000 33,33 7073,33 55561,99 *
215 11-Dez 31-Dez 11520 3 9410 0 2000 19,99 9429,99 55581,98 *
216 11-Dez 31-Dez 11520 1 15410 0 2000 200 15610 55781,98 *
217 11-Dez 31-Dez 11520 1 17010 0 2000 23,14 17033,14 55805,12 *
218 11-Dez 31-Dez 11520 2 18610 0 2000 33,33 18643,33 55838,45 *
219 11-Dez 31-Dez 11520 1 21610 0 2000 33,33 21643,33 55871,78 *
220 11-Dez 31-Dez 11520 1 27610 0 2000 19,99 27629,99 55891,77 *
221 11-Dez 31-Dez 11520 1 29231,62 0 2000 99,99 29331,61 55991,76 *
197 11-Dez 15-Jan 24480 1 120,01 0 8000 188,6 308,61 56180,36 *
193 11-Dez 16-Jan 25920 2 3240 0 1620 64,8 3304,8 56245,16 *
194 11-Dez 23-Jan 33120 2 5184 0 1620 64,8 5248,8 56309,96 *
195 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 0 3000 50 50 56359,96 *
196 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 0 3000 50 50 56409,96 *
198 11-Dez 28-Jan 37440 1 8520,01 0 20000 500 9020,01 56909,96 *
199 11-Dez 28-Jan 37440 1 8640,07 0 15000 360 9000,07 57269,96 *
200 11-Dez 28-Jan 37440 1 5324 0 1300 30,23 5354,33 57300,19 *
201 11-Dez 28-Jan 37440 1 5340 0 3000 120 5459,7 57420,19 *
202 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 0 4000 240 240 57660,19 *
203 11-Dez 28-Jan 37440 2 2005 0 500 60 2065 57720,19 *
239 15-Dez 12-Jan 17280 2 5400 0 15000 1500 6899,7 58380,19 *
233 15-Dez 21-Jan 27360 1 28724,95 0 1000 16,66 28741,61 58396,85 *
246 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 200 3,42 3,42 58400,27 *
247 15-Dez 29-Jan 36000 2 1625 0 200 3 1628 58403,27 *
248 15-Dez 29-Jan 36000 2 2685 0 200 4 2689 58407,27 *
251 15-Dez 29-Jan 36000 2 6638 0 260 15,6 6653,7 58422,87 *
252 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 100 2 2 58424,87 *
253 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 100 2 2 58426,87 *
254 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 200 4 4 58430,87 *
240 15-Dez 02-Fev 38880 2 6638 0 15000 1500 8138,1 59930,87 *
242 15-Dez 17-Fev 53280 2 1187,14 0 500 8,33 1195,47 59939,2
225 15-Dez 18-Fev 54720 1 8952,08 0 350 23,33 8975,41 59962,53
241 15-Dez 19-Fev 56160 2 6638 0 20640 2064 8702,1 62026,53
  
 
 
Anexo IV 
Teste 4: MOR 
OF Data 
Cheg
Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
212 11-Dez 31-Dez 3840 1 6410 1 2000 2440 8850 8850 *
214 11-Dez 31-Dez 3840 1 9410 1 2000 2440 11850 11850 *
218 11-Dez 31-Dez 3840 1 11010 1 2000 2440 13450 14290 *
OF Data 
Cheg
Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
193 11-Dez 16-Jan 25920 0 0 2 1620 1296 1296 1296
194 11-Dez 23-Jan 33120 0 0 2 1620 1296 1296 2592
224 15-Dez 12-Jan 17280 0 0 0 1000 375 375 2127
249 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 400 110 110 2237
OF Data 
Cheg
Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
30 06-Dez 27-Jan 13380 0 0 5 144 53,2 53,2 53,2
49 06-Dez 29-Jan 14460 0 0 5 144 53,2 53,2 106,4
82 06-Dez 06-Fev 17220 0 0 5 144 53,2 53,2 159,6
101 06-Dez 09-Fev 17760 0 0 5 144 53,2 53,2 212,8
120 06-Dez 11-Fev 18840 0 0 5 144 53,2 53,2 266
139 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 5 144 53,2 53,2 319,2
158 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 5 16 14,8 14,8 334
176 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 5 10 13 13 347
186 06-Dez 20-Jan 10920 0 0 5 144 53,2 53,2 400,2
187 06-Dez 04-Fev 16380 0 0 5 144 53,2 53,2 453,4
37 06-Dez 06-Fev 17220 0 0 4 432 96,4 96,4 549,8
56 06-Dez 10-Fev 18300 0 0 4 432 96,4 96,4 646,2
89 06-Dez 28-Jan 13920 0 0 4 432 96,4 96,4 742,6
108 06-Dez 09-Fev 17760 0 0 4 440 98 98 840,6
127 06-Dez 11-Fev 18840 0 0 4 432 96,4 96,4 937
146 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 4 432 96,4 96,4 1033,4
165 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 4 48 19,6 19,6 1053
183 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 4 3 10,6 10,6 1063,6
191 06-Dez 22-Jan 10800 0 0 4 432 96,4 96,4 1160
192 06-Dez 22-Jan 10800 0 0 4 432 96,4 96,4 1256,4
OF Data 
Cheg
Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
15 06-Dez 03-Fev 17400 4 1769 0 130 156 1925 1925
33 06-Dez 06-Fev 18900 4 2729 0 130 156 2885 2885
52 06-Dez 10-Fev 20100 4 3689 0 130 156 3845 3845
68 06-Dez 16-Fev 22200 4 4649 0 130 156 4805 4805
85 06-Dez 18-Fev 22800 4 5609 0 130 156 5765 5765
No teste que se segue, sempre que o valor do Tempo Final CT aparecer com um * significa que esta OF 
não está a cumprir com o prazo acordado
Centro de Trabalho B
Centro de Trabalho A
Centro de Trabalho D
Centro de Trabalho C
104 06-Dez 19-Fev 23400 4 6569 0 140 168 6737 6737
123 06-Dez 24-Fev 24900 4 7529 0 130 156 7685 7685
142 06-Dez 26-Fev 26100 4 8489 0 130 156 8645 8645
161 06-Dez 26-Fev 26100 4 9449 0 33 39,6 9488,6 9488,6
179 06-Dez 26-Fev 26100 4 10409 0 20 24 10433 10433
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
30 06-Dez 27-Jan 38880 4 1382 1 144 894 2276 2276
49 06-Dez 29-Jan 41760 4 2336 1 144 894 3230 3230
82 06-Dez 06-Fev 50400 4 3290 1 144 894 4184 4184
101 06-Dez 09-Fev 51840 4 4244 1 144 894 5138 5138
120 06-Dez 11-Fev 54720 4 5198 1 144 894 6092 6092
139 06-Dez 16-Fev 59040 4 6152 1 144 894 7046 7046
158 06-Dez 16-Fev 59040 4 6291 1 16 126 6417 7172
176 06-Dez 16-Fev 59040 4 6311 1 10 90 6401 7262
186 06-Dez 20-Jan 33120 4 6492 1 144 894 7386 8156
187 06-Dez 04-Fev 47520 4 6780 1 144 894 7674 9050
204 11-Dez 16-Jan 25920 4 2158 0 500 1030 3188 10078
205 11-Dez 16-Jan 25920 4 2438 0 500 1030 3468 11108
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
228 15-Dez 08-Jan 5160 1 253 1 1824 1306 1559 1559
230 15-Dez 08-Jan 5160 1 405 1 1824 1306 1711 2865
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
15 06-Dez 03-Fev 44000 0 0 4 130 67 67,0 67,0
33 06-Dez 06-Fev 48125 0 0 4 130 67 67,0 134,0
52 06-Dez 10-Fev 50875 0 0 4 130 67 67,0 201,0
68 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 4 130 67 67,0 268,0
85 06-Dez 18-Fev 57750 0 0 4 130 67 67,0 335,0
104 06-Dez 19-Fev 59125 0 0 4 140 71 71,0 406,0
123 06-Dez 24-Fev 63250 0 0 4 130 67 67,0 473,0
142 06-Dez 26-Fev 66000 0 0 4 130 67 67,0 540,0
161 06-Dez 26-Fev 66000 0 0 4 33 28,2 28,2 568,2
179 06-Dez 26-Fev 66000 0 0 4 20 23 23,0 591,2
24 06-Dez 27-Jan 37125 0 0 0 1728 207,36 207,4 798,6
43 06-Dez 29-Jan 39875 0 0 0 1728 207,36 207,4 1005,9
76 06-Dez 06-Fev 48125 0 0 0 1728 207,36 207,4 1213,3
95 06-Dez 09-Fev 49500 0 0 0 1728 207,36 207,4 1420,6
114 06-Dez 11-Fev 52250 0 0 0 1728 207,36 207,4 1628,0
133 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 0 1728 207,36 207,4 1835,4
152 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 0 192 23,04 23,0 1858,4
171 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 0 4 0,48 0,5 1858,9
184 06-Dez 20-Jan 31625 0 0 0 1728 207,36 207,4 2066,2
Centro de Trabalho G
Centro de Trabalho F
Centro de Trabalho E
185 06-Dez 07-Fev 49500 0 0 0 1600 192 192,0 2258,2
249 11-Dez 16-Jan 24750 0 0 4 500 70 70,0 168,2
205 11-Dez 16-Jan 24750 0 0 4 500 70 70,0 238,2
213 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 2 2000 230 230,0 468,2
210 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 1 300 70 70,0 538,2
211 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 1 300 66 66,0 604,2
207 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 0 150 48 48,0 652,2
208 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 0 300 50 50,0 702,2
209 11-Dez 15-Jan 23375 0 0 0 300 56 55,7 758,0
256 15-Dez 14-Jan 19250 0 0 4 210 31,5 31,5 31,5
258 15-Dez 14-Jan 19250 0 0 4 105 15,75 15,8 47,3
260 15-Dez 14-Jan 19250 0 0 4 105 15,75 15,8 63,0
245 15-Dez 29-Jan 34375 0 0 4 200 38,57 38,6 101,6
228 15-Dez 08-Jan 13750 0 0 2 1824 151,6 151,6 253,2
230 15-Dez 08-Jan 13750 0 0 2 1824 151,6 151,6 404,8
226 15-Dez 18-Fev 52250 0 0 2 350 65 65,0 469,8
236 15-Dez 04-Fev 39875 0 0 1 400 78 78,0 547,8
238 15-Dez 04-Fev 39875 0 0 1 400 83,33 83,3 631,1
232 15-Dez 16-Jan 22000 0 0 0 400 75 75,0 706,1
235 15-Dez 04-Fev 39875 0 0 0 600 102 102,0 808,1
237 15-Dez 06-Fev 42625 0 0 0 200 50 50,0 858,1
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
213 11-Dez 31-Dez 11000 1 468 1 2000 1015 1483 1483,2
256 15-Dez 14-Jan 19250 2 32 2 210 250 282 893,2
258 15-Dez 14-Jan 19250 2 47 2 105 145 192 1038,2
260 15-Dez 14-Jan 19250 2 63 2 105 145 208 1183,2
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
15 06-Dez 03-Fev 15840 1 67 3 130 332 399 399
33 06-Dez 06-Fev 17220 1 134 3 130 332 466 731
52 06-Dez 10-Fev 18300 1 201 3 130 332 533 1063
68 06-Dez 16-Fev 20220 1 268 3 130 332 600 1395
85 06-Dez 18-Fev 20760 1 335 3 130 332 667 1727
104 06-Dez 19-Fev 21300 1 406 3 140 356 762 2083
123 06-Dez 24-Fev 22680 1 473 3 130 332 805 2415
142 06-Dez 26-Fev 23760 1 540 3 130 332 872 2747
161 06-Dez 26-Fev 23760 1 568 3 33 99,2 667 2846
179 06-Dez 26-Fev 23760 1 591 3 20 68 659 2914
256 15-Dez 14-Jan 7080 1 32 3 210 332 364 364
258 15-Dez 14-Jan 7080 1 47 3 105 332 379 696
260 15-Dez 14-Jan 7080 1 63 3 105 332 395 1028
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
Centro de Trabalho H
Centro de Trabalho J
Centro de Trabalho I
215 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 3 2000 4810 4810 4810,0
212 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 2 2000 1600 1600 6410,0
214 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 2 2000 3000 3000 9410,0
218 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 2 2000 1600 1600 11010,0 *
216 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 6000 6000 17010,0 *
217 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 1600 1600 18610,0 *
219 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 3000 3000 21610,0 *
220 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 6000 6000 27610,0 *
221 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 1622 1622 29231,6 *
233 15-Dez 21-Jan 26125 0 0 1 1000 333 333 28725,0 *
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
226 15-Dez 18-Fev 20700 2 4735 0 350 112 4847 4846,66
228 15-Dez 08-Jan 5700 2 1559 0 1824 572 2132 5419
230 15-Dez 08-Jan 5700 2 2865 0 1824 572 3438 5991 *
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
215 11-Dez 31-Dez 4200 2 5440 1 2000 575,45 6015 6015,45 *
211 11-Dez 13-Jan 8100 1 604 0 300 114,73 719 6130
245 15-Dez 29-Jan 13800 2 3978 2 200 110 4088 5400
256 15-Dez 14-Jan 7800 4 2788 1 210 240 3028 5640
258 15-Dez 14-Jan 7800 4 3328 1 105 135 3463 5775
260 15-Dez 14-Jan 7800 4 3868 1 105 135 4003 5910
236 15-Dez 04-Fev 15900 1 548 0 400 146 694 6056
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
15 06-Dez 03-Fev 17400 2 399 2 130 410 809 809
33 06-Dez 06-Fev 18900 2 731 2 130 410 1141 1219
52 06-Dez 10-Fev 20100 2 1063 2 130 410 1473 1629
68 06-Dez 16-Fev 22200 2 1395 2 130 410 1805 2039
85 06-Dez 18-Fev 22800 2 1727 2 130 410 2137 2449
104 06-Dez 19-Fev 23400 2 2083 2 140 440 2523 2889
123 06-Dez 24-Fev 24900 2 2415 2 130 410 2825 3299
142 06-Dez 26-Fev 26100 2 2747 2 130 410 3157 3709
161 06-Dez 26-Fev 26100 2 2846 2 33 119 2965 3828
179 06-Dez 26-Fev 26100 2 2914 2 20 80 2994 3908
204 11-Dez 16-Jan 9600 2 448 2 500 130 578 1878
205 11-Dez 16-Jan 9600 2 728 2 500 130 858 2008
215 11-Dez 31-Dez 4200 1 4810 2 2000 630 5440 5440 *
226 15-Dez 18-Fev 20700 1 470 1 350 135 605 4735
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
Centro de Trabalho N
Centro de Trabalho M
Centro de Trabalho L
Centro de Trabalho K
204 11-Dez 16-Jan 9600 3 1878 1 500 280 2158 2158
205 11-Dez 16-Jan 9600 3 2008 1 500 280 2288 2438
210 11-Dez 13-Jan 8700 1 538 0 300 230 768 2668
256 15-Dez 14-Jan 7800 3 893 4 210 960 1853 2788
258 15-Dez 14-Jan 7800 3 1038 4 105 540 1578 3328
260 15-Dez 14-Jan 7800 3 1183 4 105 540 1723 3868
245 15-Dez 29-Jan 13800 1 102 3 200 110 212 3978
238 15-Dez 04-Fev 15900 1 631 0 400 296,66 928 4275
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
242 15-Dez 17-Fev 20100 1 330 1 500 857,14 1187 1187,14
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
206 11-Dez 29-Jan 13380 1 690 2 150 147,54 838 837,54
197 11-Dez 28-Jan 12840 0 0 1 3000 360 360 1198
222 15-Dez 22-Jan 10080 0 0 2 1000 24,15 24 382
227 15-Dez 22-Jan 10080 1 3160 2 912 124,08 3284 3284
229 15-Dez 22-Jan 10080 1 6320 2 912 124,08 6444 6444
234 15-Dez 20-Fev 19680 1 860 2 200 150 1010 6594
231 15-Dez 02-Fev 13380 1 466 1 400 120 586 6714
245 15-Dez 29-Jan 12540 3 5400 1 200 60 5460 6774
255 15-Dez 29-Jan 12540 1 480 1 210 128,57 609 6903
257 15-Dez 29-Jan 12540 1 750 1 105 64,28 814 6967
259 15-Dez 29-Jan 12540 1 1020 1 105 64,28 1084 7031
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
206 11-Dez 29-Jan 13380 2 838 1 150 818,18 1656 1655,72
222 15-Dez 22-Jan 10080 1 382 1 1000 1000 1382 1816
227 15-Dez 22-Jan 10080 2 3284 1 912 2487,27 5771 5771
229 15-Dez 22-Jan 10080 2 6444 1 912 2736 9180 9180
234 15-Dez 20-Fev 19680 2 6594 1 200 600 7194 9780
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
206 11-Dez 29-Jan 13380 3 1656 1 150 2,5 1658 1658,22
197 11-Dez 28-Jan 12840 1 1198 0 3000 120 1318 1778
222 15-Dez 22-Jan 10080 2 1816 0 1000 200 2016 2016
227 15-Dez 22-Jan 10080 3 5771 0 912 273,6 6045 6045
229 15-Dez 22-Jan 10080 3 9180 0 912 273,6 9454 9454
231 15-Dez 02-Fev 13380 1 6714 0 400 600 7314 10054
234 15-Dez 20-Fev 19680 3 9780 0 200 3,33 9783 10057
245 15-Dez 29-Jan 12540 4 6774 0 200 3 6777 10060
Centro de Trabalho O
Centro de Trabalho R
Centro de Trabalho Q
Centro de Trabalho P
255 15-Dez 29-Jan 12540 2 6903 0 210 630 7533 10690
257 15-Dez 29-Jan 12540 2 6967 0 105 315 7282 11005
259 15-Dez 29-Jan 12540 2 7031 0 105 315 7346 11320
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
223 15-Dez 19-Jan 8460 1 2413 0 1000 60 2473 2473,33
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
255 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 210 480 480 480
257 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 105 270 270 750
259 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 105 270 270 1020
223 15-Dez 19-Jan 9300 0 0 1 1000 1393,33 1393,33 2413,33
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
7 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 2 864 1516,49 1516,49 1516,49
22 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 2 864 1516,49 1516,49 3032,98
41 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 2 864 1516,49 1516,49 4549,47
60 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 2 864 1516,49 1516,49 6065,96
74 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 2 864 1516,49 1516,49 7582,45
93 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 2 864 1516,49 1516,49 9098,94
112 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 2 864 1516,49 1516,49 10615,43
131 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 864 1516,49 1516,49 12131,92
150 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 96 195,96 195,96 12327,88
169 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 2 33,44 33,44 12361,32
234 15-Dez 20-Fev 21600 0 0 3 200 860 860 10221,32
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
227 15-Dez 22-Jan 11100 0 0 3 912 3160 3160 3160
229 15-Dez 22-Jan 11100 0 0 3 912 3160 3160 6320
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
17 06-Dez 03-Fev 17400 0 0 2 300 687,5 687,5 687,5
18 06-Dez 03-Fev 17400 0 0 2 450 873,75 873,75 1561,25
35 06-Dez 06-Fev 18900 0 0 2 288 661,2 661,2 2222,45
36 06-Dez 27-Jan 14700 0 0 2 432 840 840 3062,45
54 06-Dez 10-Fev 20100 0 0 2 288 661,2 661,2 3723,65
55 06-Dez 29-Jan 15900 0 0 2 432 840 840 4563,65
70 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 288 661,2 661,2 5224,85
87 06-Dez 18-Fev 22800 0 0 2 288 661,2 661,2 5886,05
Centro de Trabalho T
Centro de Trabalho S
Centro de Trabalho U
Centro de Trabalho Y
Centro de Trabalho V
88 06-Dez 06-Fev 18900 0 0 2 432 840 840 6726,05
106 06-Dez 19-Fev 23400 0 0 2 300 687,5 687,5 7413,55
107 06-Dez 09-Fev 19500 0 0 2 440 855 855 8268,55
125 06-Dez 24-Fev 24900 0 0 2 288 661,2 661,2 8929,75
126 06-Dez 11-Fev 20700 0 0 2 432 840 840 9769,75
144 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 2 288 661,2 661,2 10430,95
145 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 432 840 840 11270,95
163 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 2 32 100,13 100,13 11371,08
164 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 48 120 120 11491,08
181 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 2 5 17 17 11508,08
182 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 3 17 17 11525,08
190 06-Dez 20-Jan 12000 0 0 2 432 17 17 11542,08
225 15-Dez 18-Fev 20700 0 0 1 350 410 410 8952,08
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
203 11-Dez 28-Jan 14100 0 0 2 500 1045 1045 1045
247 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 200 460 460 665
248 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 200 1060 1060 1725
251 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 260 237,81 237,81 1962,81
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
37 06-Dez 06-Fev 17220 1 549,8 3 432 405 954,8 954,8
56 06-Dez 10-Fev 18300 1 646,2 3 432 405 1051,2 1359,8
89 06-Dez 28-Jan 13920 1 742,6 3 432 405 1147,6 1764,8
108 06-Dez 09-Fev 17760 1 840,6 3 440 411,66 1252,26 2176,46
127 06-Dez 11-Fev 18840 1 937 3 432 405 1342 2581,46
146 06-Dez 16-Fev 20220 1 1033,4 3 432 405 1438,4 2986,46
165 06-Dez 16-Fev 20220 1 1053 3 48 85 1138 3071,46
183 06-Dez 16-Fev 20220 1 1063,6 3 3 20 1083,6 3091,46
191 06-Dez 22-Jan 12000 1 1160 3 432 20 1180 3111,46
192 06-Dez 22-Jan 10800 1 1256,4 3 432 20 1276,4 3131,46
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
231 15-Dez 02-Fev 13380 0 0 2 400 466,36 466,36 466,36
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
206 11-Dez 29-Jan 12840 0 0 3 150 690 690 690
234 15-Dez 20-Fev 19680 0 0 3 200 860 860 860
Centro de Trabalho AB
Centro de Trabalho AA
Centro de Trabalho Z
Centro de Trabalho W
Centro de Trabalho X
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
30 06-Dez 27-Jan 14700 1 53,2 4 144 954 1007,2 1007,2
49 06-Dez 29-Jan 15900 1 106,4 4 144 954 1060,4 1961,2
82 06-Dez 06-Fev 18900 1 159,6 4 144 954 1113,6 2915,2
101 06-Dez 09-Fev 19500 1 212,8 4 144 954 1166,8 3869,2
120 06-Dez 11-Fev 20700 1 266 4 144 954 1220 4823,2
139 06-Dez 16-Fev 22200 1 319,2 4 144 954 1273,2 5777,2
158 06-Dez 16-Fev 22200 1 334 4 16 186 520 5963,2
176 06-Dez 16-Fev 22200 1 347 4 10 26 373 5989,2
186 06-Dez 20-Jan 12000 1 400,2 4 144 26 426,2 6015,2
187 06-Dez 04-Fev 18000 1 453,4 4 144 26 479,4 6041,2
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
2 06-Dez 26-Jan 14100 0 0 3 6 23 23 23
9 06-Dez 03-Fev 17400 0 0 3 6 23 23 46
25 06-Dez 06-Fev 18900 0 0 3 6 23 23 69
44 06-Dez 10-Fev 20100 0 0 3 10 35 35 104
62 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 3 6 23 23 127
77 06-Dez 18-Fev 22800 0 0 3 6 23 23 150
96 06-Dez 19-Fev 23400 0 0 3 6 23 23 173
115 06-Dez 24-Fev 24900 0 0 3 6 23 23 196
134 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 3 6 23 23 219
153 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 3 3 14 14 233
172 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 3 1 8 8 241
242 15-Dez 17-Fev 20100 0 0 2 500 330 330 330
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
30 06-Dez 27-Jan 14700 2 1007,2 3 144 288 1295,2 1295,2
49 06-Dez 29-Jan 15900 2 1961,2 3 144 288 2249,2 2249,2
82 06-Dez 06-Fev 18900 2 2915,2 3 144 288 3203,2 3203,2
101 06-Dez 09-Fev 19500 2 3869,2 3 144 288 4157,2 4157,2
120 06-Dez 11-Fev 20700 2 4823,2 3 144 288 5111,2 5111,2
139 06-Dez 16-Fev 22200 2 5777,2 3 144 288 6065,2 6065,2
158 06-Dez 16-Fev 22200 2 5963,2 3 16 32 5995,2 6097,2
176 06-Dez 16-Fev 22200 2 5989,2 3 10 20 6009,2 6117,2
186 06-Dez 20-Jan 12000 2 6015,2 3 144 288 6303,2 6405,2
187 06-Dez 04-Fev 18000 2 6041,2 3 144 288 6329,2 6693,2
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
2 06-Dez 26-Jan 14100 1 23 2 6 28 51 51
9 06-Dez 03-Fev 17400 1 46 2 6 28 74 79
25 06-Dez 06-Fev 18900 1 69 2 6 28 97 107
Centro de Trabalho AE
Centro de Trabalho AD
Centro de Trabalho AC
44 06-Dez 10-Fev 20100 1 104 2 10 40 144 147
62 06-Dez 16-Fev 22200 1 127 2 6 28 155 175
77 06-Dez 18-Fev 22800 1 150 2 6 28 178 203
96 06-Dez 19-Fev 23400 1 173 2 6 28 201 231
115 06-Dez 24-Fev 24900 1 196 2 6 28 224 259
134 06-Dez 26-Fev 26100 1 219 2 6 28 247 287
153 06-Dez 26-Fev 26100 1 233 2 3 19 252 306
172 06-Dez 26-Fev 26100 1 241 2 1 13 254 319
243 15-Dez 27-Jan 12600 0 0 0 1000 1060 1060 1060
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
2 06-Dez 26-Jan 14100 2 51 1 6 42 93 93
9 06-Dez 03-Fev 17400 2 79 1 6 42 121 135
25 06-Dez 06-Fev 18900 2 107 1 6 42 149 177
44 06-Dez 10-Fev 20100 2 147 1 10 50 197 227
62 06-Dez 16-Fev 22200 2 175 1 6 42 217 269
77 06-Dez 18-Fev 22800 2 203 1 6 42 245 311
96 06-Dez 19-Fev 23400 2 231 1 6 42 273 353
115 06-Dez 24-Fev 24900 2 259 1 6 42 301 395
134 06-Dez 26-Fev 26100 2 287 1 6 42 329 437
153 06-Dez 26-Fev 26100 2 306 1 3 36 342 473
172 06-Dez 26-Fev 26100 2 319 1 1 32 351 505
204 11-Dez 16-Jan 9600 1 168 3 500 280 448,24 448,24
205 11-Dez 16-Jan 9600 1 238 3 500 280 518,24 728,24
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
193 11-Dez 16-Jan 9600 1 1296 1 1620 1944 3240 3240
194 11-Dez 23-Jan 12300 1 2592 1 1620 1944 4536 5184
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
30 06-Dez 27-Jan 14700 3 1295,2 2 144 86,4 1381,6 1381,6
37 06-Dez 06-Fev 18900 2 954,8 2 432 129,6 1084,4 1511,2
49 06-Dez 29-Jan 15900 3 2249,2 2 144 86,4 2335,6 2335,6
56 06-Dez 10-Fev 20100 2 1359,8 2 432 129,6 1489,4 2465,2
82 06-Dez 06-Fev 18900 3 3203,2 2 144 86,4 3289,6 3289,6
89 06-Dez 28-Jan 15300 2 1764,8 2 432 129,6 1894,4 3419,2
101 06-Dez 09-Fev 19500 3 4157,2 2 144 86,4 4243,6 4243,6
108 06-Dez 09-Fev 19500 2 2176,46 2 440 132 2308,46 4375,6
120 06-Dez 11-Fev 20700 3 5111,2 2 144 86,4 5197,6 5197,6
127 06-Dez 11-Fev 20700 2 2581,46 2 432 129,6 2711,06 5327,2
139 06-Dez 16-Fev 22200 3 6065,2 2 144 86,4 6151,6 6151,6
146 06-Dez 16-Fev 22200 2 2986,46 2 432 129,6 3116,06 6281,2
158 06-Dez 16-Fev 22200 3 6097,2 2 16 9,6 6106,8 6290,8
165 06-Dez 16-Fev 22200 2 3071,46 2 48 14,4 3085,86 6305,2
Centro de Trabalho AF
Centro de Trabalho AH
Centro de Trabalho AG
176 06-Dez 16-Fev 22200 3 6117,2 2 10 6 6123,2 6311,2
183 06-Dez 16-Fev 22200 2 3071,46 2 3 0,9 3072,36 6312,1
186 06-Dez 20-Jan 12000 3 6405,2 2 144 86,4 6491,6 6491,6
187 06-Dez 04-Fev 18000 3 6693,2 2 144 86,4 6779,6 6779,6
191 06-Dez 22-Jan 13200 2 3111,46 2 432 129,6 3241,06 6909,2
192 06-Dez 22-Jan 12000 2 3131,46 2 432 129,6 3261,06 7038,8
200 11-Dez 28-Jan 14100 0 0 1 1300 104 104 4982,8
201 11-Dez 28-Jan 14100 0 0 1 3000 900 900 5882,8
239 15-Dez 12-Jan 6600 1 1469,32 1 15000 900 2369,32 5942,8
240 15-Dez 02-Fev 14700 1 2938,64 1 15000 900 3838,64 6842,8
241 15-Dez 19-Fev 21300 1 4915,31 1 20640 1238,4 6153,71 8081,2
251 15-Dez 29-Jan 13800 1 1962,81 1 260 15,6 1978,41 8096,8
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
239 15-Dez 12-Jan 6600 0 0 2 15000 1469,32 1469,32 1469,32
240 15-Dez 02-Fev 14700 0 0 2 15000 1469,32 1469,32 2938,64
241 15-Dez 19-Fev 21300 0 0 2 20640 1976,67 1976,67 4915,31
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
5 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 1 1152 1440 1440 1440
7 06-Dez 03-Fev 46080 1 1516,49 1 864 1440 2956,49 2956,49
17 06-Dez 03-Fev 46080 1 687,5 1 300 1440 2127,5 4396,49
18 06-Dez 03-Fev 46080 1 1561,25 1 450 1440 3001,25 5836,49
20 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 1 1152 1440 1440 7276,49
22 06-Dez 06-Fev 50400 1 3032,98 1 864 1440 4472,98 8716,49
35 06-Dez 06-Fev 50400 1 2222,45 1 288 1440 3662,45 10156,49
36 06-Dez 27-Jan 38880 1 3062,45 1 432 1440 4502,45 11596,49
39 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 1 1152 1440 1440 13036,49
41 06-Dez 10-Fev 53280 1 4549,47 1 864 1440 5989,47 14476,49
54 06-Dez 10-Fev 53280 1 3723,65 1 288 1440 5163,65 15916,49
55 06-Dez 29-Jan 41760 1 4563,65 1 432 1440 6003,65 17356,49
58 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 1152 1440 1440 18796,49
60 06-Dez 16-Fev 59040 1 6065,96 1 864 1440 7505,96 20236,49
70 06-Dez 16-Fev 59040 1 5224,85 1 288 1440 6664,85 21676,49
72 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 1 1152 1440 1440 23116,49
74 06-Dez 18-Fev 60480 1 7582,45 1 864 1440 9022,45 24556,49
87 06-Dez 18-Fev 60480 1 5886,05 1 288 1440 7326,05 25996,49
88 06-Dez 06-Fev 50400 1 6726,05 1 432 1440 8166,05 27436,49
91 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 1 1152 1440 1440 28876,49
93 06-Dez 19-Fev 61920 1 9098,94 1 864 1440 10538,94 30316,49
106 06-Dez 19-Fev 61920 1 7413,55 1 300 1440 8853,55 31756,49
107 06-Dez 09-Fev 51840 1 8268,55 1 440 1440 9708,55 33196,49
110 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 1 1152 1440 1440 34636,49
112 06-Dez 24-Fev 66240 1 10615,43 1 864 1440 12055,43 36076,49
125 06-Dez 24-Fev 66240 1 8929,75 1 288 1440 10369,75 37516,49
126 06-Dez 11-Fev 54720 1 9769,75 1 432 1440 11209,75 38956,49
Centro de Trabalho AJ
Centro de Trabalho AI
129 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 1 1152 1440 1440 40396,49
131 06-Dez 26-Fev 69120 1 12131,92 1 864 1440 13571,92 41836,49
144 06-Dez 26-Fev 69120 1 10430,95 1 288 1440 11870,95 43276,49
145 06-Dez 16-Fev 59040 1 11270,95 1 432 1440 12710,95 44716,49
148 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 1 128 1440 1440 46156,49
150 06-Dez 26-Fev 69120 1 12327,88 1 96 1440 13767,88 47596,49
163 06-Dez 26-Fev 69120 1 11371,08 1 32 1440 12811,08 49036,49
164 06-Dez 16-Fev 59040 1 11491,08 1 48 1440 12931,08 50476,49
167 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 1 1 1440 1440 51916,49
169 06-Dez 26-Fev 69120 1 12361,32 1 2 1440 13801,32 53356,49
181 06-Dez 26-Fev 69120 1 11508,08 1 5 1440 12948,08 54796,49
182 06-Dez 16-Fev 59040 1 11525,08 1 3 1440 12965,08 56236,49
190 06-Dez 20-Jan 31680 1 11542,08 1 432 1440 12982,08 57676,49
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
15 06-Dez 03-Fev 46080 3 809 1 130 960 1769 1769
33 06-Dez 06-Fev 50400 3 1219 1 130 960 2179 2729
52 06-Dez 10-Fev 53280 3 1629 1 130 960 2589 3689
68 06-Dez 16-Fev 59040 3 2039 1 130 960 2999 4649
85 06-Dez 18-Fev 60480 3 2449 1 130 960 3409 5609
104 06-Dez 19-Fev 61920 3 2889 1 140 960 3849 6569
123 06-Dez 24-Fev 66240 3 3299 1 130 960 4259 7529
142 06-Dez 26-Fev 69120 3 3709 1 130 960 4669 8489
161 06-Dez 26-Fev 69120 3 3828 1 33 960 4788 9449
179 06-Dez 26-Fev 69120 3 3908 1 20 960 4868 10409
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
37 06-Dez 06-Fev 50400 3 1511,2 1 432 960 2471,2 2471,2
56 06-Dez 10-Fev 53280 3 2465,2 1 432 960 3425,2 3431,2
89 06-Dez 28-Jan 40320 3 3419,2 1 432 960 4379,2 4391,2
108 06-Dez 09-Fev 51840 3 4375,6 1 440 960 5335,6 5351,2
127 06-Dez 11-Fev 54720 3 5327,2 1 432 960 6287,2 6311,2
146 06-Dez 16-Fev 59040 3 6281,2 1 432 960 7241,2 7271,2
165 06-Dez 16-Fev 59040 3 6305,2 1 48 960 7265,2 8231,2
183 06-Dez 16-Fev 59040 3 6312,1 1 3 960 7272,1 9191,2
191 06-Dez 22-Jan 34560 3 6909,2 1 432 960 7869,2 10151,2
192 06-Dez 22-Jan 34560 3 7038,8 1 432 960 7998,8 11111,2
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
8 06-Dez 03-Fev 40320 0 0 2 864 960 960 960
23 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 2 864 960 960 1920
42 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 2 864 960 960 2880
61 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 2 864 960 960 3840
75 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 2 864 960 960 4800
Centro de Trabalho AM
Centro de Trabalho AL
Centro de Trabalho AK
94 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 2 864 960 960 5760
113 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 2 864 960 960 6720
132 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 864 960 960 7680
151 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 96 960 960 8640
170 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 1 960 960 9600
250 15-Dez 12-Jan 17280 0 0 0 200 960 960 7560
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
31 06-Dez 27-Jan 38880 0 0 1 144 960 960 960
50 06-Dez 29-Jan 41760 0 0 1 144 960 960 1920
83 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 1 144 960 960 2880
102 06-Dez 09-Fev 51840 0 0 1 144 960 960 3840
121 06-Dez 11-Fev 54720 0 0 1 144 960 960 4800
140 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 144 960 960 5760
159 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 16 960 960 6720
177 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 10 960 960 7680
188 06-Dez 20-Jan 31680 0 0 1 144 960 960 8640
189 06-Dez 04-Fev 47520 0 0 1 144 960 960 9600
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
203 11-Dez 28-Jan 37440 1 1045 1 500 960 2005 2005
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
247 15-Dez 29-Jan 36000 1 665 1 200 960 1625 1625
248 15-Dez 29-Jan 36000 1 1725 1 200 960 2685 2685
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
197 11-Dez 15-Jan 24480 0 0 1 8000 120,01 120,01 120,01
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
8 06-Dez 03-Fev 46080 1 960 1 864 960 1920 1920
23 06-Dez 06-Fev 50400 1 1920 1 864 960 2880 2880
42 06-Dez 10-Fev 53280 1 2880 1 864 960 3840 3840
61 06-Dez 16-Fev 59040 1 3840 1 864 960 4800 4800
75 06-Dez 18-Fev 60480 1 4800 1 864 960 5760 5760
94 06-Dez 19-Fev 61920 1 5760 1 864 960 6720 6720
113 06-Dez 24-Fev 66240 1 6720 1 864 960 7680 7680
132 06-Dez 26-Fev 69120 1 7680 1 864 960 8640 8640
Centro de Trabalho AO
Centro de Trabalho AN
Centro de Trabalho AR
Centro de Trabalho AQ
Centro de Trabalho AP
151 06-Dez 26-Fev 69120 1 8640 1 96 960 9600 9600
170 06-Dez 26-Fev 69120 1 9600 1 1 960 10560 10560
198 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 1 20000 120,01 120,01 8520,01
199 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 1 15000 120,06 120,06 8640,07
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
18 06-Dez 03-Fev 17400 2 5836,49 0 450 13,5 5849,99 5849,99
30 06-Dez 27-Jan 14700 5 2276 0 144 4,32 2279,92 5854,31
31 06-Dez 27-Jan 14700 1 960 0 144 4,32 964,32 5858,63
36 06-Dez 27-Jan 14700 2 11596,49 0 432 12,96 11609,45 11609,45
37 06-Dez 06-Fev 18900 4 2471,2 0 432 12,96 2484,16 11622,41
49 06-Dez 29-Jan 15900 5 3230 0 144 4,32 3233,92 11626,73
50 06-Dez 29-Jan 15900 1 1920 0 144 4,32 1924,32 11631,05
55 06-Dez 29-Jan 15900 2 17356,49 0 432 12,96 17369,45 17369,45 *
56 06-Dez 10-Fev 20100 4 3431,2 0 432 12,96 3444,16 17382,41
82 06-Dez 06-Fev 18900 5 4184 0 144 4,32 4187,92 17386,73
83 06-Dez 06-Fev 18900 1 2880 0 144 4,32 2884,32 17391,05
88 06-Dez 06-Fev 18900 2 27436,49 0 432 12,96 27449,45 27449,45 *
89 06-Dez 28-Jan 15300 4 4391,2 0 432 12,96 4404,16 27462,41 *
101 06-Dez 09-Fev 19500 5 5138 0 144 4,32 5141,92 27466,73 *
102 06-Dez 09-Fev 19500 1 3840 0 144 4,32 3844,32 27471,05 *
107 06-Dez 09-Fev 19500 2 33196,49 0 440 13,2 33209,69 33209,69 *
108 06-Dez 09-Fev 19500 4 5351,2 0 440 13,2 5364,4 33222,89 *
120 06-Dez 11-Fev 20700 5 6092 0 144 4,32 6095,92 33227,21 *
121 06-Dez 11-Fev 20700 1 4800 0 144 4,32 4804,32 33231,53 *
126 06-Dez 11-Fev 20700 2 38956,49 0 432 12,96 38969,45 38969,45 *
127 06-Dez 11-Fev 20700 4 6311,2 0 432 12,96 6324,16 38982,41 *
139 06-Dez 16-Fev 22200 5 7046 0 144 4,32 7049,92 38986,73 *
140 06-Dez 16-Fev 22200 1 5760 0 144 4,32 5764,32 38991,05 *
145 06-Dez 16-Fev 22200 2 44716,49 0 432 12,96 44729,45 44729,45 *
146 06-Dez 16-Fev 22200 4 7271,2 0 432 12,96 7284,16 44742,41 *
158 06-Dez 16-Fev 22200 5 7172 0 16 0,48 7172,08 44742,89 *
159 06-Dez 16-Fev 22200 1 6720 0 16 0,48 6720,48 44743,37 *
164 06-Dez 16-Fev 22200 2 50476,49 0 48 1,44 50477,93 50477,93 *
165 06-Dez 16-Fev 22200 4 8231,2 0 48 1,44 8232,64 50479,37 *
176 06-Dez 16-Fev 22200 5 7262 0 10 0,3 7261,9 50479,67 *
177 06-Dez 16-Fev 22200 1 7680 0 10 0,3 7680,3 50479,97 *
182 06-Dez 16-Fev 22200 2 56236,49 0 3 0,09 56236,58 56236,58 *
183 06-Dez 16-Fev 22200 4 9191,2 0 3 0,09 9191,29 56236,67 *
186 06-Dez 20-Jan 12000 5 8156 0 144 4,32 8159,92 56240,99 *
187 06-Dez 04-Fev 18000 5 9050 0 144 4,32 9053,92 56245,31 *
188 06-Dez 20-Jan 12000 1 8640 0 144 4,32 8644,32 56249,63 *
189 06-Dez 04-Fev 18000 1 9600 0 144 4,32 9604,32 56253,95 *
190 06-Dez 20-Jan 12000 2 57676,49 0 432 12,96 57689,45 57689,45
191 06-Dez 22-Jan 13200 4 10151,2 0 432 12,96 10164,16 57702,41
192 06-Dez 22-Jan 13200 4 11111,2 0 432 12,96 11124,16 57715,37 *
Centro de Trabalho AT
Centro de Trabalho AS
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
*
1 06-Dez 14-Jan 25920 0 0 0 10 4 4 4
2 06-Dez 26-Jan 37440 3 93 0 6 1,2 94,2 94,2
3 06-Dez 12-Jan 23040 0 0 0 10500 787,5 787,5 881,7
4 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 144 43,2 43,2 924,9
5 06-Dez 03-Fev 46080 1 1440 0 1152 138,24 1578,24 1578,24
6 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 11520 864 864 2442,24
7 06-Dez 03-Fev 46080 2 2956,49 0 864 520,4 3476,89 3476,89
8 06-Dez 03-Fev 46080 2 1920 0 864 51,84 1971,84 3528,73
9 06-Dez 03-Fev 46080 3 135 0 6 1,2 136,2 3529,93
10 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 2304 138,24 138,24 3668,17
11 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 2880 172,8 172,8 3840,97
12 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 144 874 874 4714,97
13 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 144 8,64 8,64 4723,61
14 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 6 2,4 2,4 4726,01
16 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 450 910 910 5636,01
17 06-Dez 03-Fev 46080 2 4396,49 0 300 182 4578,49 5818,01
19 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 144 43,2 43,2 5861,21
20 06-Dez 06-Fev 50400 1 7276,49 0 1152 138,24 7414,73 7414,73
21 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 11520 864 864 8278,73
22 06-Dez 06-Fev 50400 2 8716,49 0 864 520,4 9236,89 9236,89
23 06-Dez 06-Fev 50400 2 2880 0 864 51,84 2931,84 9288,73
25 06-Dez 06-Fev 50400 3 177 0 6 1,2 178,2 9289,93
26 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 2304 138,24 138,24 9428,17
27 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 2880 172,8 172,8 9600,97
28 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 144 874 874 10474,97
29 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 144 8,64 8,64 10483,61
32 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 6 2,4 2,4 10486,01
34 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 432 874 874 11360,01
35 06-Dez 06-Fev 50400 2 10156,49 0 288 174,8 10331,29 11534,81
38 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 144 43,2 43,2 11578,01
39 06-Dez 10-Fev 53280 1 13036,49 0 1152 138,24 13174,73 13174,73
40 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 11520 864 864 14038,73
41 06-Dez 10-Fev 53280 2 14476,49 0 864 520,4 14996,89 14996,89
42 06-Dez 10-Fev 53280 2 3840 0 864 51,84 3891,84 15048,73
44 06-Dez 10-Fev 53280 3 227 0 10 2 229 15050,73
45 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 2304 138,24 138,24 15188,97
46 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 2880 172,8 172,8 15361,77
47 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 10 874 874 16235,77
48 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 1000 8,64 8,64 16244,41
51 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 150 2,4 2,4 16246,81
53 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 30 874 874 17120,81
54 06-Dez 10-Fev 53280 2 15916,49 0 100 174,8 16091,29 17295,61
57 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 200 43,2 43,2 17338,81
58 06-Dez 16-Fev 59040 1 18796,49 0 500 138,24 18934,73 18934,73
59 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 800 864 864 19798,73
60 06-Dez 16-Fev 59040 2 20236,49 0 100 520,4 20756,89 20756,89
61 06-Dez 16-Fev 59040 2 4800 0 1000 51,84 4851,84 20808,73
62 06-Dez 16-Fev 59040 3 269 0 300 1,2 270,2 20809,93
63 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 1000 138,24 138,24 20948,17
64 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 1000 172,8 172,8 21120,97
65 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 10 874 874 21994,97
66 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 1000 8,64 8,64 22003,61
67 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 150 2,4 2,4 22006,01
69 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 30 874 874 22880,01
70 06-Dez 16-Fev 59040 2 21676,49 0 100 174,8 21851,29 23054,81
71 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 200 43,2 43,2 23098,01
72 06-Dez 18-Fev 60480 1 23116,49 0 500 138,24 23254,73 23254,73
73 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 800 864 864 24118,73
74 06-Dez 18-Fev 60480 2 24556,49 0 100 520,4 25076,89 25076,89
75 06-Dez 18-Fev 60480 2 5760 0 1000 51,84 5811,84 25128,73
77 06-Dez 18-Fev 60480 3 311 0 300 1,2 312,2 25129,93
78 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 1000 138,24 138,24 25268,17
79 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 1000 172,8 172,8 25440,97
80 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 10 874 874 26314,97
81 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 1000 8,64 8,64 26323,61
84 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 150 2,4 2,4 26326,01
86 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 30 874 874 27200,01
87 06-Dez 18-Fev 60480 2 25996,49 0 100 174,8 26171,29 27374,81
90 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 200 43,2 43,2 27418,01
91 06-Dez 19-Fev 61920 1 28876,49 0 500 138,24 29014,73 29014,73
92 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 800 864 864 29878,73
93 06-Dez 19-Fev 61920 2 30316,49 0 100 520,4 30836,89 30836,89
94 06-Dez 19-Fev 61920 2 6720 0 1000 51,84 6771,84 30888,73
96 06-Dez 19-Fev 61920 3 353 0 300 1,2 354,2 30889,93
97 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 1000 138,24 138,24 31028,17
98 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 1000 172,8 172,8 31200,97
99 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 10 874 874 32074,97
100 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 1000 8,64 8,64 32083,61
103 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 6 2,4 2,4 32086,01
105 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 440 890 890 32976,01
106 06-Dez 19-Fev 61920 2 31756,49 0 300 182 31938,49 33158,01
109 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 144 43,2 43,2 33201,21
110 06-Dez 24-Fev 66240 1 34636,49 0 1152 138,24 34774,73 34774,73
111 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 11520 864 864 35638,73
112 06-Dez 24-Fev 66240 2 36076,49 0 864 520,4 36596,89 36596,89
113 06-Dez 24-Fev 66240 2 7680 0 864 51,84 7731,84 36648,73
115 06-Dez 24-Fev 66240 3 395 0 6 1,2 396,2 36649,93
116 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 2304 138,24 138,24 36788,17
117 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 2880 172,8 172,8 36960,97
118 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 144 874 874 37834,97
119 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 144 8,64 8,64 37843,61
122 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 6 2,4 2,4 37846,01
124 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 432 874 874 38720,01
125 06-Dez 24-Fev 66240 2 37516,49 0 288 174,8 37691,29 38894,81
128 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 144 43,2 43,2 38938,01
129 06-Dez 26-Fev 69120 1 40396,49 0 1152 138,24 40534,73 40534,73
130 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 11520 864 864 41398,73
131 06-Dez 26-Fev 69120 2 41836,49 0 864 520,4 42356,89 42356,89
132 06-Dez 26-Fev 69120 2 8640 0 864 51,84 8691,84 42408,73
134 06-Dez 26-Fev 69120 3 437 0 6 1,2 438,2 42409,93
135 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2000 120 120 42529,93
136 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2880 172,8 172,8 42702,73
137 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 144 874 874 43576,73
138 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 144 8,64 8,64 43585,37
141 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 6 2,4 2,4 43587,77
143 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 432 874 874 44461,77
144 06-Dez 26-Fev 69120 2 43276,49 0 288 174,8 43451,29 44636,57
147 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 16 4,8 4,8 44641,37
148 06-Dez 26-Fev 69120 1 46156,49 0 128 15,36 46171,85 46171,85
149 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 1280 96 96 46267,85
150 06-Dez 26-Fev 69120 2 47596,49 0 96 59,6 47656,09 47656,09
151 06-Dez 26-Fev 69120 2 9600 0 96 5,76 9605,76 47661,85
153 06-Dez 26-Fev 69120 3 473 0 3 0,6 473,6 47662,45
154 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 256 15,36 15,36 47677,81
155 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 400 24 24 47701,81
156 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 16 106 106 47807,81
157 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 100 6 6 47813,81
160 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 3 1,2 1,2 47815,01
162 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 48 106 106 47921,01
163 06-Dez 26-Fev 69120 2 49036,49 0 32 21,2 49057,69 49057,69
166 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2 0,6 0,6 49058,29
167 06-Dez 26-Fev 69120 1 51916,49 0 1 0,12 51916,61 51916,61
168 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 1000 75 75 51991,61
169 06-Dez 26-Fev 69120 2 53356,49 0 2 3,2 53359,69 53359,69
170 06-Dez 26-Fev 69120 2 10560 0 1 0,06 10560,06 53359,75
172 06-Dez 26-Fev 69120 3 505 0 1 0,2 505,2 53359,95
173 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 5 0,3 0,3 53360,25
174 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 5 0,3 0,3 53360,55
175 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 10 70 70 53430,55
178 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2 0,8 0,8 53431,35
180 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 3 16 16 53447,35
181 06-Dez 26-Fev 69120 2 54796,49 0 5 5 54801,49 54801,49
193 11-Dez 16-Jan 25920 2 3240 0 1620 64,8 3304,8 52706,29 *
194 11-Dez 23-Jan 33120 2 5184 0 1620 64,8 5248,8 52771,09 *
195 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 0 3000 50 50 52821,09 *
196 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 0 3000 50 50 52871,09 *
197 11-Dez 15-Jan 24480 1 120,01 0 8000 188,6 308,61 53059,69 *
198 11-Dez 28-Jan 37440 1 8520,01 0 20000 500 9020,01 53559,69 *
199 11-Dez 28-Jan 37440 1 8640,07 0 15000 360 9000,07 53919,69 *
200 11-Dez 28-Jan 37440 1 4982,8 0 1300 30,23 5013,03 53949,92 *
201 11-Dez 28-Jan 37440 1 5882,8 0 3000 120 6002,8 54069,92 *
202 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 0 4000 240 240 54309,92 *
203 11-Dez 28-Jan 37440 2 2005 0 500 60 2065 54369,92 *
212 11-Dez 31-Dez 11520 2 8850 0 2000 33,33 8883,33 54403,25 *
213 11-Dez 31-Dez 11520 2 1483 0 2000 33,33 1516,57 54436,58 *
214 11-Dez 31-Dez 11520 2 11850 0 2000 33,33 11883,33 54469,91 *
215 11-Dez 31-Dez 11520 3 0 0 2000 19,99 19,99 54489,9 *
216 11-Dez 31-Dez 11520 1 17010 0 2000 200 17210 54689,9 *
217 11-Dez 31-Dez 11520 1 18610 0 2000 23,14 18633,14 54713,04 *
218 11-Dez 31-Dez 11520 2 11010 0 2000 33,33 11043,33 54746,37 *
219 11-Dez 31-Dez 11520 1 21610 0 2000 33,33 21643,33 54779,7 *
220 11-Dez 31-Dez 11520 1 27610 0 2000 19,99 27629,99 54799,69 *
221 11-Dez 31-Dez 11520 1 29232 0 2000 99,99 29331,61 54899,68 *
225 15-Dez 18-Fev 54720 1 8952,08 0 350 23,33 8975,41 54083,01
233 15-Dez 21-Jan 27360 1 28725 0 1000 16,66 28741,61 54099,67 *
239 15-Dez 12-Jan 17280 2 5942,8 0 15000 1500 7442,8 55599,67 *
240 15-Dez 02-Fev 38880 2 6842,8 0 15000 1500 8342,8 57099,67 *
241 15-Dez 19-Fev 56160 2 8081,2 0 20640 2064 10145,2 59163,67 *
242 15-Dez 17-Fev 53280 2 1187,14 0 500 8,33 1195,47 59172 *
246 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 200 3,42 3,42 59175,42 *
247 15-Dez 29-Jan 36000 2 1625 0 200 3 1628 59178,42 *
248 15-Dez 29-Jan 36000 2 2685 0 200 4 2689 59182,42 *
251 15-Dez 29-Jan 36000 2 8096,8 0 260 15,6 8112,4 59198,02 *
252 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 100 2 2 59200,02
253 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 100 2 2 59202,02
254 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 200 4 4 59206,02
  
 
 
Anexo V 
Teste 5: LOR 
OF Data 
Cheg
Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
212 11-Dez 31-Dez 3840 1 19822 1 2000 2440 22262 22262 *
214 11-Dez 31-Dez 3840 1 22822 1 2000 2440 25262 25261,62 *
218 11-Dez 31-Dez 3840 1 24422 1 2000 2440 26862 27701,62 *
OF Data 
Cheg
Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
193 11-Dez 16-Jan 25920 0 0 2 1620 1296 1296 1296
194 11-Dez 23-Jan 33120 0 0 2 1620 1296 1296 2592
224 15-Dez 12-Jan 17280 0 0 0 1000 375 375 2127
249 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 400 110 110 2237
OF Data 
Cheg
Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
37 06-Dez 06-Fev 17220 0 0 4 432 96,4 96,4 96,4
56 06-Dez 10-Fev 18300 0 0 4 432 96,4 96,4 192,8
89 06-Dez 28-Jan 13920 0 0 4 432 96,4 96,4 289,2
108 06-Dez 09-Fev 17760 0 0 4 440 98 98 387,2
127 06-Dez 11-Fev 18840 0 0 4 432 96,4 96,4 483,6
146 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 4 432 96,4 96,4 580
165 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 4 48 19,6 19,6 599,6
183 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 4 3 10,6 10,6 610,2
191 06-Dez 22-Jan 10800 0 0 4 432 96,4 96,4 706,6
192 06-Dez 22-Jan 10800 0 0 4 432 96,4 96,4 803
30 06-Dez 27-Jan 13380 0 0 5 144 53,2 53,2 856,2
49 06-Dez 29-Jan 14460 0 0 5 144 53,2 53,2 909,4
82 06-Dez 06-Fev 17220 0 0 5 144 53,2 53,2 962,6
101 06-Dez 09-Fev 17760 0 0 5 144 53,2 53,2 1015,8
120 06-Dez 11-Fev 18840 0 0 5 144 53,2 53,2 1069
139 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 5 144 53,2 53,2 1122,2
158 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 5 16 14,8 14,8 1137
176 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 5 10 13 13 1150
186 06-Dez 20-Jan 10920 0 0 5 144 53,2 53,2 1203,2
187 06-Dez 04-Fev 16380 0 0 5 144 53,2 53,2 1256,4
OF Data 
Cheg
Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
15 06-Dez 03-Fev 17400 4 3436,04 0 130 156 3592,04 3592,04
33 06-Dez 06-Fev 18900 4 4396,04 0 130 156 4552,04 4552,04
52 06-Dez 10-Fev 20100 4 5356,04 0 130 156 5512,04 5512,04
68 06-Dez 16-Fev 22200 4 6316,04 0 130 156 6472,04 6472,04
85 06-Dez 18-Fev 22800 4 7276,04 0 130 156 7432,04 7432,04
104 06-Dez 19-Fev 23400 4 8236,04 0 140 168 8404,04 8404,04
123 06-Dez 24-Fev 24900 4 9196,04 0 130 156 9352,04 9352,04
142 06-Dez 26-Fev 26100 4 10156,04 0 130 156 10312,04 10312,04
161 06-Dez 26-Fev 26100 4 11116,04 0 33 39,6 11155,64 11155,64
No teste que se segue, sempre que o valor do Tempo Final CT aparecer com um * significa que esta OF 
não está a cumprir com o prazo acordado
Centro de Trabalho B
Centro de Trabalho A
Centro de Trabalho D
Centro de Trabalho C
179 06-Dez 26-Fev 26100 4 12076,04 0 20 24 12100,04 12100,04
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
30 06-Dez 27-Jan 38880 4 2185 1 144 2185 2185
49 06-Dez 29-Jan 41760 4 3139 1 144 3139 3139
82 06-Dez 06-Fev 50400 4 4093 1 144 4093 4093
101 06-Dez 09-Fev 51840 4 5047 1 144 5047 5047
120 06-Dez 11-Fev 54720 4 6001 1 144 6001 6001
139 06-Dez 16-Fev 59040 4 6955 1 144 6955 6955
158 06-Dez 16-Fev 59040 4 7094 1 16 7094 7094
176 06-Dez 16-Fev 59040 4 7114 1 10 7114 7114
186 06-Dez 20-Jan 33120 4 7295 1 144 7295 7295
187 06-Dez 04-Fev 47520 4 7583 1 144 7583 7583
204 11-Dez 16-Jan 25920 4 3825 0 500 1030 4855 10278
205 11-Dez 16-Jan 25920 4 4105 0 500 1030 5135 11308
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
228 15-Dez 08-Jan 5160 1 540 1 1824 1306 1846 1846
230 15-Dez 08-Jan 5160 1 692 1 1824 1306 1998 3152
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
24 06-Dez 27-Jan 37125 0 0 0 1728 207,36 207,4 207,4
43 06-Dez 29-Jan 39875 0 0 0 1728 207,36 207,4 414,7
76 06-Dez 06-Fev 48125 0 0 0 1728 207,36 207,4 622,1
95 06-Dez 09-Fev 49500 0 0 0 1728 207,36 207,4 829,4
114 06-Dez 11-Fev 52250 0 0 0 1728 207,36 207,4 1036,8
133 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 0 1728 207,36 207,4 1244,2
152 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 0 192 23,04 23,0 1267,2
171 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 0 4 0,48 0,5 1267,7
184 06-Dez 20-Jan 31625 0 0 0 1728 207,36 207,4 1475,0
185 06-Dez 07-Fev 49500 0 0 0 1600 192 192,0 1667,0
15 06-Dez 03-Fev 44000 0 0 4 130 67 67,0 1734,0
33 06-Dez 06-Fev 48125 0 0 4 130 67 67,0 1801,0
52 06-Dez 10-Fev 50875 0 0 4 130 67 67,0 1868,0
68 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 4 130 67 67,0 1935,0
85 06-Dez 18-Fev 57750 0 0 4 130 67 67,0 2002,0
104 06-Dez 19-Fev 59125 0 0 4 140 71 71,0 2073,0
123 06-Dez 24-Fev 63250 0 0 4 130 67 67,0 2140,0
142 06-Dez 26-Fev 66000 0 0 4 130 67 67,0 2207,0
161 06-Dez 26-Fev 66000 0 0 4 33 28,2 28,2 2235,2
179 06-Dez 26-Fev 66000 0 0 4 20 23 23,0 2258,2
207 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 0 150 48 48,0 146,2
208 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 0 300 50 50,0 196,2
209 11-Dez 15-Jan 23375 0 0 0 300 56 55,7 252,0
210 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 1 300 70 70,0 322,0
211 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 1 300 66 66,0 388,0
213 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 2 2000 230 230,0 618,0
Centro de Trabalho G
Centro de Trabalho F
Centro de Trabalho E
204 11-Dez 16-Jan 24750 0 0 4 500 70 70,0 688,0
205 11-Dez 16-Jan 24750 0 0 4 500 70 70,0 758,0
232 15-Dez 16-Jan 22000 0 0 0 400 75 75,0 75,0
235 15-Dez 04-Fev 39875 0 0 0 600 102 102,0 177,0
237 15-Dez 06-Fev 42625 0 0 0 200 50 50,0 227,0
236 15-Dez 04-Fev 39875 0 0 1 400 78 78,0 305,0
238 15-Dez 04-Fev 39875 0 0 1 400 83,33 83,3 388,3
228 15-Dez 08-Jan 13750 0 0 2 1824 151,6 151,6 539,9
230 15-Dez 08-Jan 13750 0 0 2 1824 151,6 151,6 691,5
226 15-Dez 18-Fev 52250 0 0 2 350 65 65,0 756,5
256 15-Dez 14-Jan 19250 0 0 4 210 31,5 31,5 788,0
258 15-Dez 14-Jan 19250 0 0 4 105 15,75 15,8 803,8
260 15-Dez 14-Jan 19250 0 0 4 105 15,75 15,8 819,5
245 15-Dez 29-Jan 34375 0 0 4 200 38,57 38,6 858,1
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
213 11-Dez 31-Dez 11000 1 0 1 2000 1015 1015 1015,0
256 15-Dez 14-Jan 19250 2 1913 2 210 250 2163 2163,2
258 15-Dez 14-Jan 19250 2 2245 2 105 145 2390 2390,2
260 15-Dez 14-Jan 19250 2 2577 2 105 145 2722 2722,2
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
15 06-Dez 03-Fev 15840 1 1734 3 130 332 2066 2066
33 06-Dez 06-Fev 17220 1 1801 3 130 332 2133 2398
52 06-Dez 10-Fev 18300 1 1868 3 130 332 2200 2730
68 06-Dez 16-Fev 20220 1 1935 3 130 332 2267 3062
85 06-Dez 18-Fev 20760 1 2002 3 130 332 2334 3394
104 06-Dez 19-Fev 21300 1 2073 3 140 356 2429 3750
123 06-Dez 24-Fev 22680 1 2140 3 130 332 2472 4082
142 06-Dez 26-Fev 23760 1 2207 3 130 332 2539 4414
161 06-Dez 26-Fev 23760 1 2235 3 33 99,2 2334 4513
179 06-Dez 26-Fev 23760 1 2258 3 20 68 2326 4581
256 15-Dez 14-Jan 7080 1 788 3 210 332 1120 1913
258 15-Dez 14-Jan 7080 1 804 3 105 332 1136 2245
260 15-Dez 14-Jan 7080 1 820 3 105 332 1152 2577
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
216 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 6000 6000 6000,0
217 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 1600 1600 7600,0
219 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 3000 3000 10600,0
220 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 6000 6000 16600,0 *
221 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 1 2000 1622 1622 18221,6 *
212 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 2 2000 1600 1600 19821,6 *
214 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 2 2000 3000 3000 22821,6 *
218 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 2 2000 1600 1600 24421,6 *
215 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 3 2000 4810 4810 29231,6 *
233 15-Dez 21-Jan 26125 0 0 1 1000 333 333 28725,0 *
Centro de Trabalho H
Centro de Trabalho J
Centro de Trabalho I
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
226 15-Dez 18-Fev 20700 2 29157 0 350 112 29268 29268,28 *
228 15-Dez 08-Jan 5700 2 1846 0 1824 572 2418 29841 *
230 15-Dez 08-Jan 5700 2 3152 0 1824 572 3724 30413 *
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
211 11-Dez 13-Jan 8100 1 388 0 300 114,73 503 502,68
215 11-Dez 31-Dez 4200 2 29862 1 2000 575,45 30437 30437 *
236 15-Dez 04-Fev 15900 1 305 0 400 146 451 29743 *
256 15-Dez 14-Jan 7800 4 4632 1 210 240 4872 29983 *
258 15-Dez 14-Jan 7800 4 5172 1 105 135 5307 30118 *
260 15-Dez 14-Jan 7800 4 5712 1 105 135 5847 30253 *
245 15-Dez 29-Jan 13800 2 3672 2 200 110 3782 30363 *
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
15 06-Dez 03-Fev 17400 2 2066 2 130 410 2476 2476,04
33 06-Dez 06-Fev 18900 2 2398 2 130 410 2808 2886
52 06-Dez 10-Fev 20100 2 2730 2 130 410 3140 3296
68 06-Dez 16-Fev 22200 2 3062 2 130 410 3472 3706
85 06-Dez 18-Fev 22800 2 3394 2 130 410 3804 4116
104 06-Dez 19-Fev 23400 2 3750 2 140 440 4190 4556
123 06-Dez 24-Fev 24900 2 4082 2 130 410 4492 4966
142 06-Dez 26-Fev 26100 2 4414 2 130 410 4824 5376
161 06-Dez 26-Fev 26100 2 4513 2 33 119 4632 5495
179 06-Dez 26-Fev 26100 2 4581 2 20 80 4661 5575
204 11-Dez 16-Jan 9600 2 968 2 500 130 1098 3545
205 11-Dez 16-Jan 9600 2 1248 2 500 130 1378 3675
215 11-Dez 31-Dez 4200 1 29232 2 2000 630 29862 29862 *
226 15-Dez 18-Fev 20700 1 757 1 350 135 892 29157 *
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
210 11-Dez 13-Jan 8700 1 322 0 300 230 552 551,95
204 11-Dez 16-Jan 9600 3 3545 1 500 280 3825 3825
205 11-Dez 16-Jan 9600 3 3675 1 500 280 3955 4105
238 15-Dez 04-Fev 15900 1 388 0 400 296,66 685 3562
245 15-Dez 29-Jan 13800 1 858 3 200 110 968 3672
256 15-Dez 14-Jan 7800 3 2163 4 210 960 3123 4632
258 15-Dez 14-Jan 7800 3 2390 4 105 540 2930 5172
260 15-Dez 14-Jan 7800 3 2722 4 105 540 3262 5712
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
242 15-Dez 17-Fev 20100 1 330 1 500 857,14 1187 1187,14
Centro de Trabalho O
Centro de Trabalho P
Centro de Trabalho N
Centro de Trabalho M
Centro de Trabalho L
Centro de Trabalho K
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
197 11-Dez 28-Jan 12840 0 0 1 3000 360 360 360
206 11-Dez 29-Jan 13380 1 690 2 150 147,54 838 838
231 15-Dez 02-Fev 13380 1 466 1 400 120 586 586
245 15-Dez 29-Jan 12540 3 30363 1 200 60 30423 30423 *
255 15-Dez 29-Jan 12540 1 480 1 210 128,57 609 30552 *
257 15-Dez 29-Jan 12540 1 750 1 105 64,28 814 30616 *
259 15-Dez 29-Jan 12540 1 1020 1 105 64,28 1084 30681 *
222 15-Dez 22-Jan 10080 0 0 2 1000 24,15 24 30705 *
227 15-Dez 22-Jan 10080 1 3160 2 912 124,08 3284 30829 *
229 15-Dez 22-Jan 10080 1 6320 2 912 124,08 6444 30953 *
234 15-Dez 20-Fev 19680 1 860 2 200 150 1010 31103
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
206 11-Dez 29-Jan 13380 2 838 1 150 818,18 1656 1655,72
222 15-Dez 22-Jan 10080 1 30705 1 1000 1000 31705 31705 *
227 15-Dez 22-Jan 10080 2 30829 1 912 2487,27 33316 34192 *
229 15-Dez 22-Jan 10080 2 30953 1 912 2736 33689 36928 *
234 15-Dez 20-Fev 19680 2 31103 1 200 600 31703 37528
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
197 11-Dez 28-Jan 12840 1 360 0 3000 120 480 480
206 11-Dez 29-Jan 13380 3 1656 1 150 2,5 1658 1658
222 15-Dez 22-Jan 10080 2 31705 0 1000 200 31905 31905 *
227 15-Dez 22-Jan 10080 3 34192 0 912 273,6 34466 34466 *
229 15-Dez 22-Jan 10080 3 36928 0 912 273,6 37202 37202 *
231 15-Dez 02-Fev 13380 1 586 0 400 600 1186 37802 *
234 15-Dez 20-Fev 19680 3 37528 0 200 3,33 37531 37805 *
245 15-Dez 29-Jan 12540 4 30423 0 200 3 30426 37808 *
255 15-Dez 29-Jan 12540 2 30552 0 210 630 31182 38438 *
257 15-Dez 29-Jan 12540 2 30616 0 105 315 30931 38753 *
259 15-Dez 29-Jan 12540 2 30681 0 105 315 30996 39068
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
223 15-Dez 19-Jan 8460 1 2413 0 1000 60 2473 2473,33
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
255 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 210 480 480 480
257 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 105 270 270 750
259 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 105 270 270 1020
223 15-Dez 19-Jan 9300 0 0 1 1000 1393,33 1393,33 2413,33
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
Centro de Trabalho T
Centro de Trabalho S
Centro de Trabalho R
Centro de Trabalho Q
Centro de Trabalho U
7 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 2 864 1516,49 1516,49 1516,49
22 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 2 864 1516,49 1516,49 3032,98
41 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 2 864 1516,49 1516,49 4549,47
60 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 2 864 1516,49 1516,49 6065,96
74 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 2 864 1516,49 1516,49 7582,45
93 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 2 864 1516,49 1516,49 9098,94
112 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 2 864 1516,49 1516,49 10615,43
131 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 864 1516,49 1516,49 12131,92
150 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 96 195,96 195,96 12327,88
169 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 2 33,44 33,44 12361,32
234 15-Dez 20-Fev 21600 0 0 3 200 860 860 10221,32
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
227 15-Dez 22-Jan 11100 0 0 3 912 3160 3160 3160
229 15-Dez 22-Jan 11100 0 0 3 912 3160 3160 6320
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
17 06-Dez 03-Fev 17400 0 0 2 300 687,5 687,5 687,5
18 06-Dez 03-Fev 17400 0 0 2 450 873,75 873,75 1561,25
35 06-Dez 06-Fev 18900 0 0 2 288 661,2 661,2 2222,45
36 06-Dez 27-Jan 14700 0 0 2 432 840 840 3062,45
54 06-Dez 10-Fev 20100 0 0 2 288 661,2 661,2 3723,65
55 06-Dez 29-Jan 15900 0 0 2 432 840 840 4563,65
70 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 288 661,2 661,2 5224,85
87 06-Dez 18-Fev 22800 0 0 2 288 661,2 661,2 5886,05
88 06-Dez 06-Fev 18900 0 0 2 432 840 840 6726,05
106 06-Dez 19-Fev 23400 0 0 2 300 687,5 687,5 7413,55
107 06-Dez 09-Fev 19500 0 0 2 440 855 855 8268,55
125 06-Dez 24-Fev 24900 0 0 2 288 661,2 661,2 8929,75
126 06-Dez 11-Fev 20700 0 0 2 432 840 840 9769,75
144 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 2 288 661,2 661,2 10430,95
145 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 432 840 840 11270,95
163 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 2 32 100,13 100,13 11371,08
164 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 48 120 120 11491,08
181 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 2 5 17 17 11508,08
182 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 3 17 17 11525,08
190 06-Dez 20-Jan 12000 0 0 2 432 17 17 11542,08
225 15-Dez 18-Fev 20700 0 0 1 350 410 410 8952,08
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
203 11-Dez 28-Jan 14100 0 0 2 500 1045 1045 1045
247 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 200 460 460 665
248 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 200 1060 1060 1725
251 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 260 237,81 237,81 1962,81
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
Centro de Trabalho W
Centro de Trabalho X
Centro de Trabalho Y
Centro de Trabalho V
37 06-Dez 06-Fev 17220 1 96,4 3 432 405 501,4 501,4
56 06-Dez 10-Fev 18300 1 192,8 3 432 405 597,8 906,4
89 06-Dez 28-Jan 13920 1 289,2 3 432 405 694,2 1311,4
108 06-Dez 09-Fev 17760 1 387,2 3 440 411,66 798,86 1723,06
127 06-Dez 11-Fev 18840 1 483,6 3 432 405 888,6 2128,06
146 06-Dez 16-Fev 20220 1 580 3 432 405 985 2533,06
165 06-Dez 16-Fev 20220 1 599,6 3 48 85 684,6 2618,06
183 06-Dez 16-Fev 20220 1 610,2 3 3 20 630,2 2638,06
191 06-Dez 22-Jan 12000 1 706,6 3 432 20 726,6 2658,06
192 06-Dez 22-Jan 10800 1 803 3 432 20 823 2678,06
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
231 15-Dez 02-Fev 13380 0 0 2 400 466,36 466,36 466,36
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
206 11-Dez 29-Jan 12840 0 0 3 150 690 690 690
234 15-Dez 20-Fev 19680 0 0 3 200 860 860 860
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
30 06-Dez 27-Jan 14700 1 856,2 4 144 954 1810,2 1810,2
49 06-Dez 29-Jan 15900 1 909,4 4 144 954 1863,4 2764,2
82 06-Dez 06-Fev 18900 1 962,6 4 144 954 1916,6 3718,2
101 06-Dez 09-Fev 19500 1 1015,8 4 144 954 1969,8 4672,2
120 06-Dez 11-Fev 20700 1 1069 4 144 954 2023 5626,2
139 06-Dez 16-Fev 22200 1 1122,2 4 144 954 2076,2 6580,2
158 06-Dez 16-Fev 22200 1 1137 4 16 186 1323 6766,2
176 06-Dez 16-Fev 22200 1 1150 4 10 26 1176 6792,2
186 06-Dez 20-Jan 12000 1 1203,2 4 144 26 1229,2 6818,2
187 06-Dez 04-Fev 18000 1 1256,4 4 144 26 1282,4 6844,2
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
2 06-Dez 26-Jan 14100 0 0 3 6 23 23 23
9 06-Dez 03-Fev 17400 0 0 3 6 23 23 46
25 06-Dez 06-Fev 18900 0 0 3 6 23 23 69
44 06-Dez 10-Fev 20100 0 0 3 10 35 35 104
62 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 3 6 23 23 127
77 06-Dez 18-Fev 22800 0 0 3 6 23 23 150
96 06-Dez 19-Fev 23400 0 0 3 6 23 23 173
115 06-Dez 24-Fev 24900 0 0 3 6 23 23 196
134 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 3 6 23 23 219
153 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 3 3 14 14 233
172 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 3 1 8 8 241
242 15-Dez 17-Fev 20100 0 0 2 500 330 330 330
Centro de Trabalho AD
Centro de Trabalho AC
Centro de Trabalho AB
Centro de Trabalho AA
Centro de Trabalho Z
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
30 06-Dez 27-Jan 14700 2 1810,2 3 144 288 2098,2 2098,2
49 06-Dez 29-Jan 15900 2 2764,2 3 144 288 3052,2 3052,2
82 06-Dez 06-Fev 18900 2 3718,2 3 144 288 4006,2 4006,2
101 06-Dez 09-Fev 19500 2 4672,2 3 144 288 4960,2 4960,2
120 06-Dez 11-Fev 20700 2 5626,2 3 144 288 5914,2 5914,2
139 06-Dez 16-Fev 22200 2 6580,2 3 144 288 6868,2 6868,2
158 06-Dez 16-Fev 22200 2 6766,2 3 16 32 6798,2 6900,2
176 06-Dez 16-Fev 22200 2 6792,2 3 10 20 6812,2 6920,2
186 06-Dez 20-Jan 12000 2 6818,2 3 144 288 7106,2 7208,2
187 06-Dez 04-Fev 18000 2 6844,2 3 144 288 7132,2 7496,2
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
2 06-Dez 26-Jan 14100 1 23 2 6 28 51 51
9 06-Dez 03-Fev 17400 1 46 2 6 28 74 79
25 06-Dez 06-Fev 18900 1 69 2 6 28 97 107
44 06-Dez 10-Fev 20100 1 104 2 10 40 144 147
62 06-Dez 16-Fev 22200 1 127 2 6 28 155 175
77 06-Dez 18-Fev 22800 1 150 2 6 28 178 203
96 06-Dez 19-Fev 23400 1 173 2 6 28 201 231
115 06-Dez 24-Fev 24900 1 196 2 6 28 224 259
134 06-Dez 26-Fev 26100 1 219 2 6 28 247 287
153 06-Dez 26-Fev 26100 1 233 2 3 19 252 306
172 06-Dez 26-Fev 26100 1 241 2 1 13 254 319
243 15-Dez 27-Jan 12600 0 0 0 1000 1060 1060 1060
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
2 06-Dez 26-Jan 14100 2 51 1 6 42 93 93
9 06-Dez 03-Fev 17400 2 79 1 6 42 121 135
25 06-Dez 06-Fev 18900 2 107 1 6 42 149 177
44 06-Dez 10-Fev 20100 2 147 1 10 50 197 227
62 06-Dez 16-Fev 22200 2 175 1 6 42 217 269
77 06-Dez 18-Fev 22800 2 203 1 6 42 245 311
96 06-Dez 19-Fev 23400 2 231 1 6 42 273 353
115 06-Dez 24-Fev 24900 2 259 1 6 42 301 395
134 06-Dez 26-Fev 26100 2 287 1 6 42 329 437
153 06-Dez 26-Fev 26100 2 306 1 3 36 342 473
172 06-Dez 26-Fev 26100 2 319 1 1 32 351 505
204 11-Dez 16-Jan 9600 1 688 3 500 280 967,95 967,95
205 11-Dez 16-Jan 9600 1 758 3 500 280 1037,95 1247,95
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
193 11-Dez 16-Jan 9600 1 1296 1 1620 1944 3240 3240
194 11-Dez 23-Jan 12300 1 2592 1 1620 1944 4536 5184
Centro de Trabalho AF
Centro de Trabalho AE
Centro de Trabalho AH
Centro de Trabalho AG
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
30 06-Dez 27-Jan 14700 3 2098,2 2 144 86,4 2184,6 2184,6
37 06-Dez 06-Fev 18900 2 501,4 2 432 129,6 631 2314,2
49 06-Dez 29-Jan 15900 3 3052,2 2 144 86,4 3138,6 3138,6
56 06-Dez 10-Fev 20100 2 906,4 2 432 129,6 1036 3268,2
82 06-Dez 06-Fev 18900 3 4006,2 2 144 86,4 4092,6 4092,6
89 06-Dez 28-Jan 15300 2 1311,4 2 432 129,6 1441 4222,2
101 06-Dez 09-Fev 19500 3 4960,2 2 144 86,4 5046,6 5046,6
108 06-Dez 09-Fev 19500 2 1723,06 2 440 132 1855,06 5178,6
120 06-Dez 11-Fev 20700 3 5914,2 2 144 86,4 6000,6 6000,6
127 06-Dez 11-Fev 20700 2 2128,06 2 432 129,6 2257,66 6130,2
139 06-Dez 16-Fev 22200 3 6868,2 2 144 86,4 6954,6 6954,6
146 06-Dez 16-Fev 22200 2 2533,06 2 432 129,6 2662,66 7084,2
158 06-Dez 16-Fev 22200 3 6900,2 2 16 9,6 6909,8 7093,8
165 06-Dez 16-Fev 22200 2 2618,06 2 48 14,4 2632,46 7108,2
176 06-Dez 16-Fev 22200 3 6920,2 2 10 6 6926,2 7114,2
183 06-Dez 16-Fev 22200 2 2638,06 2 3 0,9 2638,96 7115,1
186 06-Dez 20-Jan 12000 3 7208,2 2 144 86,4 7294,6 7294,6
187 06-Dez 04-Fev 18000 3 7496,2 2 144 86,4 7582,6 7582,6
191 06-Dez 22-Jan 13200 2 2658,06 2 432 129,6 2787,66 7712,2
192 06-Dez 22-Jan 12000 2 2678,06 2 432 129,6 2807,66 7841,8
200 11-Dez 28-Jan 14100 0 0 1 1300 104 104 5785,8
201 11-Dez 28-Jan 14100 0 0 1 3000 900 900 6685,8
239 15-Dez 12-Jan 6600 1 1469,32 1 15000 900 2369,32 6745,8 *
240 15-Dez 02-Fev 14700 1 2938,64 1 15000 900 3838,64 7645,8
241 15-Dez 19-Fev 21300 1 4915,31 1 20640 1238,4 6153,71 8884,2
251 15-Dez 29-Jan 13800 1 1962,81 1 260 15,6 1978,41 8899,8
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
239 15-Dez 12-Jan 6600 0 0 2 15000 1469,32 1469,32 1469,32
240 15-Dez 02-Fev 14700 0 0 2 15000 1469,32 1469,32 2938,64
241 15-Dez 19-Fev 21300 0 0 2 20640 1976,67 1976,67 4915,31
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
5 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 1 1152 1440 1440 1440
7 06-Dez 03-Fev 46080 1 1516,49 1 864 1440 2956,49 2956,49
17 06-Dez 03-Fev 46080 1 687,5 1 300 1440 2127,5 4396,49
18 06-Dez 03-Fev 46080 1 1561,25 1 450 1440 3001,25 5836,49
20 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 1 1152 1440 1440 7276,49
22 06-Dez 06-Fev 50400 1 3032,98 1 864 1440 4472,98 8716,49
35 06-Dez 06-Fev 50400 1 2222,45 1 288 1440 3662,45 10156,49
36 06-Dez 27-Jan 38880 1 3062,45 1 432 1440 4502,45 11596,49
39 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 1 1152 1440 1440 13036,49
41 06-Dez 10-Fev 53280 1 4549,47 1 864 1440 5989,47 14476,49
54 06-Dez 10-Fev 53280 1 3723,65 1 288 1440 5163,65 15916,49
55 06-Dez 29-Jan 41760 1 4563,65 1 432 1440 6003,65 17356,49
58 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 1152 1440 1440 18796,49
Centro de Trabalho AJ
Centro de Trabalho AI
60 06-Dez 16-Fev 59040 1 6065,96 1 864 1440 7505,96 20236,49
70 06-Dez 16-Fev 59040 1 5224,85 1 288 1440 6664,85 21676,49
72 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 1 1152 1440 1440 23116,49
74 06-Dez 18-Fev 60480 1 7582,45 1 864 1440 9022,45 24556,49
87 06-Dez 18-Fev 60480 1 5886,05 1 288 1440 7326,05 25996,49
88 06-Dez 06-Fev 50400 1 6726,05 1 432 1440 8166,05 27436,49
91 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 1 1152 1440 1440 28876,49
93 06-Dez 19-Fev 61920 1 9098,94 1 864 1440 10538,94 30316,49
106 06-Dez 19-Fev 61920 1 7413,55 1 300 1440 8853,55 31756,49
107 06-Dez 09-Fev 51840 1 8268,55 1 440 1440 9708,55 33196,49
110 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 1 1152 1440 1440 34636,49
112 06-Dez 24-Fev 66240 1 10615,43 1 864 1440 12055,43 36076,49
125 06-Dez 24-Fev 66240 1 8929,75 1 288 1440 10369,75 37516,49
126 06-Dez 11-Fev 54720 1 9769,75 1 432 1440 11209,75 38956,49
129 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 1 1152 1440 1440 40396,49
131 06-Dez 26-Fev 69120 1 12131,92 1 864 1440 13571,92 41836,49
144 06-Dez 26-Fev 69120 1 10430,95 1 288 1440 11870,95 43276,49
145 06-Dez 16-Fev 59040 1 11270,95 1 432 1440 12710,95 44716,49
148 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 1 128 1440 1440 46156,49
150 06-Dez 26-Fev 69120 1 12327,88 1 96 1440 13767,88 47596,49
163 06-Dez 26-Fev 69120 1 11371,08 1 32 1440 12811,08 49036,49
164 06-Dez 16-Fev 59040 1 11491,08 1 48 1440 12931,08 50476,49
167 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 1 1 1440 1440 51916,49
169 06-Dez 26-Fev 69120 1 12361,32 1 2 1440 13801,32 53356,49
181 06-Dez 26-Fev 69120 1 11508,08 1 5 1440 12948,08 54796,49
182 06-Dez 16-Fev 59040 1 11525,08 1 3 1440 12965,08 56236,49
190 06-Dez 20-Jan 31680 1 11542,08 1 432 1440 12982,08 57676,49
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
15 06-Dez 03-Fev 46080 3 2476 1 130 960 3436,04 3436,04
33 06-Dez 06-Fev 50400 3 2886 1 130 960 3846,04 4396,04
52 06-Dez 10-Fev 53280 3 3296 1 130 960 4256,04 5356,04
68 06-Dez 16-Fev 59040 3 3706 1 130 960 4666,04 6316,04
85 06-Dez 18-Fev 60480 3 4116 1 130 960 5076,04 7276,04
104 06-Dez 19-Fev 61920 3 4556 1 140 960 5516,04 8236,04
123 06-Dez 24-Fev 66240 3 4966 1 130 960 5926,04 9196,04
142 06-Dez 26-Fev 69120 3 5376 1 130 960 6336,04 10156,04
161 06-Dez 26-Fev 69120 3 5495 1 33 960 6455,04 11116,04
179 06-Dez 26-Fev 69120 3 5575 1 20 960 6535,04 12076,04
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
37 06-Dez 06-Fev 50400 3 2314,2 1 432 960 3274,2 3274,2
56 06-Dez 10-Fev 53280 3 3268,2 1 432 960 4228,2 4234,2
89 06-Dez 28-Jan 40320 3 4222,2 1 432 960 5182,2 5194,2
108 06-Dez 09-Fev 51840 3 5178,6 1 440 960 6138,6 6154,2
127 06-Dez 11-Fev 54720 3 6130,2 1 432 960 7090,2 7114,2
146 06-Dez 16-Fev 59040 3 7084,2 1 432 960 8044,2 8074,2
165 06-Dez 16-Fev 59040 3 7108,2 1 48 960 8068,2 9034,2
Centro de Trabalho AL
Centro de Trabalho AK
183 06-Dez 16-Fev 59040 3 7115,1 1 3 960 8075,1 9994,2
191 06-Dez 22-Jan 34560 3 7712,2 1 432 960 8672,2 10954,2
192 06-Dez 22-Jan 34560 3 7841,8 1 432 960 8801,8 11914,2
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
8 06-Dez 03-Fev 40320 0 0 2 864 960 960 960
23 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 2 864 960 960 1920
42 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 2 864 960 960 2880
61 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 2 864 960 960 3840
75 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 2 864 960 960 4800
94 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 2 864 960 960 5760
113 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 2 864 960 960 6720
132 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 864 960 960 7680
151 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 96 960 960 8640
170 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 1 960 960 9600
250 15-Dez 12-Jan 17280 0 0 0 200 960 960 7560
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
31 06-Dez 27-Jan 38880 0 0 1 144 960 960 960
50 06-Dez 29-Jan 41760 0 0 1 144 960 960 1920
83 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 1 144 960 960 2880
102 06-Dez 09-Fev 51840 0 0 1 144 960 960 3840
121 06-Dez 11-Fev 54720 0 0 1 144 960 960 4800
140 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 144 960 960 5760
159 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 16 960 960 6720
177 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 10 960 960 7680
188 06-Dez 20-Jan 31680 0 0 1 144 960 960 8640
189 06-Dez 04-Fev 47520 0 0 1 144 960 960 9600
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
203 11-Dez 28-Jan 37440 1 1045 1 500 960 2005 2005
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
247 15-Dez 29-Jan 36000 1 665 1 200 960 1625 1625
248 15-Dez 29-Jan 36000 1 1725 1 200 960 2685 2685
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
197 11-Dez 15-Jan 24480 0 0 1 8000 120,01 120,01 120,01
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
8 06-Dez 03-Fev 46080 1 960 1 864 960 1920 1920
23 06-Dez 06-Fev 50400 1 1920 1 864 960 2880 2880
Centro de Trabalho AO
Centro de Trabalho AN
Centro de Trabalho AM
Centro de Trabalho AR
Centro de Trabalho AQ
Centro de Trabalho AP
42 06-Dez 10-Fev 53280 1 2880 1 864 960 3840 3840
61 06-Dez 16-Fev 59040 1 3840 1 864 960 4800 4800
75 06-Dez 18-Fev 60480 1 4800 1 864 960 5760 5760
94 06-Dez 19-Fev 61920 1 5760 1 864 960 6720 6720
113 06-Dez 24-Fev 66240 1 6720 1 864 960 7680 7680
132 06-Dez 26-Fev 69120 1 7680 1 864 960 8640 8640
151 06-Dez 26-Fev 69120 1 8640 1 96 960 9600 9600
170 06-Dez 26-Fev 69120 1 9600 1 1 960 10560 10560
198 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 1 20000 120,01 120,01 8520,01
199 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 1 15000 120,06 120,06 8640,07
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
18 06-Dez 03-Fev 17400 2 5836,49 0 450 13,5 5849,99 5849,99
30 06-Dez 27-Jan 14700 5 2185 0 144 4,32 2188,92 5854,31
31 06-Dez 27-Jan 14700 1 960 0 144 4,32 964,32 5858,63
36 06-Dez 27-Jan 14700 2 11596,49 0 432 12,96 11609,45 11609,45
37 06-Dez 06-Fev 18900 4 3274,2 0 432 12,96 3287,16 11622,41
49 06-Dez 29-Jan 15900 5 3139 0 144 4,32 3142,92 11626,73
50 06-Dez 29-Jan 15900 1 1920 0 144 4,32 1924,32 11631,05
55 06-Dez 29-Jan 15900 2 17356,49 0 432 12,96 17369,45 17369,45 *
56 06-Dez 10-Fev 20100 4 4234,2 0 432 12,96 4247,16 17382,41
82 06-Dez 06-Fev 18900 5 4093 0 144 4,32 4096,92 17386,73
83 06-Dez 06-Fev 18900 1 2880 0 144 4,32 2884,32 17391,05
88 06-Dez 06-Fev 18900 2 27436,49 0 432 12,96 27449,45 27449,45 *
89 06-Dez 28-Jan 15300 4 5194,2 0 432 12,96 5207,16 27462,41 *
101 06-Dez 09-Fev 19500 5 5047 0 144 4,32 5050,92 27466,73 *
102 06-Dez 09-Fev 19500 1 3840 0 144 4,32 3844,32 27471,05 *
107 06-Dez 09-Fev 19500 2 33196,49 0 440 13,2 33209,69 33209,69 *
108 06-Dez 09-Fev 19500 4 6154,2 0 440 13,2 6167,4 33222,89 *
120 06-Dez 11-Fev 20700 5 6001 0 144 4,32 6004,92 33227,21 *
121 06-Dez 11-Fev 20700 1 4800 0 144 4,32 4804,32 33231,53 *
126 06-Dez 11-Fev 20700 2 38956,49 0 432 12,96 38969,45 38969,45 *
127 06-Dez 11-Fev 20700 4 7114,2 0 432 12,96 7127,16 38982,41 *
139 06-Dez 16-Fev 22200 5 6955 0 144 4,32 6958,92 38986,73 *
140 06-Dez 16-Fev 22200 1 5760 0 144 4,32 5764,32 38991,05 *
145 06-Dez 16-Fev 22200 2 44716,49 0 432 12,96 44729,45 44729,45 *
146 06-Dez 16-Fev 22200 4 8074,2 0 432 12,96 8087,16 44742,41 *
158 06-Dez 16-Fev 22200 5 7094 0 16 0,48 7094,28 44742,89 *
159 06-Dez 16-Fev 22200 1 6720 0 16 0,48 6720,48 44743,37 *
164 06-Dez 16-Fev 22200 2 50476,49 0 48 1,44 50477,93 50477,93 *
165 06-Dez 16-Fev 22200 4 9034,2 0 48 1,44 9035,64 50479,37 *
176 06-Dez 16-Fev 22200 5 7114 0 10 0,3 7114,5 50479,67 *
177 06-Dez 16-Fev 22200 1 7680 0 10 0,3 7680,3 50479,97 *
182 06-Dez 16-Fev 22200 2 56236,49 0 3 0,09 56236,58 56236,58 *
183 06-Dez 16-Fev 22200 4 9994,2 0 3 0,09 9994,29 56236,67 *
186 06-Dez 20-Jan 12000 5 7295 0 144 4,32 7298,92 56240,99 *
187 06-Dez 04-Fev 18000 5 7583 0 144 4,32 7586,92 56245,31 *
188 06-Dez 20-Jan 12000 1 8640 0 144 4,32 8644,32 56249,63 *
189 06-Dez 04-Fev 18000 1 9600 0 144 4,32 9604,32 56253,95 *
Centro de Trabalho AS
190 06-Dez 20-Jan 12000 2 57676,49 0 432 12,96 57689,45 57689,45
191 06-Dez 22-Jan 13200 4 10954,2 0 432 12,96 10967,16 57702,41
192 06-Dez 22-Jan 13200 4 11914,2 0 432 12,96 11927,16 57715,37 *
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
1 06-Dez 14-Jan 25920 0 0 0 10 4 4 4
2 06-Dez 26-Jan 37440 3 0 0 6 1,2 1,2 5,2
3 06-Dez 12-Jan 23040 0 0 0 10500 787,5 787,5 792,7
4 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 144 43,2 43,2 835,9
5 06-Dez 03-Fev 46080 1 0 0 1152 138,24 138,24 974,14
6 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 11520 864 864 1838,14
7 06-Dez 03-Fev 46080 2 0 0 864 520,4 520,4 2358,54
8 06-Dez 03-Fev 46080 2 0 0 864 51,84 51,84 2410,38
9 06-Dez 03-Fev 46080 3 0 0 6 1,2 1,2 2411,58
10 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 2304 138,24 138,24 2549,82
11 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 2880 172,8 172,8 2722,62
12 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 144 874 874 3596,62
13 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 144 8,64 8,64 3605,26
14 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 6 2,4 2,4 3607,66
16 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 450 910 910 4517,66
17 06-Dez 03-Fev 46080 2 0 0 300 182 182 4699,66
19 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 144 43,2 43,2 4742,86
20 06-Dez 06-Fev 50400 1 0 0 1152 138,24 138,24 4881,1
21 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 11520 864 864 5745,1
22 06-Dez 06-Fev 50400 2 0 0 864 520,4 520,4 6265,5
23 06-Dez 06-Fev 50400 2 0 0 864 51,84 51,84 6317,34
25 06-Dez 06-Fev 50400 3 0 0 6 1,2 1,2 6318,54
26 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 2304 138,24 138,24 6456,78
27 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 2880 172,8 172,8 6629,58
28 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 144 874 874 7503,58
29 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 144 8,64 8,64 7512,22
32 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 6 2,4 2,4 7514,62
34 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 432 874 874 8388,62
35 06-Dez 06-Fev 50400 2 0 0 288 174,8 174,8 8563,42
38 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 144 43,2 43,2 8606,62
39 06-Dez 10-Fev 53280 1 0 0 1152 138,24 138,24 8744,86
40 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 11520 864 864 9608,86
41 06-Dez 10-Fev 53280 2 0 0 864 520,4 520,4 10129,26
42 06-Dez 10-Fev 53280 2 0 0 864 51,84 51,84 10181,1
44 06-Dez 10-Fev 53280 3 0 0 10 2 2 10183,1
45 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 2304 138,24 138,24 10321,34
46 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 2880 172,8 172,8 10494,14
47 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 10 874 874 11368,14
48 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 1000 8,64 8,64 11376,78
51 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 150 2,4 2,4 11379,18
53 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 30 874 874 12253,18
54 06-Dez 10-Fev 53280 2 0 0 100 174,8 174,8 12427,98
57 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 200 43,2 43,2 12471,18
58 06-Dez 16-Fev 59040 1 0 0 500 138,24 138,24 12609,42
Centro de Trabalho AT
59 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 800 864 864 13473,42
60 06-Dez 16-Fev 59040 2 0 0 100 520,4 520,4 13993,82
61 06-Dez 16-Fev 59040 2 0 0 1000 51,84 51,84 14045,66
62 06-Dez 16-Fev 59040 3 0 0 300 1,2 1,2 14046,86
63 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 1000 138,24 138,24 14185,1
64 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 1000 172,8 172,8 14357,9
65 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 10 874 874 15231,9
66 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 1000 8,64 8,64 15240,54
67 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 150 2,4 2,4 15242,94
69 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 30 874 874 16116,94
70 06-Dez 16-Fev 59040 2 0 0 100 174,8 174,8 16291,74
71 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 200 43,2 43,2 16334,94
72 06-Dez 18-Fev 60480 1 0 0 500 138,24 138,24 16473,18
73 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 800 864 864 17337,18
74 06-Dez 18-Fev 60480 2 0 0 100 520,4 520,4 17857,58
75 06-Dez 18-Fev 60480 2 0 0 1000 51,84 51,84 17909,42
77 06-Dez 18-Fev 60480 3 0 0 300 1,2 1,2 17910,62
78 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 1000 138,24 138,24 18048,86
79 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 1000 172,8 172,8 18221,66
80 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 10 874 874 19095,66
81 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 1000 8,64 8,64 19104,3
84 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 150 2,4 2,4 19106,7
86 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 30 874 874 19980,7
87 06-Dez 18-Fev 60480 2 0 0 100 174,8 174,8 20155,5
90 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 200 43,2 43,2 20198,7
91 06-Dez 19-Fev 61920 1 0 0 500 138,24 138,24 20336,94
92 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 800 864 864 21200,94
93 06-Dez 19-Fev 61920 2 0 0 100 520,4 520,4 21721,34
94 06-Dez 19-Fev 61920 2 0 0 1000 51,84 51,84 21773,18
96 06-Dez 19-Fev 61920 3 0 0 300 1,2 1,2 21774,38
97 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 1000 138,24 138,24 21912,62
98 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 1000 172,8 172,8 22085,42
99 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 10 874 874 22959,42
100 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 1000 8,64 8,64 22968,06
103 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 6 2,4 2,4 22970,46
105 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 440 890 890 23860,46
106 06-Dez 19-Fev 61920 2 0 0 300 182 182 24042,46
109 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 144 43,2 43,2 24085,66
110 06-Dez 24-Fev 66240 1 0 0 1152 138,24 138,24 24223,9
111 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 11520 864 864 25087,9
112 06-Dez 24-Fev 66240 2 0 0 864 520,4 520,4 25608,3
113 06-Dez 24-Fev 66240 2 0 0 864 51,84 51,84 25660,14
115 06-Dez 24-Fev 66240 3 0 0 6 1,2 1,2 25661,34
116 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 2304 138,24 138,24 25799,58
117 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 2880 172,8 172,8 25972,38
118 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 144 874 874 26846,38
119 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 144 8,64 8,64 26855,02
122 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 6 2,4 2,4 26857,42
124 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 432 874 874 27731,42
125 06-Dez 24-Fev 66240 2 0 0 288 174,8 174,8 27906,22
128 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 144 43,2 43,2 27949,42
129 06-Dez 26-Fev 69120 1 0 0 1152 138,24 138,24 28087,66
130 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 11520 864 864 28951,66
131 06-Dez 26-Fev 69120 2 0 0 864 520,4 520,4 29472,06
132 06-Dez 26-Fev 69120 2 0 0 864 51,84 51,84 29523,9
134 06-Dez 26-Fev 69120 3 0 0 6 1,2 1,2 29525,1
135 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2000 120 120 29645,1
136 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2880 172,8 172,8 29817,9
137 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 144 874 874 30691,9
138 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 144 8,64 8,64 30700,54
141 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 6 2,4 2,4 30702,94
143 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 432 874 874 31576,94
144 06-Dez 26-Fev 69120 2 0 0 288 174,8 174,8 31751,74
147 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 16 4,8 4,8 31756,54
148 06-Dez 26-Fev 69120 1 0 0 128 15,36 15,36 31771,9
149 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 1280 96 96 31867,9
150 06-Dez 26-Fev 69120 2 0 0 96 59,6 59,6 31927,5
151 06-Dez 26-Fev 69120 2 0 0 96 5,76 5,76 31933,26
153 06-Dez 26-Fev 69120 3 0 0 3 0,6 0,6 31933,86
154 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 256 15,36 15,36 31949,22
155 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 400 24 24 31973,22
156 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 16 106 106 32079,22
157 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 100 6 6 32085,22
160 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 3 1,2 1,2 32086,42
162 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 48 106 106 32192,42
163 06-Dez 26-Fev 69120 2 0 0 32 21,2 21,2 32213,62
166 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2 0,6 0,6 32214,22
167 06-Dez 26-Fev 69120 1 0 0 1 0,12 0,12 32214,34
168 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 1000 75 75 32289,34
169 06-Dez 26-Fev 69120 2 0 0 2 3,2 3,2 32292,54
170 06-Dez 26-Fev 69120 2 0 0 1 0,06 0,06 32292,6
172 06-Dez 26-Fev 69120 3 0 0 1 0,2 0,2 32292,8
173 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 5 0,3 0,3 32293,1
174 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 5 0,3 0,3 32293,4
175 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 10 70 70 32363,4
178 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2 0,8 0,8 32364,2
180 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 3 16 16 32380,2
181 06-Dez 26-Fev 69120 2 0 0 5 5 5 32385,2
193 11-Dez 16-Jan 25920 2 0 0 1620 64,8 64,8 30290 *
194 11-Dez 23-Jan 33120 2 0 0 1620 64,8 64,8 30354,8
195 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 0 3000 50 50 30404,8
196 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 0 3000 50 50 30454,8
197 11-Dez 15-Jan 24480 1 0 0 8000 188,6 188,6 30643,4 *
198 11-Dez 28-Jan 37440 1 0 0 20000 500 500 31143,4
199 11-Dez 28-Jan 37440 1 0 0 15000 360 360 31503,4
200 11-Dez 28-Jan 37440 1 0 0 1300 30,23 30,23 31533,63
201 11-Dez 28-Jan 37440 1 0 0 3000 120 120 31653,63
202 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 0 4000 240 240 31893,63
203 11-Dez 28-Jan 37440 2 0 0 500 60 60 31953,63
212 11-Dez 31-Dez 11520 2 0 0 2000 33,33 33,33 31986,96 *
213 11-Dez 31-Dez 11520 2 0 0 2000 33,33 33,33 32020,29 *
214 11-Dez 31-Dez 11520 2 0 0 2000 33,33 33,33 32053,62 *
215 11-Dez 31-Dez 11520 3 0 0 2000 19,99 19,99 32073,61 *
216 11-Dez 31-Dez 11520 1 0 0 2000 200 200 32273,61 *
217 11-Dez 31-Dez 11520 1 0 0 2000 23,14 23,14 32296,75 *
218 11-Dez 31-Dez 11520 2 0 0 2000 33,33 33,33 32330,08 *
219 11-Dez 31-Dez 11520 1 0 0 2000 33,33 33,33 32363,41 *
220 11-Dez 31-Dez 11520 1 0 0 2000 19,99 19,99 32383,4 *
221 11-Dez 31-Dez 11520 1 0 0 2000 99,99 99,99 32483,39 *
225 15-Dez 18-Fev 54720 1 0 0 350 23,33 23,33 31666,72
233 15-Dez 21-Jan 27360 1 0 0 1000 16,66 16,66 31683,38 *
239 15-Dez 12-Jan 17280 2 0 0 15000 1500 1500 33183,38 *
240 15-Dez 02-Fev 38880 2 0 0 15000 1500 1500 34683,38
241 15-Dez 19-Fev 56160 2 0 0 20640 2064 2064 36747,38
242 15-Dez 17-Fev 53280 2 0 0 500 8,33 8,33 36755,71
246 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 200 3,42 3,42 36759,13 *
247 15-Dez 29-Jan 36000 2 0 0 200 3 3 36762,13 *
248 15-Dez 29-Jan 36000 2 0 0 200 4 4 36766,13 *
251 15-Dez 29-Jan 36000 2 0 0 260 15,6 15,6 36781,73 *
252 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 100 2 2 36783,73
253 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 100 2 2 36785,73
254 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 200 4 4 36789,73
  
 
 
Anexo VI 
Teste 6: Melhoramento 
OF Data 
Cheg
Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
212 11-Dez 31-Dez 14400 1 1600 1 2000 2440 4040 4040
214 11-Dez 31-Dez 14400 1 4600 1 2000 2440 7040 7040
218 11-Dez 31-Dez 14400 1 18610 1 2000 2440 21050 21050 *
OF Data 
Cheg
Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
193 11-Dez 16-Jan 25920 0 0 2 1620 1296 1296 1296
194 11-Dez 23-Jan 33120 0 0 2 1620 1296 1296 2592
224 15-Dez 12-Jan 17280 0 0 0 1000 375 375 2127
249 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 400 110 110 2237
OF Data 
Cheg
Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
191 06-Dez 22-Jan 10800 0 0 4 432 96,4 96,4 96,4
192 06-Dez 22-Jan 10800 0 0 4 432 96,4 96,4 192,8
186 06-Dez 20-Jan 10920 0 0 5 144 53,2 53,2 246
30 06-Dez 27-Jan 13380 0 0 5 144 53,2 53,2 299,2
89 06-Dez 28-Jan 13920 0 0 4 432 96,4 96,4 395,6
49 06-Dez 29-Jan 14460 0 0 5 144 53,2 53,2 448,8
181 06-Dez 04-Fev 16380 0 0 5 144 53,2 53,2 502
37 06-Dez 06-Fev 17220 0 0 4 432 96,4 96,4 598,4
82 06-Dez 06-Fev 17220 0 0 5 144 53,2 53,2 651,6
101 06-Dez 09-Fev 17760 0 0 5 144 53,2 53,2 704,8
108 06-Dez 09-Fev 17760 0 0 4 440 98 98 802,8
56 06-Dez 10-Fev 18300 0 0 4 432 96,4 96,4 899,2
120 06-Dez 11-Fev 18840 0 0 5 144 53,2 53,2 952,4
127 06-Dez 11-Fev 18840 0 0 4 432 96,4 96,4 1048,8
139 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 5 144 53,2 53,2 1102
146 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 4 432 96,4 96,4 1198,4
158 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 5 16 14,8 14,8 1213,2
165 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 4 48 19,6 19,6 1232,8
176 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 5 10 13 13 1245,8
183 06-Dez 16-Fev 20220 0 0 4 3 10,6 10,6 1256,4
OF Data 
Cheg
Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
15 06-Dez 03-Fev 17400 4 2391,08 0 130 156 2547,08 2547,08
33 06-Dez 06-Fev 18900 4 3351,08 0 130 156 3507,08 3507,08
52 06-Dez 10-Fev 20100 4 4311,08 0 130 156 4467,08 4467,08
68 06-Dez 16-Fev 22200 4 5271,08 0 130 156 5427,08 5427,08
85 06-Dez 18-Fev 22800 4 6231,08 0 130 156 6387,08 6387,08
104 06-Dez 19-Fev 23400 4 7191,08 0 140 168 7359,08 7359,08
123 06-Dez 24-Fev 24900 4 8151,08 0 130 156 8307,08 8307,08
142 06-Dez 26-Fev 26100 4 9111,08 0 130 156 9267,08 9267,08
161 06-Dez 26-Fev 26100 4 10071,08 0 33 39,6 10110,68 10110,68
No teste que se segue, sempre que o valor do Tempo Final CT aparecer com um * significa que esta OF 
não está a cumprir com o prazo acordado
Centro de Trabalho A
Centro de Trabalho B
Centro de Trabalho C
Centro de Trabalho D
179 06-Dez 26-Fev 26100 4 11031,08 0 20 24 11055,08 11055,08
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
186 06-Dez 20-Jan 33120 4 646 1 144 894 1540 1540
30 06-Dez 27-Jan 38880 4 1628 1 144 894 2522 2522
49 06-Dez 29-Jan 41760 4 2582 1 144 894 3476 3476
187 06-Dez 04-Fev 47520 4 2870 1 144 894 3764 4370
82 06-Dez 06-Fev 50400 4 3562 1 144 894 4456 5264
101 06-Dez 09-Fev 51840 4 4516 1 144 894 5410 6158
120 06-Dez 11-Fev 54720 4 5470 1 144 894 6364 7052
139 06-Dez 16-Fev 59040 4 6424 1 144 894 7318 7946
158 06-Dez 16-Fev 59040 4 6563 1 16 126 6689 8072
176 06-Dez 16-Fev 59040 4 6583 1 10 90 6673 8162
204 11-Dez 16-Jan 25920 4 10450 0 500 1030 11480 11480
205 11-Dez 16-Jan 25920 4 10730 0 500 1030 11760 12510
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
228 15-Dez 08-Jan 5160 1 152 1 1824 1306 1458 1458
230 15-Dez 08-Jan 5160 1 303 1 1824 1306 1609 2764
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
184 06-Dez 20-Jan 31625 0 0 0 1728 207,36 207,4 207,4
24 06-Dez 27-Jan 37125 0 0 0 1728 207,36 207,4 414,7
43 06-Dez 29-Jan 39875 0 0 0 1728 207,36 207,4 622,1
15 06-Dez 03-Fev 44000 0 0 4 130 67 67,0 689,1
33 06-Dez 06-Fev 48125 0 0 4 130 67 67,0 756,1
76 06-Dez 06-Fev 48125 0 0 0 1728 207,36 207,4 963,4
95 06-Dez 09-Fev 49500 0 0 0 1728 207,36 207,4 1170,8
185 06-Dez 07-Fev 49500 0 0 0 1600 192 192,0 1362,8
52 06-Dez 10-Fev 50875 0 0 4 130 67 67,0 1429,8
114 06-Dez 11-Fev 52250 0 0 0 1728 207,36 207,4 1637,2
68 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 4 130 67 67,0 1704,2
133 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 0 1728 207,36 207,4 1911,5
152 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 0 192 23,04 23,0 1934,6
171 06-Dez 16-Fev 56375 0 0 0 4 0,48 0,5 1935,0
85 06-Dez 18-Fev 57750 0 0 4 130 67 67,0 2002,0
104 06-Dez 19-Fev 59125 0 0 4 140 71 71,0 2073,0
123 06-Dez 24-Fev 63250 0 0 4 130 67 67,0 2140,0
142 06-Dez 26-Fev 66000 0 0 4 130 67 67,0 2207,0
161 06-Dez 26-Fev 66000 0 0 4 33 28,2 28,2 2235,2
179 06-Dez 26-Fev 66000 0 0 4 20 23 23,0 2258,2
213 11-Dez 31-Dez 11000 0 0 2 2000 230 230,0 328,2
207 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 0 150 48 48,0 376,2
208 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 0 300 50 50,0 426,2
210 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 1 300 70 70,0 496,2
211 11-Dez 13-Jan 20625 0 0 1 300 66 66,0 562,2
209 11-Dez 15-Jan 23375 0 0 0 300 56 55,7 618,0
Centro de Trabalho G
Centro de Trabalho E
Centro de Trabalho F
204 11-Dez 16-Jan 24750 0 0 4 500 70 70,0 688,0
205 11-Dez 16-Jan 24750 0 0 4 500 70 70,0 758,0
228 15-Dez 08-Jan 13750 0 0 2 1824 152 151,6 151,6
230 15-Dez 08-Jan 13750 0 0 2 1824 152 151,6 303,2
256 15-Dez 14-Jan 19250 0 0 4 210 32 31,5 334,7
258 15-Dez 14-Jan 19250 0 0 4 105 16 15,8 350,5
260 15-Dez 14-Jan 19250 0 0 4 105 16 15,8 366,2
232 15-Dez 16-Jan 22000 0 0 0 400 75 75,0 441,2
245 15-Dez 29-Jan 34375 0 0 4 200 39 38,6 479,8
235 15-Dez 04-Fev 39875 0 0 0 600 102 102,0 581,8
236 15-Dez 04-Fev 39875 0 0 1 400 78 78,0 659,8
238 15-Dez 04-Fev 39875 0 0 1 400 83 83,3 743,1
237 15-Dez 06-Fev 42625 0 0 0 200 50 50,0 793,1
226 15-Dez 18-Fev 52250 0 0 2 350 65 65,0 858,1
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
213 11-Dez 31-Dez 11000 1 328 1 2000 1015 1343 1343,2
256 15-Dez 14-Jan 19250 2 645 2 210 250 895 894,5
258 15-Dez 14-Jan 19250 2 750 2 105 145 895 1039,5
260 15-Dez 14-Jan 19250 2 855 2 105 145 1000 1184,5
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
15 06-Dez 03-Fev 15840 1 689 3 130 332 1021 1021
33 06-Dez 06-Fev 17220 1 756 3 130 332 1088 1353
52 06-Dez 10-Fev 18300 1 1430 3 130 332 1762 1762
68 06-Dez 16-Fev 20220 1 1704 3 130 332 2036 2094
85 06-Dez 18-Fev 20760 1 2002 3 130 332 2334 2426
104 06-Dez 19-Fev 21300 1 2073 3 140 356 2429 2782
123 06-Dez 24-Fev 22680 1 2140 3 130 332 2472 3114
142 06-Dez 26-Fev 23760 1 2207 3 130 332 2539 3446
161 06-Dez 26-Fev 23760 1 2235 3 33 99,2 2334 3545
179 06-Dez 26-Fev 23760 1 2258 3 20 68 2326 3613
256 15-Dez 14-Jan 7080 1 335 3 210 31,5 366 645
258 15-Dez 14-Jan 7080 1 350 3 105 105 455 750
260 15-Dez 14-Jan 7080 1 366 3 105 105 471 855
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
212 11-Dez 31-Dez 23040 0 0 2 2000 1600 1600 1600,0
214 11-Dez 31-Dez 23040 0 0 2 2000 3000 3000 4600,0
215 11-Dez 31-Dez 23040 0 0 3 2000 4810 4810 9410,0
216 11-Dez 31-Dez 23040 0 0 1 2000 6000 6000 15410,0
217 11-Dez 31-Dez 23040 0 0 1 2000 1600 1600 17010,0
218 11-Dez 31-Dez 23040 0 0 2 2000 1600 1600 18610,0
219 11-Dez 31-Dez 23040 0 0 1 2000 3000 3000 21610,0
220 11-Dez 31-Dez 23040 0 0 1 2000 6000 6000 27610,0 *
221 11-Dez 31-Dez 23040 0 0 1 2000 1622 1622 29231,6 *
233 15-Dez 21-Jan 26125 0 0 1 1000 333 333 28725,0 *
Centro de Trabalho H
Centro de Trabalho I
Centro de Trabalho J
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
228 15-Dez 08-Jan 5700 2 1458 0 1824 572 2030 2030
230 15-Dez 08-Jan 5700 2 2764 0 1824 572 3336 3336
226 15-Dez 18-Fev 20700 2 9595 0 350 112 9707 9707
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
215 11-Dez 31-Dez 10800 2 10040 1 2000 575,45 10615 10615,45
211 11-Dez 13-Jan 8100 1 562 0 300 114,73 677 10730 *
256 15-Dez 14-Jan 7800 4 10850 1 210 240 11090 11090 *
258 15-Dez 14-Jan 7800 4 11390 1 105 135 11525 11525 *
260 15-Dez 14-Jan 7800 4 11930 1 105 135 12065 12065 *
245 15-Dez 29-Jan 13800 2 12040 2 200 110 12150 12175
236 15-Dez 04-Fev 15900 1 660 0 400 146 806 12321
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
15 06-Dez 03-Fev 17400 2 1021 2 130 410 1431 1431,08
33 06-Dez 06-Fev 18900 2 1353 2 130 410 1763 1841
52 06-Dez 10-Fev 20100 2 1762 2 130 410 2172 2251
68 06-Dez 16-Fev 22200 2 2094 2 130 410 2504 2661
85 06-Dez 18-Fev 22800 2 2426 2 130 410 2836 3071
104 06-Dez 19-Fev 23400 2 2782 2 140 440 3222 3511
123 06-Dez 24-Fev 24900 2 3114 2 130 410 3524 3921
142 06-Dez 26-Fev 26100 2 3446 2 130 410 3856 4331
161 06-Dez 26-Fev 26100 2 3545 2 33 119 3664 4450
179 06-Dez 26-Fev 26100 2 3613 2 20 80 3693 4530
215 11-Dez 31-Dez 10800 1 9410 2 2000 630 10040 10040
204 11-Dez 16-Jan 9600 2 968 2 500 130 1098 10170 *
205 11-Dez 16-Jan 9600 2 1248 2 500 130 1378 10300 *
226 15-Dez 18-Fev 20700 1 858 1 350 135 993 9595
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
210 11-Dez 13-Jan 8700 1 496 0 300 230 726 726,24
204 11-Dez 16-Jan 9600 3 10170 1 500 280 10450 10450 *
205 11-Dez 16-Jan 9600 3 10300 1 500 280 10580 10730 *
256 15-Dez 14-Jan 7800 3 895 4 210 960 1855 10850 *
258 15-Dez 14-Jan 7800 3 1040 4 105 540 1580 11390 *
260 15-Dez 14-Jan 7800 3 1185 4 105 540 1725 11930 *
245 15-Dez 29-Jan 13800 1 480 3 200 110 590 12040
238 15-Dez 04-Fev 15900 1 743 0 400 296,66 1040 12337
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
242 15-Dez 17-Fev 20100 1 330 1 500 857,14 1187 1187,14
Centro de Trabalho K
Centro de Trabalho L
Centro de Trabalho M
Centro de Trabalho N
Centro de Trabalho O
Centro de Trabalho P
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
197 11-Dez 28-Jan 12840 0 0 1 3000 360 360 360
206 11-Dez 29-Jan 13380 1 690 2 150 147,54 838 838
222 15-Dez 22-Jan 10080 0 0 2 1000 24,15 24 24
227 15-Dez 22-Jan 10080 1 3160 2 912 124,08 3284 3284
229 15-Dez 22-Jan 10080 1 6320 2 912 124,08 6444 6444
245 15-Dez 29-Jan 12540 3 12175 1 200 60 12235 12235
255 15-Dez 29-Jan 12540 1 1873 1 210 128,57 2002 12364
257 15-Dez 29-Jan 12540 1 2143 1 105 64,28 2208 12428
259 15-Dez 29-Jan 12540 1 2413 1 105 64,28 2478 12492
231 15-Dez 02-Fev 13380 1 466 1 400 120 586 12612
234 15-Dez 20-Fev 19680 1 860 2 200 150 1010 12762
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
206 11-Dez 29-Jan 13380 2 838 1 150 818,18 1656 1655,72
222 15-Dez 22-Jan 10080 1 24 1 1000 1000 1024 1816
227 15-Dez 22-Jan 10080 2 3284 1 912 2487,27 5771 5771
229 15-Dez 22-Jan 10080 2 6444 1 912 2736 9180 9180
234 15-Dez 20-Fev 19680 2 12762 1 200 600 13362 13362
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
197 11-Dez 28-Jan 12840 1 360 0 3000 120 480 480
206 11-Dez 29-Jan 13380 3 1656 1 150 2,5 1658 1658
222 15-Dez 22-Jan 10080 2 1816 0 1000 200 2016 2016
227 15-Dez 22-Jan 10080 3 5771 0 912 273,6 6045 6045
229 15-Dez 22-Jan 10080 3 9180 0 912 273,6 9454 9454
245 15-Dez 29-Jan 12540 4 12235 0 200 3 12238 12238
255 15-Dez 29-Jan 12540 2 12364 0 210 630 12994 12994 *
257 15-Dez 29-Jan 12540 2 12428 0 105 315 12743 13309 *
259 15-Dez 29-Jan 12540 2 12492 0 105 315 12807 13624 *
231 15-Dez 02-Fev 13380 1 12612 0 400 600 13212 14224 *
234 15-Dez 20-Fev 19680 3 13362 0 200 3,33 13365 14227
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
223 15-Dez 19-Jan 8460 1 1393 0 1000 60 1453 1453,33
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
223 15-Dez 19-Jan 9300 0 0 1 1000 1393,33 1393,33 1393,33
255 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 210 480 480 1873,33
257 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 105 270 270 2143,33
259 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 105 270 270 2413,33
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
Centro de Trabalho S
Centro de Trabalho T
Centro de Trabalho U
Centro de Trabalho Q
Centro de Trabalho R
7 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 2 864 1516,49 1516,49 1516,49
22 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 2 864 1516,49 1516,49 3032,98
41 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 2 864 1516,49 1516,49 4549,47
60 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 2 864 1516,49 1516,49 6065,96
74 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 2 864 1516,49 1516,49 7582,45
93 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 2 864 1516,49 1516,49 9098,94
112 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 2 864 1516,49 1516,49 10615,43
131 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 864 1516,49 1516,49 12131,92
150 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 96 195,96 195,96 12327,88
169 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 2 33,44 33,44 12361,32
234 15-Dez 20-Fev 21600 0 0 3 200 860 860 10221,32
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
227 15-Dez 22-Jan 11100 0 0 3 912 3160 3160 3160
229 15-Dez 22-Jan 11100 0 0 3 912 3160 3160 6320
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
190 06-Dez 20-Jan 12000 0 0 2 432 17 17 17
36 06-Dez 27-Jan 14700 0 0 2 432 840 840 857
55 06-Dez 29-Jan 15900 0 0 2 432 840 840 1697
17 06-Dez 03-Fev 17400 0 0 2 300 687,5 687,5 2384,5
18 06-Dez 03-Fev 17400 0 0 2 450 873,75 873,75 3258,25
35 06-Dez 06-Fev 18900 0 0 2 288 661,2 661,2 3919,45
88 06-Dez 06-Fev 18900 0 0 2 432 840 840 4759,45
107 06-Dez 09-Fev 19500 0 0 2 440 855 855 5614,45
54 06-Dez 10-Fev 20100 0 0 2 288 661,2 661,2 6275,65
126 06-Dez 11-Fev 20700 0 0 2 432 840 840 7115,65
70 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 288 661,2 661,2 7776,85
145 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 432 840 840 8616,85
164 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 48 120 120 8736,85
182 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 2 3 17 17 8753,85
87 06-Dez 18-Fev 22800 0 0 2 288 661,2 661,2 9415,05
106 06-Dez 19-Fev 23400 0 0 2 300 687,5 687,5 10102,55
125 06-Dez 24-Fev 24900 0 0 2 288 661,2 661,2 10763,75
144 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 2 288 661,2 661,2 11424,95
163 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 2 32 100,13 100,13 11525,08
181 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 2 5 17 17 11542,08
225 15-Dez 18-Fev 20700 0 0 1 350 410 410 8952,08
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
203 11-Dez 28-Jan 14100 0 0 2 500 1045 1045 1045
247 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 200 460 460 665
248 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 200 1060 1060 1725
251 15-Dez 29-Jan 13800 0 0 2 260 237,81 237,81 1962,81
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
Centro de Trabalho V
Centro de Trabalho Y
Centro de Trabalho X
Centro de Trabalho W
192 06-Dez 22-Jan 10800 1 192,8 3 432 192,8 192,8
191 06-Dez 22-Jan 12000 1 96,4 3 432 96,4 192,8
89 06-Dez 28-Jan 13920 1 395,6 3 432 395,6 395,6
37 06-Dez 06-Fev 17220 1 598,4 3 432 598,4 598,4
108 06-Dez 09-Fev 17760 1 802,8 3 440 802,8 802,8
56 06-Dez 10-Fev 18300 1 899,2 3 432 899,2 899,2
127 06-Dez 11-Fev 18840 1 1048,8 3 432 1048,8 1048,8
146 06-Dez 16-Fev 20220 1 1198,4 3 432 1198,4 1198,4
165 06-Dez 16-Fev 20220 1 1232,8 3 48 1232,8 1232,8
183 06-Dez 16-Fev 20220 1 1256,4 3 3 1256,4 1256,4
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
231 15-Dez 02-Fev 13380 0 0 2 400 466,36 466,36 466,36
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
206 11-Dez 29-Jan 12840 0 0 3 150 690 690 690
234 15-Dez 20-Fev 19680 0 0 3 200 860 860 860
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
186 06-Dez 20-Jan 12000 1 246 4 144 26 272 272
30 06-Dez 27-Jan 14700 1 299,2 4 144 954 1253,2 1253,2
49 06-Dez 29-Jan 15900 1 448,8 4 144 954 1402,8 2207,2
187 06-Dez 04-Fev 18000 1 502 4 144 26 528 2233,2
82 06-Dez 06-Fev 18900 1 651,6 4 144 954 1605,6 3187,2
101 06-Dez 09-Fev 19500 1 704,8 4 144 954 1658,8 4141,2
120 06-Dez 11-Fev 20700 1 952,4 4 144 954 1906,4 5095,2
139 06-Dez 16-Fev 22200 1 1102 4 144 954 2056 6049,2
158 06-Dez 16-Fev 22200 1 1213,2 4 16 186 1399,2 6235,2
176 06-Dez 16-Fev 22200 1 1245,8 4 10 26 1271,8 6261,2
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
2 06-Dez 26-Jan 14100 0 0 3 6 23 23 23
9 06-Dez 03-Fev 17400 0 0 3 6 23 23 46
25 06-Dez 06-Fev 18900 0 0 3 6 23 23 69
44 06-Dez 10-Fev 20100 0 0 3 10 35 35 104
62 06-Dez 16-Fev 22200 0 0 3 6 23 23 127
77 06-Dez 18-Fev 22800 0 0 3 6 23 23 150
96 06-Dez 19-Fev 23400 0 0 3 6 23 23 173
115 06-Dez 24-Fev 24900 0 0 3 6 23 23 196
134 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 3 6 23 23 219
153 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 3 3 14 14 233
172 06-Dez 26-Fev 26100 0 0 3 1 8 8 241
242 15-Dez 17-Fev 20100 0 0 2 500 330 330 330
Centro de Trabalho AD
Centro de Trabalho AB
Centro de Trabalho AC
Centro de Trabalho Z
Centro de Trabalho AA
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
186 06-Dez 20-Jan 12000 2 272 3 144 288 560 560
30 06-Dez 27-Jan 14700 2 1253,2 3 144 288 1541,2 1541,2
49 06-Dez 29-Jan 15900 2 2207,2 3 144 288 2495,2 2495,2
187 06-Dez 04-Fev 18000 2 2233,2 3 144 288 2521,2 2783,2
82 06-Dez 06-Fev 18900 2 3187,2 3 144 288 3475,2 3475,2
101 06-Dez 09-Fev 19500 2 4141,2 3 144 288 4429,2 4429,2
120 06-Dez 11-Fev 20700 2 5095,2 3 144 288 5383,2 5383,2
139 06-Dez 16-Fev 22200 2 6049,2 3 144 288 6337,2 6337,2
158 06-Dez 16-Fev 22200 2 6235,2 3 16 32 6267,2 6369,2
176 06-Dez 16-Fev 22200 2 6261,2 3 10 20 6281,2 6389,2
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
2 06-Dez 26-Jan 14100 1 23 2 6 28 51 51
9 06-Dez 03-Fev 17400 1 46 2 6 28 74 79
25 06-Dez 06-Fev 18900 1 69 2 6 28 97 107
44 06-Dez 10-Fev 20100 1 104 2 10 40 144 147
62 06-Dez 16-Fev 22200 1 127 2 6 28 155 175
77 06-Dez 18-Fev 22800 1 150 2 6 28 178 203
96 06-Dez 19-Fev 23400 1 173 2 6 28 201 231
115 06-Dez 24-Fev 24900 1 196 2 6 28 224 259
134 06-Dez 26-Fev 26100 1 219 2 6 28 247 287
153 06-Dez 26-Fev 26100 1 233 2 3 19 252 306
172 06-Dez 26-Fev 26100 1 241 2 1 13 254 319
243 15-Dez 27-Jan 12600 0 0 0 1000 1060 1060 1060
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
2 06-Dez 26-Jan 14100 2 51 1 6 42 93 93
9 06-Dez 03-Fev 17400 2 79 1 6 42 121 135
25 06-Dez 06-Fev 18900 2 107 1 6 42 149 177
44 06-Dez 10-Fev 20100 2 147 1 10 50 197 227
62 06-Dez 16-Fev 22200 2 175 1 6 42 217 269
77 06-Dez 18-Fev 22800 2 203 1 6 42 245 311
96 06-Dez 19-Fev 23400 2 231 1 6 42 273 353
115 06-Dez 24-Fev 24900 2 259 1 6 42 301 395
134 06-Dez 26-Fev 26100 2 287 1 6 42 329 437
153 06-Dez 26-Fev 26100 2 306 1 3 36 342 473
172 06-Dez 26-Fev 26100 2 319 1 1 32 351 505
204 11-Dez 16-Jan 9600 1 688 3 500 280 967,95 967,95
205 11-Dez 16-Jan 9600 1 758 3 500 280 1037,95 1247,95
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
193 11-Dez 16-Jan 9600 1 1296 1 1620 1944 3240 3240
194 11-Dez 23-Jan 12300 1 2592 1 1620 1944 4536 5184
Centro de Trabalho AE
Centro de Trabalho AF
Centro de Trabalho AG
Centro de Trabalho AH
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
187 06-Dez 20-Jan 12000 3 560 2 144 86,4 646,4 646,4
193 06-Dez 22-Jan 12000 2 192,8 2 432 129,6 322,4 776
192 06-Dez 22-Jan 13200 2 192,8 2 432 129,6 322,4 905,6
30 06-Dez 27-Jan 14700 3 1541,2 2 144 86,4 1627,6 1627,6
89 06-Dez 28-Jan 15300 2 395,6 2 432 129,6 525,2 1757,2
49 06-Dez 29-Jan 15900 3 2495,2 2 144 86,4 2581,6 2581,6
188 06-Dez 04-Fev 18000 3 2783,2 2 144 86,4 2869,6 2869,6
37 06-Dez 06-Fev 18900 2 598,4 2 432 129,6 728 2999,2
82 06-Dez 06-Fev 18900 3 3475,2 2 144 86,4 3561,6 3561,6
101 06-Dez 09-Fev 19500 3 4429,2 2 144 86,4 4515,6 4515,6
108 06-Dez 09-Fev 19500 2 802,8 2 440 132 934,8 4647,6
56 06-Dez 10-Fev 20100 2 899,2 2 432 129,6 1028,8 4777,2
120 06-Dez 11-Fev 20700 3 5383,2 2 144 86,4 5469,6 5469,6
127 06-Dez 11-Fev 20700 2 1048,8 2 432 129,6 1178,4 5599,2
139 06-Dez 16-Fev 22200 3 6337,2 2 144 86,4 6423,6 6423,6
146 06-Dez 16-Fev 22200 2 1198,4 2 432 129,6 1328 6553,2
158 06-Dez 16-Fev 22200 3 6369,2 2 16 9,6 6378,8 6562,8
165 06-Dez 16-Fev 22200 2 1232,8 2 48 14,4 1247,2 6577,2
176 06-Dez 16-Fev 22200 3 6389,2 2 10 6 6395,2 6583,2
183 06-Dez 16-Fev 22200 2 1256,4 2 3 0,9 1257,3 6584,1
200 42349 42032 14100 0 0 1 1300 104 104 5324,1
201 42349 42032 14100 0 0 1 3000 900 900 5339,7
239 15-Dez 12-Jan 6600 1 1469,32 1 15000 900 2369,32 5399,7
251 15-Dez 29-Jan 13800 1 1962,81 1 260 15,6 1978,41 6638,1
240 15-Dez 02-Fev 14700 1 2938,64 1 15000 900 3838,64 6638,1
241 15-Dez 19-Fev 21300 1 4915,31 1 20640 1238,4 6153,71 6638,1
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
239 15-Dez 12-Jan 6600 0 0 2 15000 1469,32 1469,32 1469,32
240 15-Dez 02-Fev 14700 0 0 2 15000 1469,32 1469,32 2938,64
241 15-Dez 19-Fev 21300 0 0 2 20640 1976,67 1976,67 4915,31
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
190 06-Dez 20-Jan 31680 1 17 1 432 1440 1457 1457
36 06-Dez 27-Jan 38880 1 857 1 432 1440 2297 2897
55 06-Dez 29-Jan 41760 1 1697 1 432 1440 3137 4337
5 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 1 1152 1440 1440 5777
7 06-Dez 03-Fev 46080 1 1516,49 1 864 1440 2956,49 7217
17 06-Dez 03-Fev 46080 1 2384,5 1 300 1440 3824,5 8657
18 06-Dez 03-Fev 46080 1 3258,25 1 450 1440 4698,25 10097
20 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 1 1152 1440 1440 11537
22 06-Dez 06-Fev 50400 1 3032,98 1 864 1440 4472,98 12977
35 06-Dez 06-Fev 50400 1 3919,45 1 288 1440 5359,45 14417
88 06-Dez 06-Fev 50400 1 4759,45 1 432 1440 6199,45 15857
107 06-Dez 09-Fev 51840 1 5614,45 1 440 1440 7054,45 17297
39 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 1 1152 1440 1440 18737
Centro de Trabalho AI
Centro de Trabalho AJ
41 06-Dez 10-Fev 53280 1 4549,47 1 864 1440 5989,47 20177
54 06-Dez 10-Fev 53280 1 6275,65 1 288 1440 7715,65 21617
126 06-Dez 11-Fev 54720 1 7115,65 1 432 1440 8555,65 23057
58 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 1152 1440 1440 24497
60 06-Dez 16-Fev 59040 1 6065,96 1 864 1440 7505,96 25937
70 06-Dez 16-Fev 59040 1 7776,85 1 288 1440 9216,85 27377
145 06-Dez 16-Fev 59040 1 8616,85 1 432 1440 10056,85 28817
164 06-Dez 16-Fev 59040 1 8736,85 1 48 1440 10176,85 30257
182 06-Dez 16-Fev 59040 1 8753,85 1 3 1440 10193,85 31697
72 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 1 1152 1440 1440 33137
74 06-Dez 18-Fev 60480 1 7582,45 1 864 1440 9022,45 34577
87 06-Dez 18-Fev 60480 1 9415,05 1 288 1440 10855,05 36017
91 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 1 1152 1440 1440 37457
93 06-Dez 19-Fev 61920 1 9098,94 1 864 1440 10538,94 38897
106 06-Dez 19-Fev 61920 1 10102,55 1 300 1440 11542,55 40337
110 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 1 1152 1440 1440 41777
112 06-Dez 24-Fev 66240 1 10615,43 1 864 1440 12055,43 43217
125 06-Dez 24-Fev 66240 1 10763,75 1 288 1440 12203,75 44657
129 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 1 1152 1440 1440 46097
131 06-Dez 26-Fev 69120 1 12131,92 1 864 1440 13571,92 47537
144 06-Dez 26-Fev 69120 1 11424,95 1 288 1440 12864,95 48977
148 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 1 128 1440 1440 50417
150 06-Dez 26-Fev 69120 1 12327,88 1 96 1440 13767,88 51857
163 06-Dez 26-Fev 69120 1 11525,08 1 32 1440 12965,08 53297
167 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 1 1 1440 1440 54737
169 06-Dez 26-Fev 69120 1 12361,32 1 2 1440 13801,32 56177
181 06-Dez 26-Fev 69120 1 11542,08 1 5 1440 12982,08 57617
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
15 06-Dez 03-Fev 46080 3 1431 1 130 960 2391,08 2391,08
33 06-Dez 06-Fev 50400 3 1841 1 130 960 2801,08 3351,08
52 06-Dez 10-Fev 53280 3 2251 1 130 960 3211,08 4311,08
68 06-Dez 16-Fev 59040 3 2661 1 130 960 3621,08 5271,08
85 06-Dez 18-Fev 60480 3 3071 1 130 960 4031,08 6231,08
104 06-Dez 19-Fev 61920 3 3511 1 140 960 4471,08 7191,08
123 06-Dez 24-Fev 66240 3 3921 1 130 960 4881,08 8151,08
142 06-Dez 26-Fev 69120 3 4331 1 130 960 5291,08 9111,08
161 06-Dez 26-Fev 69120 3 4450 1 33 960 5410,08 10071,08
179 06-Dez 26-Fev 69120 3 4530 1 20 960 5490,08 11031,08
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
191 06-Dez 22-Jan 34560 3 905,6 1 432 960 1865,6 1865,6
192 06-Dez 22-Jan 34560 3 776 1 432 960 1736 2825,6
89 06-Dez 28-Jan 40320 3 1757,2 1 432 960 2717,2 3785,6
37 06-Dez 06-Fev 50400 3 2999,2 1 432 960 3959,2 4745,6
108 06-Dez 09-Fev 51840 3 4647,6 1 440 960 5607,6 5705,6
56 06-Dez 10-Fev 53280 3 4777,2 1 432 960 5737,2 6665,6
127 06-Dez 11-Fev 54720 3 5599,2 1 432 960 6559,2 7625,6
Centro de Trabalho AK
Centro de Trabalho AL
146 06-Dez 16-Fev 59040 3 6553,2 1 432 960 7513,2 8585,6
165 06-Dez 16-Fev 59040 3 6577,2 1 48 960 7537,2 9545,6
183 06-Dez 16-Fev 59040 3 6584,1 1 3 960 7544,1 10505,6
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
8 06-Dez 03-Fev 40320 0 0 2 864 960 960 960
23 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 2 864 960 960 1920
42 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 2 864 960 960 2880
61 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 2 864 960 960 3840
75 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 2 864 960 960 4800
94 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 2 864 960 960 5760
113 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 2 864 960 960 6720
132 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 864 960 960 7680
151 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 96 960 960 8640
170 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 2 1 960 960 9600
250 15-Dez 12-Jan 17280 0 0 0 200 960 960 7560
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
187 06-Dez 20-Jan 31680 0 0 1 144 960 960 960
31 06-Dez 27-Jan 38880 0 0 1 144 960 960 1920
50 06-Dez 29-Jan 41760 0 0 1 144 960 960 2880
188 06-Dez 04-Fev 47520 0 0 1 144 960 960 3840
83 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 1 144 960 960 4800
102 06-Dez 09-Fev 51840 0 0 1 144 960 960 5760
121 06-Dez 11-Fev 54720 0 0 1 144 960 960 6720
140 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 144 960 960 7680
159 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 16 960 960 8640
176 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 1 10 960 960 9600
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
203 11-Dez 28-Jan 37440 1 1045 1 500 960 2005 2005
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT *
247 15-Dez 29-Jan 36000 1 665 1 200 960 1625 1625
248 15-Dez 29-Jan 36000 1 1725 1 200 960 2685 2685
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
197 11-Dez 15-Jan 24480 0 0 1 8000 120,01 120,01 120,01
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
8 06-Dez 03-Fev 46080 1 960 1 864 960 1920 1920
23 06-Dez 06-Fev 50400 1 1920 1 864 960 2880 2880
42 06-Dez 10-Fev 53280 1 2880 1 864 960 3840 3840
Centro de Trabalho AR
Centro de Trabalho AO
Centro de Trabalho AP
Centro de Trabalho AQ
Centro de Trabalho AM
Centro de Trabalho AN
61 06-Dez 16-Fev 59040 1 3840 1 864 960 4800 4800
75 06-Dez 18-Fev 60480 1 4800 1 864 960 5760 5760
94 06-Dez 19-Fev 61920 1 5760 1 864 960 6720 6720
113 06-Dez 24-Fev 66240 1 6720 1 864 960 7680 7680
132 06-Dez 26-Fev 69120 1 7680 1 864 960 8640 8640
151 06-Dez 26-Fev 69120 1 8640 1 96 960 9600 9600
170 06-Dez 26-Fev 69120 1 9600 1 1 960 10560 10560
198 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 1 20000 120,01 120,01 8520,01
199 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 1 15000 120,06 120,06 8640,07
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
186 06-Dez 20-Jan 12000 5 1540 0 144 4,32 1544,72 1544,72
188 06-Dez 20-Jan 12000 1 960 0 144 4,32 964,32 1549,04
190 06-Dez 20-Jan 12000 2 1457 0 432 12,96 1469,96 1562
191 06-Dez 22-Jan 13200 4 1865,6 0 432 12,96 1878,56 1878,56
192 06-Dez 22-Jan 13200 4 2825,6 0 432 12,96 2838,56 2838,56
30 06-Dez 27-Jan 14700 5 2522 0 144 4,32 2525,92 2842,88
31 06-Dez 27-Jan 14700 1 1920 0 144 4,32 1924,32 2847,2
36 06-Dez 27-Jan 14700 2 2897 0 432 12,96 2909,96 2909,96
89 06-Dez 28-Jan 15300 4 3785,6 0 432 12,96 3798,56 3798,56
49 06-Dez 29-Jan 15900 5 3476 0 144 4,32 3479,92 3802,88
50 06-Dez 29-Jan 15900 1 2880 0 144 4,32 2884,32 3807,2
55 06-Dez 29-Jan 15900 2 4337 0 432 12,96 4349,96 4349,96
18 06-Dez 03-Fev 17400 2 10097 0 450 13,5 10110,5 10110,5
187 06-Dez 04-Fev 18000 5 4370 0 144 4,32 4373,92 10114,82
189 06-Dez 04-Fev 18000 1 3840 0 144 4,32 3844,32 10119,14
37 06-Dez 06-Fev 18900 4 4745,6 0 432 12,96 4758,56 10132,1
82 06-Dez 06-Fev 18900 5 5264 0 144 4,32 5267,92 10136,42
83 06-Dez 06-Fev 18900 1 4800 0 144 4,32 4804,32 10140,74
88 06-Dez 06-Fev 18900 2 15857 0 432 12,96 15869,96 15869,96
101 06-Dez 09-Fev 19500 5 6158 0 144 4,32 6161,92 15874,28
102 06-Dez 09-Fev 19500 1 5760 0 144 4,32 5764,32 15878,6
107 06-Dez 09-Fev 19500 2 17297 0 440 13,2 17310,2 17310,2
108 06-Dez 09-Fev 19500 4 5705,6 0 440 13,2 5718,8 17323,4
56 06-Dez 10-Fev 20100 4 6665,6 0 432 12,96 6678,56 17336,36
120 06-Dez 11-Fev 20700 5 7052 0 144 4,32 7055,92 17340,68
121 06-Dez 11-Fev 20700 1 6720 0 144 4,32 6724,32 17345
126 06-Dez 11-Fev 20700 2 23057 0 432 12,96 23069,96 23069,96 *
127 06-Dez 11-Fev 20700 4 7625,6 0 432 12,96 7638,56 23082,92 *
139 06-Dez 16-Fev 22200 5 7946 0 144 4,32 7949,92 23087,24 *
140 06-Dez 16-Fev 22200 1 7680 0 144 4,32 7684,32 23091,56 *
145 06-Dez 16-Fev 22200 2 28817 0 432 12,96 28829,96 28829,96 *
146 06-Dez 16-Fev 22200 4 8585,6 0 432 12,96 8598,56 28842,92 *
158 06-Dez 16-Fev 22200 5 8072 0 16 0,48 8072,08 28843,4 *
159 06-Dez 16-Fev 22200 1 8640 0 16 0,48 8640,48 28843,88 *
164 06-Dez 16-Fev 22200 2 30257 0 48 1,44 30258,44 30258,44 *
165 06-Dez 16-Fev 22200 4 9545,6 0 48 1,44 9547,04 30259,88 *
176 06-Dez 16-Fev 22200 5 8162 0 10 0,3 8161,9 30260,18 *
177 06-Dez 16-Fev 22200 1 9600 0 10 0,3 9600,3 30260,48 *
Centro de Trabalho AS
182 06-Dez 16-Fev 22200 2 31697 0 3 0,09 31697,09 31697,09
183 06-Dez 16-Fev 22200 4 10505,6 0 3 0,09 10505,69 31697,18
OF Data Data 
(min)
Nº CT 
antes
Tempo CT 
Anterior
Nº CT 
depois
Quantidade Tempo Tempo CT Tempo 
Final CT
3 06-Dez 12-Jan 23040 0 0 0 10500 787,5 787,5 787,5
1 06-Dez 14-Jan 25920 0 0 0 10 4 4 791,5
2 06-Dez 26-Jan 37440 3 93 0 6 1,2 94,2 792,7
4 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 144 43,2 43,2 835,9
5 06-Dez 03-Fev 46080 1 5777 0 1152 138,24 5915,24 5915,24
6 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 11520 864 864 6779,24
7 06-Dez 03-Fev 46080 2 7217 0 864 520,4 7737,4 7737,4
8 06-Dez 03-Fev 46080 2 1920 0 864 51,84 1971,84 7789,24
9 06-Dez 03-Fev 46080 3 135 0 6 1,2 136,2 7790,44
10 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 2304 138,24 138,24 7928,68
11 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 2880 172,8 172,8 8101,48
12 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 144 874 874 8975,48
13 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 144 8,64 8,64 8984,12
14 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 6 2,4 2,4 8986,52
16 06-Dez 03-Fev 46080 0 0 0 450 910 910 9896,52
17 06-Dez 03-Fev 46080 2 8657 0 300 182 8839 10078,52
19 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 144 43,2 43,2 10121,72
20 06-Dez 06-Fev 50400 1 11537 0 1152 138,24 11675,24 11675,24
21 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 11520 864 864 12539,24
22 06-Dez 06-Fev 50400 2 12977 0 864 520,4 13497,4 13497,4
23 06-Dez 06-Fev 50400 2 2880 0 864 51,84 2931,84 13549,24
25 06-Dez 06-Fev 50400 3 177 0 6 1,2 178,2 13550,44
26 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 2304 138,24 138,24 13688,68
27 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 2880 172,8 172,8 13861,48
28 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 144 874 874 14735,48
29 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 144 8,64 8,64 14744,12
32 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 6 2,4 2,4 14746,52
34 06-Dez 06-Fev 50400 0 0 0 432 874 874 15620,52
35 06-Dez 06-Fev 50400 2 14417 0 288 174,8 14591,8 15795,32
38 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 144 43,2 43,2 15838,52
39 06-Dez 10-Fev 53280 1 18737 0 1152 138,24 18875,24 18875,24
40 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 11520 864 864 19739,24
41 06-Dez 10-Fev 53280 2 20177 0 864 520,4 20697,4 20697,4
42 06-Dez 10-Fev 53280 2 3840 0 864 51,84 3891,84 20749,24
44 06-Dez 10-Fev 53280 3 227 0 10 2 229 20751,24
45 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 2304 138,24 138,24 20889,48
46 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 2880 172,8 172,8 21062,28
47 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 10 874 874 21936,28
48 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 1000 8,64 8,64 21944,92
51 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 150 2,4 2,4 21947,32
53 06-Dez 10-Fev 53280 0 0 0 30 874 874 22821,32
54 06-Dez 10-Fev 53280 2 21617 0 100 174,8 21791,8 22996,12
57 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 200 43,2 43,2 23039,32
58 06-Dez 16-Fev 59040 1 24497 0 500 138,24 24635,24 24635,24
60 06-Dez 16-Fev 59040 2 25937 0 100 520,4 26457,4 26457,4
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61 06-Dez 16-Fev 59040 2 4800 0 1000 51,84 4851,84 26509,24
62 06-Dez 16-Fev 59040 3 269 0 300 1,2 270,2 26510,44
63 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 1000 138,24 138,24 26648,68
64 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 1000 172,8 172,8 26821,48
65 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 10 874 874 27695,48
66 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 1000 8,64 8,64 27704,12
67 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 150 2,4 2,4 27706,52
69 06-Dez 16-Fev 59040 0 0 0 30 874 874 28580,52
70 06-Dez 16-Fev 59040 2 27377 0 100 174,8 27551,8 28755,32
59 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 800 864 864 29619,32
71 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 200 43,2 43,2 29662,52
72 06-Dez 18-Fev 60480 1 33137 0 500 138,24 33275,24 33275,24
73 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 800 864 864 34139,24
74 06-Dez 18-Fev 60480 2 34577 0 100 520,4 35097,4 35097,4
75 06-Dez 18-Fev 60480 2 5760 0 1000 51,84 5811,84 35149,24
77 06-Dez 18-Fev 60480 3 311 0 300 1,2 312,2 35150,44
78 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 1000 138,24 138,24 35288,68
79 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 1000 172,8 172,8 35461,48
80 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 10 874 874 36335,48
81 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 1000 8,64 8,64 36344,12
84 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 150 2,4 2,4 36346,52
86 06-Dez 18-Fev 60480 0 0 0 30 874 874 37220,52
87 06-Dez 18-Fev 60480 2 36017 0 100 174,8 36191,8 37395,32
90 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 200 43,2 43,2 37438,52
91 06-Dez 19-Fev 61920 1 37457 0 500 138,24 37595,24 37595,24
92 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 800 864 864 38459,24
93 06-Dez 19-Fev 61920 2 38897 0 100 520,4 39417,4 39417,4
94 06-Dez 19-Fev 61920 2 6720 0 1000 51,84 6771,84 39469,24
96 06-Dez 19-Fev 61920 3 353 0 300 1,2 354,2 39470,44
97 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 1000 138,24 138,24 39608,68
98 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 1000 172,8 172,8 39781,48
99 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 10 874 874 40655,48
100 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 1000 8,64 8,64 40664,12
103 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 6 2,4 2,4 40666,52
105 06-Dez 19-Fev 61920 0 0 0 440 890 890 41556,52
106 06-Dez 19-Fev 61920 2 40337 0 300 182 40519 41738,52
109 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 144 43,2 43,2 41781,72
110 06-Dez 24-Fev 66240 1 41777 0 1152 138,24 41915,24 41919,96
111 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 11520 864 864 42783,96
112 06-Dez 24-Fev 66240 2 43217 0 864 520,4 43737,4 43737,4
113 06-Dez 24-Fev 66240 2 7680 0 864 51,84 7731,84 43789,24
115 06-Dez 24-Fev 66240 3 395 0 6 1,2 396,2 43790,44
116 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 2304 138,24 138,24 43928,68
117 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 2880 172,8 172,8 44101,48
118 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 144 874 874 44975,48
119 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 144 8,64 8,64 44984,12
122 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 6 2,4 2,4 44986,52
124 06-Dez 24-Fev 66240 0 0 0 432 874 874 45860,52
125 06-Dez 24-Fev 66240 2 44657 0 288 174,8 44831,8 46035,32
128 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 144 43,2 43,2 46078,52
129 06-Dez 26-Fev 69120 1 46097 0 1152 138,24 46235,24 46235,24
130 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 11520 864 864 47099,24
131 06-Dez 26-Fev 69120 2 47537 0 864 520,4 48057,4 48057,4
132 06-Dez 26-Fev 69120 2 8640 0 864 51,84 8691,84 48109,24
134 06-Dez 26-Fev 69120 3 437 0 6 1,2 438,2 48110,44
135 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2000 120 120 48230,44
136 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2880 172,8 172,8 48403,24
137 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 144 874 874 49277,24
138 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 144 8,64 8,64 49285,88
141 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 6 2,4 2,4 49288,28
143 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 432 874 874 50162,28
144 06-Dez 26-Fev 69120 2 48977 0 288 174,8 49151,8 50337,08
147 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 16 4,8 4,8 50341,88
148 06-Dez 26-Fev 69120 1 50417 0 128 15,36 50432,36 50432,36
149 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 1280 96 96 50528,36
150 06-Dez 26-Fev 69120 2 51857 0 96 59,6 51916,6 51916,6
151 06-Dez 26-Fev 69120 2 9600 0 96 5,76 9605,76 51922,36
153 06-Dez 26-Fev 69120 3 473 0 3 0,6 473,6 51922,96
154 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 256 15,36 15,36 51938,32
155 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 400 24 24 51962,32
156 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 16 106 106 52068,32
157 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 100 6 6 52074,32
160 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 3 1,2 1,2 52075,52
162 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 48 106 106 52181,52
163 06-Dez 26-Fev 69120 2 53297 0 32 21,2 53318,2 53318,2
166 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2 0,6 0,6 53318,8
167 06-Dez 26-Fev 69120 1 54737 0 1 0,12 54737,12 54737,12
168 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 1000 75 75 54812,12
169 06-Dez 26-Fev 69120 2 56177 0 2 3,2 56180,2 56180,2
170 06-Dez 26-Fev 69120 2 10560 0 1 0,06 10560,06 56180,26
172 06-Dez 26-Fev 69120 3 505 0 1 0,2 505,2 56180,46
173 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 5 0,3 0,3 56180,76
174 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 5 0,3 0,3 56181,06
175 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 10 70 70 56251,06
178 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 2 0,8 0,8 56251,86
180 06-Dez 26-Fev 69120 0 0 0 3 16 16 56267,86
181 06-Dez 26-Fev 69120 2 57617 0 5 5 57622 57622
212 11-Dez 31-Dez 69120 2 4040 0 2000 33,33 4073,33 55495,33
213 11-Dez 31-Dez 69120 2 1343 0 2000 33,33 1376,57 55528,66
214 11-Dez 31-Dez 69120 2 7040 0 2000 33,33 7073,33 55561,99
215 11-Dez 31-Dez 69120 3 9410 0 2000 19,99 9429,99 55581,98
216 11-Dez 31-Dez 69120 1 15410 0 2000 200 15610 55781,98
217 11-Dez 31-Dez 69120 1 17010 0 2000 23,14 17033,14 55805,12
218 11-Dez 31-Dez 69120 2 18610 0 2000 33,33 18643,33 55838,45
219 11-Dez 31-Dez 69120 1 21610 0 2000 33,33 21643,33 55871,78
220 11-Dez 31-Dez 69120 1 27610 0 2000 19,99 27629,99 55891,77
221 11-Dez 31-Dez 69120 1 29231,62 0 2000 99,99 29331,61 55991,76
197 11-Dez 15-Jan 24480 1 120,01 0 8000 188,6 308,61 56180,36 *
193 11-Dez 16-Jan 25920 2 3240 0 1620 64,8 3304,8 56245,16 *
194 11-Dez 23-Jan 33120 2 5184 0 1620 64,8 5248,8 56309,96 *
195 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 0 3000 50 50 56359,96 *
196 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 0 3000 50 50 56409,96 *
198 11-Dez 28-Jan 37440 1 8520,01 0 20000 500 9020,01 56909,96 *
199 11-Dez 28-Jan 37440 1 8640,07 0 15000 360 9000,07 57269,96 *
200 11-Dez 28-Jan 37440 1 5324 0 1300 30,23 5354,33 57300,19 *
201 11-Dez 28-Jan 37440 1 5340 0 3000 120 5459,7 57420,19 *
202 11-Dez 28-Jan 37440 0 0 0 4000 240 240 57660,19 *
203 11-Dez 28-Jan 37440 2 2005 0 500 60 2065 57720,19 *
239 15-Dez 12-Jan 17280 2 5400 0 15000 1500 6899,7 58380,19 *
233 15-Dez 21-Jan 27360 1 28724,95 0 1000 16,66 28741,61 58396,85 *
246 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 200 3,42 3,42 58400,27 *
247 15-Dez 29-Jan 36000 2 1625 0 200 3 1628 58403,27 *
248 15-Dez 29-Jan 36000 2 2685 0 200 4 2689 58407,27 *
251 15-Dez 29-Jan 36000 2 6638 0 260 15,6 6653,7 58422,87 *
252 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 100 2 2 58424,87 *
253 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 100 2 2 58426,87 *
254 15-Dez 29-Jan 36000 0 0 0 200 4 4 58430,87 *
240 15-Dez 02-Fev 38880 2 6638 0 15000 1500 8138,1 59930,87 *
242 15-Dez 17-Fev 53280 2 1187,14 0 500 8,33 1195,47 59939,2 *
225 15-Dez 18-Fev 54720 1 8952,08 0 350 23,33 8975,41 59962,53
241 15-Dez 19-Fev 56160 2 6638 0 20640 2064 8702,1 62026,53
  
 
Anexo VII 
Cumprimento dos Prazos por 
Centro de Trabalho 
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
3 0 3 3 0 3 3 0 3
100% 0% 100% 0% 100% 0%
1% 0% 260 1% 0% 260 1% 0% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 4 4 0 4 4 0 4 4
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 2% 260 0% 2% 260 0% 2% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 20 20 0 20 20 0 20 20
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 8% 260 0% 8% 260 0% 8% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 10 10 0 10 10 0 10 10
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 4% 260 0% 4% 260 0% 4% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 12 12 0 12 12 0 12 12
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 5% 260 0% 5% 260 0% 5% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 2 2 0 2 2 0 2 2
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 1% 260 0% 1% 260 0% 1% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 40 40 0 40 40 0 40 40
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 15% 260 0% 15% 260 0% 15% 260
FIFO
A
B
C
D
E
F
G
Tempo de Processamento Data de Entrega
A A
B
C
D
E
F
G
E
D
C
G
F
B
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 4 4 0 4 4 0 4 4
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 2% 260 0% 2% 260 0% 2% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 13 13 0 13 13 0 13 13
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 5% 260 0% 5% 260 0% 5% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
7 3 10 5 5 10 7 3 10
70% 30% 50% 50% 70% 30%
3% 1% 260 2% 2% 260 3% 1% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
2 1 3 2 1 3 0 3 3
67% 33% 67% 33% 0% 100%
1% 0% 260 1% 0% 260 0% 1% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
4 3 7 6 1 7 5 2 7
57% 43% 86% 14% 71% 29%
2% 1% 260 2% 0% 260 2% 1% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
1 13 14 1 13 14 3 11 14
7% 93% 7% 93% 21% 79%
0% 5% 260 0% 5% 260 1% 4% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 8 8 0 8 8 5 3 8
0% 100% 0% 100% 63% 38%
0% 3% 260 0% 3% 260 2% 1% 260
H
L
I
J
K
M
N
H
I
J
K
L
M
N
L
H
K
J
N
M
I
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 1 1 0 1 1 0 1 1
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 0% 260 0% 0% 260 0% 0% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 11 11 7 4 11 0 11 11
0% 100% 64% 36% 0% 100%
0% 4% 260 3% 2% 260 0% 4% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 5 5 3 2 5 0 5 5
0% 100% 60% 40% 0% 100%
0% 2% 260 1% 1% 260 0% 2% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 11 11 8 3 11 4 7 11
0% 100% 73% 27% 36% 64%
0% 4% 260 3% 1% 260 2% 3% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 1 1 0 1 1 0 1 1
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 0% 260 0% 0% 260 0% 0% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 4 4 0 4 4 0 4 4
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 2% 260 0% 2% 260 0% 2% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 11 11 0 11 11 0 11 11
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 4% 260 0% 4% 260 0% 4% 260
R
O
P
Q
S
T
U
T
U
O
P
Q
R
S
U
Q
P
O
T
S
R
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 2 2 0 2 2 0 2 2
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 1% 260 0% 1% 260 0% 1% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 21 21 0 21 21 0 21 21
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 8% 260 0% 8% 260 0% 8% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 4 4 0 4 4 0 4 4
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 2% 260 0% 2% 260 0% 2% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 10 10 0 10 10 0 10 10
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 4% 260 0% 4% 260 0% 4% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 1 1 0 1 1 0 1 1
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 0% 260 0% 0% 260 0% 0% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 2 2 0 2 2 0 2 2
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 1% 260 0% 1% 260 0% 1% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 10 10 0 10 10 0 10 10
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 4% 260 0% 4% 260 0% 4% 260
X
Y
W
Z
AA
AB
V V
Y
X
W
Z
AA
AB AB
AA
Y
V
Z
W
X
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 12 12 0 12 12 0 12 12
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 5% 260 0% 5% 260 0% 5% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 10 10 0 10 10 0 10 10
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 4% 260 0% 4% 260 0% 4% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 12 12 0 12 12 0 12 12
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 5% 260 0% 5% 260 0% 5% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 13 13 0 13 13 0 13 13
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 5% 260 0% 5% 260 0% 5% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 2 2 0 2 2 0 2 2
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 1% 260 0% 1% 260 0% 1% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 26 26 1 25 26 0 26 26
0% 100% 4% 96% 0% 100%
0% 10% 260 0% 10% 260 0% 10% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 3 3 0 3 3 0 3 3
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 1% 260 0% 1% 260 0% 1% 260
AD
AC
AE
AF
AG
AH
AI
AF
AG
AH
AI
AC
AD
AE
AI
AH
AG
AC
AF
AE
AD
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
1 39 40 2 38 40 0 40 40
3% 98% 5% 95% 0% 100%
0% 15% 260 1% 15% 260 0% 15% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 10 10 0 10 10 0 10 10
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 4% 260 0% 4% 260 0% 4% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 10 10 0 10 10 0 10 10
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 4% 260 0% 4% 260 0% 4% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 11 11 0 11 11 0 11 11
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 4% 260 0% 4% 260 0% 4% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 10 10 0 10 10 0 10 10
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 4% 260 0% 4% 260 0% 4% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 1 1 0 1 1 0 1 1
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 0% 260 0% 0% 260 0% 0% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 2 2 0 2 2 0 2 2
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 1% 260 0% 1% 260 0% 1% 260
AJ
AP
AL
AM
AN
AO
AK
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AK
AP
AO
AN
AM
AL
AJ
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 1 1 0 1 1 0 1 1
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 0% 260 0% 0% 260 0% 0% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 12 12 0 12 12 0 12 12
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 5% 260 0% 5% 260 0% 5% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
30 10 40 40 0 40 14 26 40
75% 25% 100% 0% 35% 65%
12% 4% 260 15% 0% 260 5% 10% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
33 133 166 121 45 166 34 132 166
20% 80% 73% 27% 20% 80%
13% 51% 260 47% 17% 260 13% 51% 260
AQ
AR
AS
AT
AR
AS
AT AT
AS
AR
AQ AQ
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
3 0 3 3 0 3 1 2 3
100% 0% 100% 0% 33% 67%
1% 0% 260 1% 0% 260 0% 1% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 4 4 0 4 4 0 4 4
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 2% 260 0% 2% 260 0% 2% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 20 20 0 20 20 0 20 20
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 8% 260 0% 8% 260 0% 8% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 10 10 0 10 10 0 10 10
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 4% 260 0% 4% 260 0% 4% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 12 12 0 12 12 0 12 12
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 5% 260 0% 5% 260 0% 5% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 2 2 0 2 2 0 2 2
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 1% 260 0% 1% 260 0% 1% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 40 40 0 40 40 0 40 40
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 15% 260 0% 15% 260 0% 15% 260
MOR LOR Melhoramento
A A A
E
D
C
G
F
B B
E E
D D
C C
G G
F F
B
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 4 4 0 4 4 0 4 4
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 2% 260 0% 2% 260 0% 2% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 13 13 0 13 13 0 13 13
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 5% 260 0% 5% 260 0% 5% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
7 3 10 7 3 10 3 7 10
70% 30% 70% 30% 30% 70%
3% 1% 260 3% 1% 260 1% 3% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
1 2 3 3 0 3 0 3 3
33% 67% 100% 0% 0% 100%
0% 1% 260 1% 0% 260 0% 1% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
1 6 7 6 1 7 4 3 7
14% 86% 86% 14% 57% 43%
0% 2% 260 2% 0% 260 2% 1% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
1 13 14 2 12 14 2 12 14
7% 93% 14% 86% 14% 86%
0% 5% 260 1% 5% 260 1% 5% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 8 8 0 8 8 5 3 8
0% 100% 0% 100% 63% 38%
0% 3% 260 0% 3% 260 2% 1% 260
L
H
K
J
N
M
K K
J J
N N
M M
L L
III
H H
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 1 1 0 1 1 0 1 1
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 0% 260 0% 0% 260 0% 0% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 11 11 8 3 11 0 11 11
0% 100% 73% 27% 0% 100%
0% 4% 260 3% 1% 260 0% 4% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 5 5 4 1 5 0 5 5
0% 100% 80% 20% 0% 100%
0% 2% 260 2% 0% 260 0% 2% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 11 11 9 2 11 4 7 11
0% 100% 82% 18% 36% 64%
0% 4% 260 3% 1% 260 2% 3% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 1 1 0 1 1 0 1 1
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 0% 260 0% 0% 260 0% 0% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 4 4 0 4 4 0 4 4
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 2% 260 0% 2% 260 0% 2% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 11 11 0 11 11 0 11 11
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 4% 260 0% 4% 260 0% 4% 260
U
Q
P
O
T
S
R
U U
Q Q
P P
O O
T T
S S
R R
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 2 2 0 2 2 0 2 2
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 1% 260 0% 1% 260 0% 1% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 21 21 0 21 21 0 21 21
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 8% 260 0% 8% 260 0% 8% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 4 4 0 4 4 0 4 4
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 2% 260 0% 2% 260 0% 2% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 10 10 0 10 10 0 10 10
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 4% 260 0% 4% 260 0% 4% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 1 1 0 1 1 0 1 1
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 0% 260 0% 0% 260 0% 0% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 2 2 0 2 2 0 2 2
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 1% 260 0% 1% 260 0% 1% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 10 10 0 10 10 0 10 10
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 4% 260 0% 4% 260 0% 4% 260
AB
AA
Y
V
Z
W
X
AB AB
AA AA
Y Y
V V
Z Z
W W
X X
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 12 12 0 12 12 0 12 12
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 5% 260 0% 5% 260 0% 5% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 10 10 0 10 10 0 10 10
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 4% 260 0% 4% 260 0% 4% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 12 12 0 12 12 0 12 12
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 5% 260 0% 5% 260 0% 5% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 13 13 0 13 13 0 13 13
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 5% 260 0% 5% 260 0% 5% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 2 2 0 2 2 0 2 2
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 1% 260 0% 1% 260 0% 1% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 26 26 1 25 26 0 26 26
0% 100% 4% 96% 0% 100%
0% 10% 260 0% 10% 260 0% 10% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 3 3 0 3 3 0 3 3
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 1% 260 0% 1% 260 0% 1% 260
AI
AH
AG
AC
AF
AE
AD
AI AI
AH AH
AG AG
AC AC
AF AF
AE AE
AD AD
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
1 39 40 1 39 40 0 40 40
3% 98% 3% 98% 0% 100%
0% 15% 260 0% 15% 260 0% 15% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 10 10 0 10 10 0 10 10
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 4% 260 0% 4% 260 0% 4% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 10 10 0 10 10 0 10 10
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 4% 260 0% 4% 260 0% 4% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 11 11 0 11 11 0 11 11
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 4% 260 0% 4% 260 0% 4% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 10 10 0 10 10 0 10 10
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 4% 260 0% 4% 260 0% 4% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 1 1 0 1 1 0 1 1
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 0% 260 0% 0% 260 0% 0% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 2 2 0 2 2 0 2 2
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 1% 260 0% 1% 260 0% 1% 260
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AO AO
AN AN
AM AM
AP AP
AL AL
AK AK
AJ AJ
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 1 1 0 1 1 0 1 1
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 0% 260 0% 0% 260 0% 0% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
0 12 12 0 12 12 0 12 12
0% 100% 0% 100% 0% 100%
0% 5% 260 0% 5% 260 0% 5% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
30 10 40 30 10 40 14 26 40
75% 25% 75% 25% 35% 65%
12% 4% 260 12% 4% 260 5% 10% 260
Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total Fora do Prazo Dentro do Prazo Total
33 133 166 21 145 166 24 142 166
20% 80% 13% 87% 14% 86%
13% 51% 260 8% 56% 260 9% 55% 260
AS
AT AT AT
AS AS
AQ
AR AR AR
AQ AQ
  
 
 
Anexo VIII 
Calendário 
Sem Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sabado Domingo
49 01-dez 02-dez 03-dez 04-dez 05-dez 06-dez 07-dez
50 08-dez 09-dez 10-dez 11-dez 12-dez 13-dez 14-dez
51 15-dez 16-dez 17-dez 18-dez 19-dez 20-dez 21-dez
52 22-dez 21-jan 24-dez 25-dez 26-dez 27-dez 28-dez
1 29-dez 30-dez 31-dez 01-jan 02-jan 03-jan 04-jan
2 05-jan 06-jan 07-jan 08-jan 09-jan 10-jan 11-jan
3 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan 16-jan 17-jan 18-jan
4 19-jan 20-jan 21-jan 22-jan 23-jan 24-jan 25-jan
5 26-jan 27-jan 28-jan 29-jan 30-jan 31-jan 01-fev
6 02-fev 03-fev 04-fev 05-fev 06-fev 07-fev 08-fev
7 09-fev 10-fev 11-fev 12-fev 13-fev 14-fev 15-fev
8 16-fev 17-fev 18-fev 19-fev 20-fev 21-fev 22-fev
9 23-fev 24-fev 25-fev 26-fev 27-fev 28-fev 01-mar
10 02-mar 03-mar 04-mar 05-mar 06-mar 07-mar 08-mar
11 09-mar 10-mar 11-mar 12-mar 13-mar 14-mar 15-mar
12 16-mar 17-mar 18-mar 19-mar 20-mar 21-mar 22-mar
13 23-mar 24-mar 25-mar 26-mar 27-mar 28-mar 29-mar
14 30-mar 31-mar 01-abr 02-abr 03-abr 04-abr 05-abr
15 06-abr 07-abr 08-abr 09-abr 10-abr 11-abr 12-abr
16 13-abr 14-abr 15-abr 16-abr 17-abr 18-abr 19-abr
17 20-abr 21-abr 22-abr 23-abr 24-abr 25-abr 26-abr
18 27-abr 28-abr 29-abr 30-abr 01-mai 02-mai 03-mai
19 04-mai 05-mai 06-mai 07-mai 08-mai 09-mai 10-mai
20 11-mai 12-mai 13-mai 14-mai 15-mai 16-mai 17-mai
21 18-mai 19-mai 20-mai 21-mai 22-mai 23-mai 24-mai
22 25-mai 26-mai 27-mai 28-mai 29-mai 30-mai 31-mai
23 01-jun 02-jun 03-jun 04-jun 05-jun 06-jun 07-jun
24 08-jun 09-jun 10-jun 11-jun 12-jun 13-jun 14-jun
25 15-jun 16-jun 17-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun
26 22-jun 23-jun 24-jun 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun
27 29-jun 30-jun 01-jul 02-jul 03-jul 04-jul 05-jul
28 06-jul 07-jul 08-jul 09-jul 10-jul 11-jul 12-jul
29 13-jul 14-jul 15-jul 16-jul 17-jul 18-jul 19-jul
30 20-jul 21-jul 22-jul 23-jul 24-jul 25-jul 26-jul
31 27-jul 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul 01-ago 02-ago
32 03-ago 04-ago 05-ago 06-ago 07-ago 08-ago 09-ago
33 10-ago 11-ago 12-ago 13-ago 14-ago 15-ago 16-ago
34 17-ago 18-ago 19-ago 20-ago 21-ago 22-ago 23-ago
35 24-ago 25-ago 26-ago 27-ago 28-ago 29-ago 30-ago
36 31-ago 01-set 02-set 03-set 04-set 05-set 06-set
37 07-set 08-set 09-set 10-set 11-set 12-set 13-set
38 14-set 15-set 16-set 17-set 18-set 19-set 20-set
Fim-de-Semana
Feriado ou Férias
  
 
Anexo IX 
Horário dos Centros de 
Trabalho 
Centro de Trabalho Dias Horas Centro de Trabalho Dias Horas
2ª-5ª 9H 2ª-5ª 9H
6ª 5H 6ª 5H
B 2ª-6ª 24H 2ª-5ª 9H
2ª-5ª 9H 6ª 5H
6ª 5H 2ª-5ª 10H
2ª-5ª 10H 6ª 5H
6ª 5H 2ª-5ª 10H
E 2ª-6ª 24H 6ª 5H
2ª-5ª 9H 2ª-5ª 10H
6ª 5H 6ª 5H
G 2ª-6ª 24H* 2ª-5ª 10H
H 2ª-6ª 24H* 6ª 5H
2ª-5ª 9H 2ª-5ª 10H
6ª 5H 6ª 5H
J 2ª-6ª 24H* 2ª-5ª 10H
2ª-5ª 10H 6ª 5H
6ª 5H 2ª-5ª 10H
2ª-5ª 10H 6ª 5H
6ª 5H 2ª-5ª 10H
2ª-5ª 10H 6ª 5H
6ª 5H AJ 2ª-6ª 24H
2ª-5ª 10H AK 2ª-6ª 24H
6ª 5H AL 2ª-6ª 24H
2ª-5ª 10H AM 2ª-6ª 24H
6ª 5H AN 2ª-6ª 24H
2ª-5ª 9H AO 2ª-6ª 24H
6ª 5H AP 2ª-6ª 24H
2ª-5ª 9H AQ 2ª-6ª 24H
6ª 5H AR 2ª-6ª 24H
2ª-5ª 9H 2ª-5ª 10H
6ª 5H 6ª 5H
2ª-5ª 9H AT 2ª-6ª 24H
6ª 5H
2ª-5ª 10H
6ª 5H
U 2ª-6ª 24H
2ª-5ª 10H
6ª 5H
2ª-5ª 10H
6ª 5H
2ª-5ª 10H
6ª 5H
2ª-5ª 9H
6ª 5H
AA
* Com pausa de 65 minutos para almoço
AE
AF
AG
AH
AI
AS
W
Z
AB
AC
AD
R
S
T
V
Y
X
L
M
N
O
P
Q
A
C
D
F
I
K
